



Regione Lombardia

DECRETO N. 16425

Del 16/11/2022

Identificativo Atto n. 1144

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

LAVORI DI "REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO,
CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN
LOCALITA' PIAZZOLA - IN COMUNE DI ISOLA DI FONDRA (BG)". OCDPC766-
21_ULT.FAB_B104. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE. CUP:
E87H21002240001 C.I.G. : 9286160DA4

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche e integrazioni e la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare le d.g.r. n.2190 del 30 settembre 2019 e n. 6202 del 28 marzo 2022, con le quali sono state definite le competenze dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo e Giulio Del Monte è stato nominato dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo;
- il decreto n.3614 del 20/03/2020 "D.g.r. n. 5407 del 18/07/2016 – opere di pronto intervento di cui alla L.R. n. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale – disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente - nomina responsabile unico del procedimento", con cui sono stati nominati Responsabili Unici del Procedimento, per tutti gli UTR, i relativi dirigenti pro tempore, relativamente alle fattispecie di intervento previste dalla D.G.R. n. 5407 del 18/07/2016 "Opere di Pronto intervento di cui alla L.R. N. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente", per importi sino a € 150.000;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 6133 del 06.05.2022 avente ad oggetto "Nomina Responsabile Unico del Procedimento – OCDPC 766/2021 Eventi 2-5 Ottobre 2020";
- il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di: "Regimazione idraulica, risezionamento alveo Fiume Brembo, consolidamento difese esistenti e realizzazione nuove opere in località Piazzola, Comune di Isola di Fondra (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_b104 CUP: E87H21002240001, redatto dall'Ufficio Territoriale Regionale – Bergamo;
- il decreto del 5 agosto 2022 n. 11755, a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DECRETO A CONTRARRE PER "REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO, CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN LOCALITÀ PIAZZOLA, COMUNE DI ISOLA DI FONDRA (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_B104 CIG 9286160DA4 CUP: E87H21002240001." con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, è stata definita



Regione Lombardia

la procedura di affidamento diretto tramite utilizzo della piattaforma SINTEL ex D.L. 76/2020, ed è stato definito il criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basso;

- il decreto del 01 settembre 2022 n. 12396, a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, avente per oggetto: "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO, CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN LOCALITA' PIAZZOLA - IN COMUNE DI ISOLA DI FONDRA (BG)" A SEGUITO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA PREVENTIVI ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL AL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. CON CONTRATTO DA STIPULARE A CORPO ED A MISURA, MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA MESSA A DISPOSIZIONE DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP: E87H21002240001 C.I.G. : 9286160DA4", con cui:

- è stato approvato l'affidamento per l'esecuzione dell'appalto dei lavori in oggetto, espletato mediante piattaforma di e-procurement Sintel, all'impresa REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l., con sede ad Olmo al Brembo;
- è stata accertata la somma di €105.685,86 a carico del Commissario delegato OCDPC 766/2021 (cod. 1012790) sul capitolo 4.0200.01.15343 con imputazione all'esercizio finanziario 2022;
- è stata impegnata la medesima somma di €105.685,86 a favore dell'impresa REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. (cod. 43568) cap. 9.01.202.15344 con imputazione all'esercizio finanziario 2022;
- il contratto stipulato in data 17 ottobre 2022, rep. n. 4036 e registrato presso la direzione provinciale di Bergamo dell'Agenzia delle Entrate il 10/11/2022 al n.4063 Serie 3;

RILEVATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire opere aggiuntive non previste nel contratto di appalto, al fine di garantire la stabilità della sponda sinistra del fiume Brembo con la sottomurazione della scogliera esistente e la realizzazione di pennelli frangiflutti, che hanno implicato la necessità di redigere una variante al progetto approvato, determinata da obiettive circostanze imprevedute e imprevedibili per ragioni di sicurezza, riconducibili ai casi previsti dall'art.106, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando che l'importo in aumento della variante non supera il 15% del contratto originario;

ATTESO che il direttore dei lavori – ing. Loretta Rota Sperti - ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016, ha redatto la perizia di variante e suppletiva,



Regione Lombardia

composta da N.2 elaborati, che determina un aumento di spesa per lavori al netto del ribasso d'asta di € 6.855,11 rispetto all'importo di contratto, portando l'importo complessivo dei lavori a € 93.478,93 di cui € 90.110,82 per lavori al netto del ribasso e 3.368,11 per i costi della sicurezza, il cui quadro economico comparativo è il seguente:

	A) IMPORTO DI PROGETTO €	B) IMPORTO DI CONTRATTO €	C) IMPORTO DI PERIZIA €	VARIAZIONI (= C - B) €
1- LAVORI				
Lavori	108.902,17	83.255,71	90.110,82	+ 6.855,11
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.368,11	3.368,11	3.368,11	0
TOTALE LAVORI	112.270,28	86.623,82	93.478,93	+ 6.855,11
2 - SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 22%	24.699,46	19.057,24	20.565,36	+ 1.508,12
Contributo ANAC	30,00	30,0	30,00	0
Incentivi ex art. 113 DLgs 50/2016	1.796,32	1.796,32	1.939,79	+ 143,47
Imprevisti	11.203,93	8.565,41	58,71	- 8.506,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	37.729,72	29.448,97	22.593,86	- 6.855,11
IMPORTO TOTALE PROGETTO	150.000,00	116.072,79	116.072,79	0
Economie accertate dal ribasso d'asta		33.927,21	33.927,21	



Regione Lombardia

RITENUTO di affidare l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori descritti nella relazione di perizia, dell'importo di €. 6.855,11 + I.V.A. 22%, allo stesso appaltatore delle opere principali, impresa REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l., trattandosi di lavori strettamente collegati con quelli già appaltati e, pertanto, non suscettibili di frazionamento;

VISTI gli elaborati predisposti dal direttore dei lavori – ing. Loretta Rota Sperti – conservati agli atti della presente UO sotto la responsabilità del Dirigente, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTO altresì l'atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore e ritenuto meritevole di approvazione, del quale si allega copia al presente atto;

PRESO ATTO che l'esecuzione delle opere in variante necessita di una proroga dei tempi contrattuali di 7 giorni, e che la fine dei lavori è pertanto prevista il 13 dicembre 2022;

RITENUTO di far fronte alla maggior spesa per l'esecuzione dei lavori mediante rimodulazione della voce "imprevisti" del quadro economico già approvato in fase progettuale;

RITENUTO quindi necessario integrare:

- l'accertamento a carico del Commissario delegato OCDPC 766/2021 (cod. 1012790) sul capitolo 4.0200.01.15343 con imputazione all'esercizio finanziario 2022 per l'importo complessivo di € 8.363,23;
- l'impegno a favore dell'impresa REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. (cod. ben. 43568) per l'importo complessivo di € 8.363,23 a valere sul capitolo di spesa 9.01.202.15344/2022 del Bilancio Regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA, inoltre, la L.R. 34/78 e s.m.i. nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono



Regione Lombardia

essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche e integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E87H21002240001;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e in particolare la D.G.R. XI/6202 del 28 marzo 2022;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.



Regione Lombardia

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione.

DECRETA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva - variante in corso d'opera, predisposta dal direttore dei lavori – ing. Loretta Rota Sperti – composta da N.2 elaborati, che determina un aumento di spesa per lavori di € 6.855,11 rispetto all'importo di contratto, portando l'importo complessivo dei lavori a € 93.478,93 di cui € 90.110,82 per lavori al netto del ribasso e 3.368,11 per costi speciali della sicurezza, il cui quadro economico di raffronto è riportato in premessa, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

2. di affidare l'esecuzione degli ulteriori lavori previsti in detta perizia alla ditta ANTONIO REGAZZONI COSTRUZIONI S.r.l., per €. 6.855,11 + I.V.A. 22%, in totale €. 8.363,23, alle medesime condizioni di quelli appaltati con il contratto originario;

3. di dare atto che le maggiori risorse per lavori sono reperite all'interno del quadro economico di progetto, con la rimodulazione della voce "imprevisti";

4. di accertare l'importo complessivo di euro 8.363,23 i.V.A. 22% inclusa a carico di COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.766/2021 (cod. 1012790), imputato al capitolo di entrata 4.0200.01.15343 dell'esercizio finanziario 2022 attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;



Regione Lombardia

5. di impegnare l'importo complessivo di euro 8.363,23 I.V.A. 22% inclusa a favore di REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. (cod. ben.43568), imputato al capitolo di spesa 9.01.202.15344/2022 dell'esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

6. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori di REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO, CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN LOCALITA' PIAZZOLA, COMUNE DI ISOLA DI FONDRA (BG). ORDINANZA OCDPC 766/2021 - INTERVENTO OCDPC766-21_ULT.FAB_b104., è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/16 e che la stessa non altera la natura generale del Contratto d'appalto;

7. di ritenere necessaria, per l'esecuzione delle opere in variante, una proroga dei tempi contrattuali di 7 giorni, così come stabilito nell'atto di sottomissione della suddetta perizia di variante e suppletiva;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

9. di trasmettere il presente decreto all'aggiudicatario;

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario per la gestione dell'emergenza di cui all'OCDPC 766/2021 presso la DG Territorio e Protezione Civile;

12. di pubblicare sul portale web di Regione Lombardia il presente decreto ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. N 33/2013.

IL DIRIGENTE

GIULIO DEL MONTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge