



Regione Lombardia

DECRETO N. 18119

Del 13/12/2022

Identificativo Atto n. 1268

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

LAVORI DI "REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO, CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN LOCALITA' PIAZZOLA - IN COMUNE DI ISOLA DI FONDRA (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_B104. APPROVAZIONE DELLA CORREZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE.

CUP: E87H21002240001 C.I.G.: 9286160DA4

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BERGAMO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche e integrazioni e la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare le d.g.r. n.2190 del 30 settembre 2019 e n. 6202 del 28 marzo 2022, con le quali sono state definite le competenze dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo e Giulio Del Monte è stato nominato dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo;
- il decreto n.3614 del 20/03/2020 "D.g.r. n. 5407 del 18/07/2016 – opere di pronto intervento di cui alla L.R. n. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale – disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente - nomina responsabile unico del procedimento", con cui sono stati nominati Responsabili Unici del Procedimento, per tutti gli UTR, i relativi dirigenti pro tempore, relativamente alle fattispecie di intervento previste dalla D.G.R. n. 5407 del 18/07/2016 "Opere di Pronto intervento di cui alla L.R. N. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente", per importi sino a € 150.000;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 6133 del 06.05.2022 avente ad oggetto "Nomina Responsabile Unico del Procedimento – OCDPC 766/2021 Eventi 2-5 Ottobre 2020";
- il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di: "Regimazione idraulica, risezionamento alveo Fiume Brembo, consolidamento difese esistenti e realizzazione nuove opere in località Piazzola, Comune di Isola di Fondra (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_b104 CUP: E87H21002240001, redatto dall'Ufficio Territoriale Regionale – Bergamo;
- il decreto del 5 agosto 2022 n. 11755, a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DECRETO A CONTRARRE PER "REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO, CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN LOCALITÀ PIAZZOLA, COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ (BG)". OCDPC766- 21_ULT.FAB_B104 CIG 9286160DA4 CUP: E87H21002240001." con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, è stata definita la procedura di affidamento diretto tramite utilizzo della piattaforma SINTEL ex D.L. 76/2020, ed è stato definito il criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basso;
- il decreto del 01 settembre 2022 n. 12396, a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, avente per oggetto: "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO, CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN LOCALITÀ PIAZZOLA - IN COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ (BG)" A SEGUITO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA PREVENTIVI ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL AL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. CON CONTRATTO DA



Regione Lombardia

STIPULARE A CORPO ED A MISURA, MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA MESSA A DISPOSIZIONE DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP: E87H21002240001 C.I.G. : 9286160DA4";

- il contratto stipulato in data 17 ottobre 2022, rep. n. 4036 e registrato presso la direzione provinciale di Bergamo dell'Agenzia delle Entrate il 10/11/2022 al n.4063 Serie 3;
- il decreto n.16425 del 16/11/2022 "LAVORI DI "REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO, CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN LOCALITA' PIAZZOLA - IN COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_b104. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, CUP: E87H21002240001 C.I.G. : 9286160DA4", con cui:
- è stata approvata la perizia di variante e suppletiva - variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/16 dal direttore dei lavori – ing. Loretta Rota Sperti – composta da N.2 elaborati; che la stessa non ha alterato la natura generale del Contratto d'appalto, determinando un aumento di spesa per lavori di € 6.855,11 rispetto all'importo di contratto, portando l'importo complessivo dei lavori a € 93.478,93 di cui € 90.110,82 per lavori al netto del ribasso e 3.368,11 per costi speciali della sicurezza;
- è stata affidata, alla ditta ANTONIO REGAZZONI COSTRUZIONI S.r.l., l'esecuzione degli ulteriori lavori previsti in detta perizia, per €. 6.855,11 + I.V.A. 22%, in totale €. 8.363,23, alle medesime condizioni di quelli appaltati con il contratto originario;
- si è preso atto che le maggiori risorse per lavori sono state reperite all'interno del quadro economico di progetto, con la rimodulazione della voce "imprevisti";
- per l'esecuzione delle opere in variante, è stata concessa una proroga dei tempi contrattuali di 7 giorni;
- è stato accertato l'importo complessivo di euro 8.363,23 i.V.A. 22% inclusa a carico del COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.766/2021 (cod. 1012790), imputato al capitolo di entrata 4.0200.01.15343 dell'esercizio finanziario 2022 attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
- è stato impegnato l'importo complessivo di euro 8.363,23 I.V.A. 22% inclusa a favore di REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. (cod. ben.43568), imputato al capitolo di spesa 9.01.202.15344/2022 dell'esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

RILEVATO che per mero errore materiale è stato utilizzato, ai fini della contabilizzazione della variante, il prezzo di progetto, superiore al prezzo di gara, e pertanto è possibile realizzare maggiori opere che si concretizzano in un volume maggiore dei tre nuovi pennelli e della sistemazione del pennello ammalorato, come si evince dalla Relazione di Variante – Correzione del 22/11/2022, redatta dal D.L. ing. Loretta Rota Sperti in data 22/11/2022, e dall'elaborato grafico Tav.5 – Variante_BIS, e dall'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 23/11/2022 dal D.L. e dall'impresa;

RITENUTO di dover rivalutare la contabilità della variante, in particolare l'accertamento a carico del Commissario Delegato OCDPC n.766/2021 (cod. 10127290) e l'impegno a favore dell'impresa REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. (cod. ben.43568);

ATTESO che il direttore dei lavori – ing. Loretta Rota Sperti - ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs.50/2016, ha redatto la perizia di variante e suppletiva – correzione del 22/11/2022, composta da N.2 elaborati, che determina un aumento di spesa per lavori al netto del ribasso



Regione Lombardia

d'asta di € 6.869,83 rispetto all'importo di contratto, portando l'importo complessivo dei lavori a € 93.493,65 di cui € 90.125,54 per lavori al netto del ribasso e 3.368,11 per i costi della sicurezza, il cui quadro economico comparativo è il seguente:

	A) IMPORTO DI PROGETTO €	B) IMPORTO DI CONTRATTO €	C) IMPORTO DI PERIZIA €	VARIAZIONI (= C - B) €
1- LAVORI				
Lavori	108.902,17	83.255,71	90.125,54	+ 6.869,83
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.368,11	3.368,11	3.368,11	0
TOTALE LAVORI	112.270,28	86.623,82	93.493,65	+ 6.869,83
2 – SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 22%	24.699,46	19.057,24	20.568,60	+ 1.511,36
Contributo ANAC	30,00	30,0	30,00	0
Incentivi ex art. 113 DLgs 50/2016	1.796,32	1.796,32	1.940,10	+ 143,78
Imprevisti	11.203,93	8.565,41	40,44	- 8.524,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	37.729,72	29.448,97	22.579,14	- 6.869,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO	150.000,00	116.072,79	116.072,79	116.072,79
Economie accertate dal ribasso d'asta		33.927,21	33.927,21	33.927,21

RITENUTO di affidare l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori descritti nella relazione di perizia – correzione 22/11/2022, dell'importo totale di €. 6.869,83 + I.V.A. 22%, allo stesso appaltatore delle opere principali, impresa ANTONIO REGAZZONI COSTRUZIONI S.r.l., trattandosi di lavori strettamente collegati con quelli già appaltati e, pertanto, non suscettibili di frazionamento;

VISTI gli elaborati predisposti dal direttore dei lavori – ing. Loretta Rota Sperti – allegati al presente atto, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTO altresì l'atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore in data 23/11/2022 e ritenuto meritevole di approvazione, allegato al presente atto;

PRESO ATTO che l'esecuzione delle opere in variante correttiva non necessita di una ulteriore proroga dei tempi contrattuali, e che la fine dei lavori è pertanto prevista il 13 dicembre 2022;

RITENUTO di far fronte alla maggior spesa per l'esecuzione dei lavori mediante rimodulazione della voce "imprevisti" del quadro economico già approvato in fase contrattuale;

RITENUTO quindi necessario integrare:

- l'accertamento a carico del Commissario delegato OCDPC 766/2021 (cod. 1012790) sul capitolo 4.0200.01.15343 con imputazione all'esercizio finanziario 2022 per l'importo complessivo di € 17,96;
- l'impegno a favore dell'impresa REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. (cod. ben. 43568)



Regione Lombardia

per l'importo complessivo di € 17,96 a valere sul capitolo di spesa 9.01.202.15344/2022 del Bilancio Regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA, inoltre, la L.R. 34/78 e s.m.i. nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche e integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E87H21002240001;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e in particolare la D.G.R. XI/6202 del 28 marzo 2022;

DECRETA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva - variante in corso d'opera – correzione 22/11/2022, predisposta dal direttore dei lavori – ing. Loretta Rota Sperti – composta da N.2 elaborati, che determina un aumento di spesa per lavori di € 632,35 rispetto all'importo della perizia di variante già approvata con decreto n. 16425 del 16/11/2022,



Regione Lombardia

portando l'importo complessivo dei lavori a € 93.493,65 di cui € 90.125,54 per lavori al netto del ribasso e 3.368,11 per costi speciali della sicurezza, il cui quadro economico di raffronto è riportato in premessa, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

2. di affidare l'esecuzione degli ulteriori lavori previsti in detta correzione di perizia all'impresa ANTONIO REGAZZONI COSTRUZIONI S.r.l., per un totale di €. 6.869,83 + I.V.A. 22%, ossia €. 8.381,19, alle medesime condizioni di quelli appaltati con il contratto originario;
3. di dare atto che le maggiori risorse per lavori sono reperite all'interno del quadro economico di progetto, con la rimodulazione della voce "imprevisti";
4. di accertare l'importo complessivo di euro 17,96 a carico di COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 766/2021 (cod. 1012790), imputato al capitolo di entrata 4.0200.01.15343 dell'esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
5. di impegnare l'importo complessivo di euro 17,96 a favore di REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (cod. 43568), imputato al capitolo di spesa 9.01.202.15344 dell'esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
6. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori di REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO, CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN LOCALITA' PIAZZOLA, COMUNE DI ISOLA DI FONDRA (BG). ORDINANZA OCDPC 766/2021 - INTERVENTO OCDPC766-21_ULT.FAB_b104. – Correzione del 22/11/2022 è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/16 e che la stessa non altera la natura generale del Contratto d'appalto;
7. di non ritenere necessaria, per l'attuazione delle opere in variante, un'ulteriore proroga dei tempi contrattuali, così come stabilito nell'atto di sottomissione della suddetta perizia di variante e suppletiva;
8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

GIULIO DEL MONTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge