



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 1137

Del 31/01/2023

---

Identificativo Atto n. 556

PRESIDENZA

Oggetto

OGGETTO: FEC 33/2022 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON AFLUTEC S.R.L. PER LA FORNITURA DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RELATIVO CONDENSATORE, ABROGAZIONE DEL DECRETO N. 9771 DEL 05.07.2022 DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI CONTABILI.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### **LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E GESTIONE APPALTI**

**VISTA** la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 (*"Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"*), i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:

- la d.g.r. n. XI/5913 del 31 gennaio 2022 (*"III provvedimento organizzativo 2022"*) che attribuisce al dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e gestione appalti il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- la d.g.r. n. XI/5939 del 07 febbraio 2022 (*"Attribuzione di alcuni incarichi dirigenziali"*);

**DATO ATTO** che:

- con Decreto della Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti n. 9771 del 05/07/2022 è stata affidata alla Società AFLUTEC S.r.l. di Cellatica (BS) la fornitura di impianti di condizionamento e relativo condensatore, da eseguirsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- il foglio patti e condizioni è stato sottoscritto dal fornitore in data 14.07.2022 con conseguente scadenza del termine di consegna il 12.09.2022;

**PRESO ATTO:**

- delle comunicazioni intercorse tra il DEC ed il fornitore, il quale ha rappresentato la difficoltà di reperire le apparecchiature a causa della situazione di crisi dei mercati;
- della nota prot. n. Q1.2022.0002882 del 06/10/2022 con cui il DEC, tenuto conto di tale situazione di difficoltà, ha posticipato la data ultima di consegna della fornitura, fissandola al 29.11.2022;

**RICHIAMATA** la successiva nota prot. in entrata n. Q1.2022.0002990 del 14/10/2022 con cui Aflutec S.r.l. ha informato il DEC di non poter eseguire la consegna prima di Febbraio 2023;

**DATO ATTO** che alla data di adozione del presente provvedimento, decorsi ormai 60 giorni dall'ultimo termine di consegna assegnato, la fornitura non è stata eseguita;

**VERIFICATO** che il foglio patti e condizioni prevede all'art. 7 la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nel caso di ritardi superiori a 60 giorni;



## Regione Lombardia

**RITENUTO** pertanto che sussistano nel caso di specie i presupposti per procedere alla risoluzione contrattuale senza applicazione di penali, in considerazione del fatto che il ritardo è imputabile alla difficoltà già segnalata dal fornitore di reperire le apparecchiature a causa della situazione di crisi dei mercati;

**RITENUTO** di:

- risolvere il foglio patti e condizioni sottoscritto in data 14.07.2022 dalla società Aflutec S.r.l. per la fornitura di impianti di condizionamento e relativo condensatore, ai sensi dell'art. art. 7, comma 8, lett. c) del medesimo foglio patti e condizioni;
- abrogare conseguentemente il decreto n. 9771 del 05/07/2022, con cui è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura alla suddetta società;
- procedere ai conseguenti adempimenti contabili consistenti nell'azzeramento dell'impegno n. 17641, anno 2022, effettuato sul capitolo di bilancio 8884 al fine di rimettere in disponibilità le risorse finanziarie;
- procedere con successivo provvedimento alla riduzione della quota incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016, relativamente alla fase esecutiva mai svoltasi;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla L. n. 241/1990 decorrenti dal 27.01.2023, data di scadenza del termine di 60 giorni dall'ultima data di consegna;

### DECRETA

1. di risolvere il foglio patti e condizioni sottoscritto in data 14.07.2022 dalla società Aflutec S.r.l. per la fornitura di impianti di condizionamento e relativo condensatore, ai sensi dell'art. art. 7, comma 8, lett. c) del medesimo foglio patti e condizioni, ovvero per ritardo della consegna per un termine superiore a 60 giorni;
2. di abrogare conseguentemente il decreto n. 9771 del 05/07/2022, con cui è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura alla suddetta società;
3. di procedere ai conseguenti adempimenti contabili consistenti nell'azzeramento dell'impegno n. 17641, anno 2022 effettuato sul capitolo di bilancio 8884, al fine di rimettere in disponibilità le risorse finanziarie;

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2023	Modifica ANNO 2024	Modifica ANNO 2025
1.05.202.8884	2022	17641	0	-42.701,80	0,00	0,00



## Regione Lombardia

---

4. di procedere con successivo provvedimento alla riduzione della quota incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016, relativamente alla fase esecutiva mai svoltasi;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE  
VALENTINA CONVERTINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge