

Protocollo S1.2022.0021361 del 14/09/2022

Protocollo A1.2022.0659350 del 14/09/2022

**DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
VALENTINA CONVERTINI**

Oggetto : Richiesta differimento temporale incarichi FEC 11/2022 e FEC 16/2022 per intervenuta modifica normativa l.r. 17/2022

Con riferimento agli incarichi attribuiti con le seguenti procedure di gara:

FEC 11/2022 Assistenza tecnica economica per la predisposizione del contratto di servizio ferroviario

FEC: 16/2022 Supporto alla stesura dei contenuti tecnici del nuovo contratto e dei relativi allegati al contratto di servizio ferroviario e relative analisi tecniche propedeutiche

si rende necessario prevedere il differimento temporale degli stessi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, per intervenuta modifica normativa non prevedibile in fase di predisposizione e assegnazione delle gare.

Con la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 di Assestamento al bilancio 2022 – 2024 all'art. 16, sono stati infatti prorogati gli attuali contratti di servizi ferroviario in essere fino al 31 luglio 2023 in ragione dell'eccezionale situazione di instabilità economica in atto, che determina un quadro di incertezza economico-finanziaria per l'affidamento del nuovo contratto di servizio ferroviario regionale.

Dato atto che i due incarichi in argomento sono funzionali all'assistenza per la predisposizione del nuovo contratto di servizio ferroviario, dei relativi allegati e analisi tecniche propedeutiche, si chiede di autorizzare il differimento temporale degli stessi, come di seguito dettagliato:

FEC 11/2022 Assistenza tecnica economica per la predisposizione del contratto di servizio ferroviario

Fornitore: Ferdinando Stanta

Durata contratto: 8 mesi

Data avvio contratto: 15/05/2022

Data fine contratto: 15/01/2023

TERMINE DIFFERITO FINE CONTRATTO: 31/03/2023

Sono di conseguenza differiti i termini di consegna dei prodotti e dei relativi pagamenti (30% SAL alla consegna dei prodotti di cui ai punti 1) e 2) e saldo 40% alla consegna dei prodotti di cui al punto 3):

- 1) Documenti preparatori alla stesura degli atti contrattuali in formato Word ed Excel (4 mesi da avvio contratto). TERMINE DIFFERITO: dal 15/09/2022 al **28/02/2023**
- 2) Indicazioni operative e clausole da inserire nel Contratto di Servizio con Ferrovienord per allineamento relativo alle nuove modalità di gestione materiale rotabile e asset (7 mesi da avvio contratto). Termine confermato: **15/12/2022**
- 3) Indicazioni operative per la chiusura del Contratto di servizio ferroviario sulla linea S5, con particolare riferimento al tema del materiale rotabile (8 mesi da avvio contratto). TERMINE DIFFERITO: dal 15/01/2023 al **31/03/2023**.

FEC: 16/2022 Supporto alla stesura dei contenuti tecnici del nuovo contratto e dei relativi allegati al contratto di servizio ferroviario e relative analisi tecniche propedeutiche.

Fornitore: PTSCLAS spa

Durata contratto: 8 mesi

Data avvio contratto: 1/06/2022

Data fine contratto: 31/01/2023

TERMINE DIFFERITO FINE CONTRATTO: 15/04/2023

Sono di conseguenza differiti i termini di consegna dei prodotti e dei relativi pagamenti (30% SAL alla consegna dei prodotti di cui ai punti 1) e 2) e saldo 40% alla consegna dei prodotti di cui al punto 3):

- 1) Analisi quantitative e qualitative per la valutazione degli impatti rispetto a varianti di scenario offerta/domanda ed ipotesi evolutive (entro 2 mesi da avvio contratto). Termine già differito dal 1/08/2022 al **31/10/2022** con nota prot. S1.2022.0017735 del 19/07/2022
- 2) Testi contrattuali comprensivi dei relativi allegati in formato Word ed Excel (entro 4 mesi da avvio contratto) TERMINE DIFFERITO: dal 1/10/2022 al **31/01/2023**
- 3) presentazioni e documenti tecnici a supporto delle fasi di negoziazione e consultazione (attività continuative da svolgere nell'intero arco contrattuale fino al termine del contratto) TERMINE DIFFERITO: dal 31/01/2023 al **15/04/2023**.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente

SILVIO LANDONIO

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: ALESSANDRA CORNO Tel. 02/6765.3786