

Protocollo A1.2022.1023153 del 19/12/2022

Protocollo R1.2022.0164619 del 19/12/2022

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E  
FINANZA  
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E GESTIONE  
APPALTI  
VALENTINA CONVERTINI

e, p.c

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE,  
UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E  
SEMPLIFICAZIONE  
EDILIZIA SCOLASTICA, ASSE I POR FESR  
2014 - 2020 E INTERVENTI PER LA RIPRESA  
ECONOMICA  
ATTUAZIONE ACCORDI ISTITUZIONALI -  
TRASPARENZA E PRIVACY  
VALENTINA SANTIN

**Oggetto : Richiesta di modifica della durata del contratto di assistenza tecnica FEC 57/2021  
aggiudicato a PTS CLAS - CODICE CIG: 885262593F**

Spett.le Struttura,  
in riferimento al contratto di assistenza tecnica FEC 57/2021 stipulato con PTS CLAS S.p.A. per supporto alla progettazione di misure e azioni previste dalla l.r. 29/2016 "Lombardia è ricerca e innovazione" con particolare riferimento ai percorsi di alta formazione e ricerca, chiediamo una proroga della durata temporale del contratto dal 31/12/2022 al 28/02/2023 (trattasi di seconda proroga rispetto a un primo differimento della scadenza del contratto, portata dal 30/09/2022 al 31/12/2022).  
Entro il nuovo termine previsto sono stati infatti realizzati n°3 incontri formativi/informativi con gli stakeholder interessati (istituzioni formative e associazioni di imprenditori) su n°6 preventivati (prodotto E), mentre è in corso di elaborazione la proposta di azione di Sistema, che verrà regolarmente trasmessa entro fine anno (prodotto F).  
I restanti 3 incontri non si sono potuti svolgere nei termini in quanto il Programma regionale FESR 2021/2027 è stato approvato solo l'1/08/2022 e, a cascata, l'approvazione dei criteri di selezione per l'operazione oggetto del prossimo bando è avvenuta in esito alla seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza, tenutasi in data 29/09/2022.  
Queste circostanze, imprevedibili al momento della trasmissione della prima richiesta di proroga (Protocollo R1.2022.0098668 del 23/06/2022), hanno determinato la necessità di rivedere l'impostazione e il contenuto di alcuni output del contratto in essere, in modo da tener conto dei nuovi criteri della misura definiti dal Comitato di Sorveglianza. Tale revisione ha comportato l'esigenza di condurre nuovi approfondimenti prima della convocazione degli incontri con gli stakeholder la quale, pertanto, è stata parzialmente ritardata.

Il differimento del termine è richiesto quindi:

- per consentire lo svolgimento degli ultimi incontri con i soggetti di cui all'art.1 L.R. 29/2016 (soggetti pubblici e privati e, in particolare, con Università, istituti di ricerca, parchi tecnologici, cluster, distretti, istituti tecnici superiori e associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali) e, in particolare, con i rappresentanti delle istituzioni formative e dei consulenti del lavoro (la cui calendarizzazione è prevista per fine gennaio - inizio febbraio 2023);

- per continuare il dialogo con i cluster tecnologici lombardi e con le associazioni delle imprese, già incontrate nei giorni scorsi e dai quali sono emersi alcuni spunti molto rilevanti in vista della costruzione della nuova misura in attuazione dell'azione 1.4.1. del PR FESR 2021-2027.

La proroga del termine della prestazione richiesta non comporterebbe ulteriori oneri per l'amministrazione regionale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
DARIO SCIUNNACH

ID ALLEGATO	NOME	FIRMATO	LINK
-------------	------	---------	------

**Referente per l'istruttoria della pratica:** GIUSY INCOGNITO Tel. 02/6765.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.