

**VERBALE DI DIFFERIMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO E DELLA CONSEGNA DELLA SECONDA BOZZA DI RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA VERSIONE DEFINITIVA E DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI**

**Stazione appaltante:** Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti

**Responsabile unico del procedimento (RUP):** Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - dott.ssa Valentina Convertini

**Direttore dell'esecuzione (DEC):** Dirigente della Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione – dott.ssa Federica Marzuoli

**Appalto:** FEC 114/2019 - servizio di assistenza tecnica per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) del POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

**Fornitore:** Poliedra – centro di servizi di consulenza del Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale;

**PRESO ATTO che:**

- il contratto in oggetto è stato sottoscritto in data 18 febbraio 2020 prevedendone una durata pari a 12 mesi (18 febbraio 2021);
- a causa di determinate oggettive difficoltà nell'esecuzione contrattuale (a seguito dell'epidemia da COVID-19, non vi era certezza sulle tempistiche per la definizione del quadro di riferimento finanziario, regolamentare e programmatico propedeutico alla stesura del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia), con Verbale del 23 aprile 2020 è stata concordata la sospensione e con Verbale del 19 novembre 2020 la successiva ripresa del contratto, posticipando la scadenza dello stesso al 19 settembre 2021 e la consegna della proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica al 31 marzo 2021 a condizione che fossero noti tutti gli elementi necessari alla predisposizione del Rapporto Ambientale e, in particolare, le risorse finanziarie assegnate a Regione Lombardia per il PR FESR 2021-2027;
- la consegna del Rapporto preliminare ambientale, primo prodotto previsto sulla base della scheda tecnica riferita all'incarico, è avvenuta entro i termini concordati e la relativa fattura è stata regolarmente pagata con nota di liquidazione;
- con verbale del 19 marzo 2021 è stato concordato il differimento temporale del termine di consegna (originariamente fissato al 31 marzo 2021) del secondo prodotto previsto sulla base della scheda tecnica riferita all'incarico, ovvero la prima bozza di Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica prevedendo che il nuovo termine fosse definito dall'Amministrazione regionale sulla base delle tempistiche di predisposizione della proposta di PR FESR 2021-2027 da sottoporre al negoziato formale con la Commissione europea;



- come già indicato nella scheda tecnica parte integrante del contratto, la seconda bozza di Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica e la versione definitiva, unitamente alla Dichiarazione di sintesi, saranno consegnati sulla base dei tempi che saranno definiti dallo Stato italiano e dalla Commissione europea;
- con verbale del 14/09/2021 è stato concordato il termine di consegna della prima bozza di Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica

## **PRESO ATTO** che:

- il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 è stato approvato con Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2020;
- il negoziato in sede europea sui Regolamenti relativi alla Politica di coesione 2021-2027 si è concluso nel mese di giugno 2021 con l'approvazione dei regolamenti relativi ai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei rispettivamente Regolamento UE 2021/1057 per FSE+, Regolamento UE 2021/1058 per FESR e FC e Regolamento UE 2021/1060 recante le disposizioni comuni;
- in data 17 gennaio 2022 lo Stato italiano ha notificato l'Accordo di Partenariato 2021-2027 alla Commissione europea (CE) al fine dell'approvazione dello stesso entro successivi quattro mesi;
- entro tre mesi dalla data di trasmissione dell'Accordo di Partenariato gli Stati membri trasmettono alla CE i Programmi FESR 2021-27, ai fini della loro approvazione entro i successivi cinque mesi;

## **CONSIDERATO** che:

- Regione Lombardia notificherà alla Commissione Europea (CE) la propria proposta di Programma Regionale (P) FESR 2021-2027 entro la fine del mese di marzo 2022 ai fini della sua validazione entro il mese di agosto 2022;
- In seguito alla validazione CE, il PR FESR 2021-27 di Regione Lombardia, comprensivo del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e della Dichiarazione di sintesi, dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale, con previsione di pubblicazione della relativa DGR entro il mese di settembre 2022;
- vi è un interesse pubblico primario nel garantire la piena esecuzione del servizio oggetto dei contratti, così da poter mettere a disposizione del territorio lombardo nel più breve tempo le ingenti risorse del ciclo di programmazione 2021-2027;

in accordo con i soggetti affidatari dei servizi

## **SI DISPONE**

per le motivazioni di cui sopra, il differimento dei termini di scadenza del contratto prevedendo:

- il posticipo del termine finale della scadenza del contratto entro il 30 settembre 2022 (anziché al 31 marzo 2022), senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

- il termine di consegna della seconda bozza di Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica, entro il 30 aprile 2022;
- il termine di consegna del Rapporto ambientale definitivo, comprensivo dello Studio di Incidenza, della Sintesi non tecnica e della versione definitiva completa della Dichiarazione di sintesi, entro il termine massimo del 30 settembre 2022. Nel caso in cui ci siano le condizioni per approvare anticipatamente il PR FESR 2021-27, tale termine potrà essere anticipato, previa condivisione tra le parti.

Sulla base di quanto esposto viene redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti, viene trasmesso per l'opportuna sottoscrizione digitale.

Milano, 18 marzo 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Valentina Convertini

Il Direttore dell'Esecuzione

Federica Marzuoli

Per Poliedra

Francesco Ballio