

## VERBALE DI RIPRESA ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART 107 DEL D.LGS. 50/2016

**Stazione appaltante:** Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti

**Responsabile unico del procedimento (RUP):** Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - dott.ssa Emilia Benfante

**Appalto:** FEC 114/2019 - servizio di assistenza tecnica per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) del POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

**Fornitore:** Poliedra – centro di servizi di consulenza del Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale;

**PRESO ATTO** che il contratto in oggetto è stato sottoscritto in data 18 febbraio 2020 prevedendone una durata pari a 12 mesi (18 febbraio 2021);

**CONSIDERATO** che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PRESO ATTO** che Regione Lombardia, determinate oggettive difficoltà nell'esecuzione del contratto, con Verbale del 23 aprile 2020, ha provveduto a sospenderne l'esecuzione in considerazione che:

- la strategia di Regione Lombardia per l'utilizzo dei fondi strutturali per il ciclo di Programmazione 2021-2027, delineata nel Documento di Indirizzo Strategico, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1818 del 02/07/2019, necessitava di essere rivista alla luce del contesto determinatosi a seguito dell'epidemia da COVID 19, individuando presumibilmente nuove priorità;

- i contenuti del POR FESR 21-27 di Regione Lombardia avrebbero dovuto essere sviluppati a partire dalle risultanze del Documento di Indirizzo Strategico di cui sopra;
- la stesura di una prima bozza del POR FESR 21-27 di Regione Lombardia rappresentava condizione sine qua non per avviare le attività oggetto dell'appalto di cui sopra;
- a seguito dell'epidemia da COVID-19, le tempistiche per la definizione del quadro di riferimento finanziario, regolamentare e programmatico propedeutico alla stesura del POR FESR 21-27 di Regione Lombardia erano incerte e dipendenti da nuove indicazioni da parte del Governo italiano e/o della Commissione europea;

**RICHIAMATA** la Deliberazione A.N.A.C. 9/4/2020 n. 312 che fornisce alle Amministrazioni indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di gara e sull'esecuzione delle relative prestazioni;

**PRESO ATTO** che le istituzioni dell'Unione Europea, in risposta alla pandemia da COVID-19 hanno riavviato i negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale, ed in particolare che:

- il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha adottato il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale rafforzato dal pacchetto di risorse denominato "Next Generation EU", quale strumento complessivo per la ripresa in risposta alle conseguenze socioeconomiche della pandemia di COVID-19;
- che è in corso il confronto tra il Parlamento Europeo ed il Consiglio al fine di arrivare ad un accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale 21-27 entro la fine dell'anno;

**CONSIDERATO** che Regione Lombardia, attraverso la collaborazione continua tra le Direzioni che la costituiscono e attraverso le attività di confronto partenariale con il Patto per lo Sviluppo, ha potuto elaborare una prima bozza preliminare del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2021-2027 che considera i primi impatti della pandemia in atto e che può essere, a ragione, assunta come elemento per l'avvio delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) di Regione Lombardia sul POR stesso;

**PRESO ATTO** che il contratto ha una durata residua di 300 giorni, determinata sottraendo al periodo di durata contrattuale i 65 giorni trascorsi dalla sua stipula (18 febbraio 2020) alla sua sospensione (23 aprile 2020);

in accordo con i soggetti affidatari dei servizi

#### **SI DISPONE**

la ripresa dell'esecuzione contrattuale, per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 50/2016, prevedendo:

- quale data di ripresa il giorno 23 novembre 2020 con nuova scadenza al 19 settembre 2021;
- la consegna del documento di scoping previsto dagli atti di gara al 18 gennaio 2021;
- la consegna della proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica al 31 marzo 2021, a condizione che siano noti tutti gli elementi necessari alla predisposizione del Rapporto Ambientale, ed in particolare le risorse finanziarie assegnate a Regione Lombardia per il POR FESR 2021-2027;

Sulla base di quanto esposto viene redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti, viene trasmesso per l'opportuna sottoscrizione digitale.

Milano, 19 novembre 2020

Il RUP

Emilia Benfante

Per Poliedra

Francesco Ballio