

**VERBALE DI DIFFERIMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO E DELLA CONSEGNA DELLA PROPOSTA DI
RAPPORTO AMBIENTALE**

Stazione appaltante: Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti

Responsabile unico del procedimento (RUP): Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - dott.ssa Monica Muci

Direttore dell'esecuzione (DEC): Dirigente della Struttura Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione – dott.ssa Federica Marzuoli

Appalto: FEC 114/2019 - servizio di assistenza tecnica per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) del POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

Fornitore: Poliedra – centro di servizi di consulenza del Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale;

PRESO ATTO che:

- il contratto in oggetto è stato sottoscritto in data 18 febbraio 2020 prevedendone una durata pari a 12 mesi (18 febbraio 2021);
- a causa di determinate oggettive difficoltà nell'esecuzione contrattuale, con Verbale del 23 aprile 2020 è stata concordata la sospensione e con Verbale del 19 novembre 2020 la successiva ripresa del contratto, posticipando la scadenza dello stesso al 19 settembre 2021 e la consegna della proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica al 31 marzo 2021 a condizione che fossero noti tutti gli elementi necessari alla predisposizione del Rapporto Ambientale e, in particolare, le risorse finanziarie assegnate a Regione Lombardia per il POR FESR 2021-2027;
- la consegna del Rapporto preliminare ambientale, primo prodotto previsto sulla base della scheda tecnica riferita all'incarico, è avvenuta entro i termini concordati e la relativa fattura è stata regolarmente pagata con nota di liquidazione;
- con verbale del 19 marzo 2021 è stato concordato il differimento temporale del termine di consegna (31 marzo 2021) del secondo prodotto previsto sulla base della scheda tecnica riferita all'incarico, ovvero la prima bozza di Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica prevedendo che il nuovo termine fosse definito dall'Amministrazione regionale sulla base delle tempistiche di predisposizione della proposta di POR FESR 2021-2027 da sottoporre al negoziato formale con la Commissione europea;
- come già indicato nella scheda tecnica parte integrante del contratto, la seconda bozza di Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica e la versione definitiva, unitamente alla Dichiarazione di sintesi, saranno consegnati sulla base dei tempi che saranno definiti dallo Stato italiano e dalla Commissione europea.

PRESO ATTO che:

- il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 è stato approvato con Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2020;
- il negoziato in sede europea sui Regolamenti relativi alla Politica di coesione 2021-2027 si è concluso nel mese di giugno con l'approvazione dei regolamenti relativi ai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei rispettivamente Regolamento UE 2021/1057 per FSE+, Regolamento UE 2021/1058 per FESR e FC e Regolamento UE 2021/1060 recante le disposizioni comuni;
- a livello nazionale è ancora in corso il confronto con il Governo per la predisposizione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 mentre il negoziato sulla quantificazione delle risorse disponibili per Regione Lombardia per il futuro settennio si è concluso determinando altresì l'approvazione dei piani finanziari preliminari dei Programmi regionali FESR e FSE+ 2021-2027, di cui alla DGR n. XI/ 5106 del 26/07/2021;

CONSIDERATO che:

- l'approvazione del quadro di riferimento programmatico risulta un elemento necessario e strategico per la stesura sia della proposta di POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia sia della proposta di Rapporto Ambientale, comprensiva dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica, da sottoporre al negoziato formale con la Commissione europea;
- vi è un interesse pubblico primario nel garantire la piena esecuzione del servizio oggetto dei contratti, così da poter mettere a disposizione del territorio lombardo nel più breve tempo le ingenti risorse del ciclo di programmazione 2021-2027;

SI DISPONE

per le motivazioni di cui sopra, il differimento dei termini di scadenza del contratto prevedendo:

- il posticipo del termine finale della scadenza del contratto al 31 marzo 2022 (anziché al 19 settembre 2021), senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
- il termine di consegna della prima bozza di Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica, entro il 31/10/2021;
- il termine di consegna della seconda bozza di Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica e della versione definitiva completa di Dichiarazione di sintesi sarà concordato con il RUP/DEC, come già indicato nella scheda tecnica parte integrante del contratto, sulla base dei tempi che saranno definiti dallo Stato italiano e dalla Commissione europea.

Sulla base di quanto esposto viene redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti, viene trasmesso per l'opportuna sottoscrizione digitale.

Milano, 14 settembre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Monica Muci

Il Direttore dell'Esecuzione
Federica Marzuoli

Per Poliedra
Francesco Ballio