

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI - ATTESTAZIONE DI  
REGOLARE ESECUZIONE**

**ESTREMI DEL CONTRATTO ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI:**

Decreto n. 7435 del 23 maggio 2018 "GECA 17/2017 – Approvazione degli atti di svolgimento della procedura aperta in 2 lotti per l'appalto dei servizi di digitalizzazione di patrimoni culturali (FSE POR 2014-2020 - Asse IV – OT 11 – azione 11.1.1. Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio e riutilizzo dei dati pubblici): Lotto n. 1 - Sviluppo e arricchimento della Biblioteca Digitale Lombarda. Aggiudicazione in favore del costituendo RTI "SPACE S.p.A. – STELF S.r.l." con sede legale in Prato e assunzione impegno di spesa – codice CIG 70680134D7 – codice CUP: E89D17000410009"

**CODICE CIG:** 70680134D7

**ESECUTORE:** SPACE S.p.A. (capofila RTI SPACE S.p.A. STELF S.r.l.) – via Torelli, 24 59100 Prato (PO) – C.F. 01728860972

**DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** Jacopo Mele

**DURATA DEL CONTRATTO:** trentadue mesi (dal 25/07/2018 – firma del contratto repertorio n. 4432/UR – al 25/03/2021 – differito successivamente al 25/10/2021)

**IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (I.V.A. e oneri inclusi):** € 1.379.999,91

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI - ATTESTAZIONE DI  
REGOLARE ESECUZIONE**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto con riferimento alla relazione finale delle attività svolte, pervenuta con pec prot. regionale n. L1.2021.0004637 del 23/11/2021, ai fini dell'approvazione dell'esecuzione del contratto da parte del RUP per l'erogazione del saldo finale attesta che non tutte le attività sono state completate secondo i termini contrattuali:

Si riportano di seguito alcuni stralci della relazione finale:

A pag. 4: "nonostante la proroga di 7 mesi, le attività relative alla Fase 2 non possono dirsi ad oggi completamente concluse; per una quota parte dei materiali digitali prodotti è ancora in corso il caricamento, la validazione e pubblicazione nella piattaforma BDL. Tali attività verranno assorbite nei prossimi mesi a cura del RTI."

Alle pagg. 5-6: "Sebbene la digitalizzazione sia stata completata, non tutte le immagini sono state consegnate e permangono immagini da validare; in qualche caso alcune parti sono state pubblicate.

Per CIRSTE Pavia sono stati registrati dei ritardi dovuti alla complessità dei materiali. Nel mese novembre sarà completata la digitalizzazione e successivamente consegnati i materiali per il caricamento in BDL. Solo successivamente si potrà procedere alla validazione e pubblicazione.

Per l'Orto Botanico di Bergamo, nonostante l'attività di digitalizzazione sia stata conclusa, allo stato attuale una sola collezione può andare in pubblicazione, poiché a seguito degli interventi fortemente correttivi effettuati a posteriori sulle catalogazioni, risulta un disallineamento rispetto all'ambiente Sirbecweb.

Dopo il necessario intervento di recupero delle catalogazioni nell'ambiente SIRBeCweb e di reimportazione in BDL, provvederemo a effettuare i successivi passaggi a nostro carico affinché sia possibile collegare correttamente le immagini alle rispettive catalogazioni e completare la validazione in funzione della pubblicazione.

Entro il mese di novembre le attività di acquisizione verranno terminate anche negli ultimi due istituti al momento allestiti (Biblioteca Teresiana di Mantova e CIRSTE di Pavia). L'RTI si farà carico di completare tutte le attività ancora in essere e non terminate, fino al completamento della pubblicazione di tutte le immagini prodotte sulla piattaforma, entro il primo semestre del 2022"

A pag. 7: "Il completamento della fase di pubblicazione è previsto entro dicembre 2021"

A pag. 11: "L'attività di identificazione titoli sulla BDL ha richiesto più tempo del previsto ed è ancora in corso. Si prevede che il lavoro sarà completato, compresa la pubblicazione, entro gennaio 2022."

A pag. 13: "Entro dicembre 2021 verranno concluse le acquisizioni, consegnate le immagini mancanti e completata l'attività di pubblicazione."

A pag. 14: "Il lavoro deve essere ancora completato nelle attività di post-produzione e consegna a BDL e verrà terminato entro il mese di febbraio 2022."

A pag. 16: "Il lavoro è stato completato compresa pubblicazione tranne 3 oggetti che verranno completati e pubblicati entro dicembre 2021."

A pag. 19: "Parte del materiale non è stato ancora caricato in BDL, entro dicembre 2021 sarà completata la pubblicazione"

A pag. 20: "L'individuazione degli oggetti in BDL richiederà altri 3 mesi, si prevede di completare la pubblicazione entro marzo 2022."

A pag. 21: "Il lavoro deve essere ancora completato nelle attività di post-produzione e consegna a BDL e verrà terminato entro il mese di febbraio 2022." "L'attività di pubblicazione richiede molto tempo a causa della quantità degli oggetti e verrà terminata entro dicembre 2021"

A pag. 23: "Nonostante la proroga, rimane ad oggi un residuo di attività per alcuni Istituti come riportato puntualmente nel resoconto per Istituto, nel quale sono state indicate le attività residue ed il tempo necessario al completamento. Le attività rimanenti non richiedono tuttavia la presenza nelle sedi e possono essere concluse operando da remoto sulla piattaforma. Il RTI si impegna a completare tutte le attività ancora in essere e non concluse, entro i primi 6 mesi del 2022."

**SALDO FINALE:** consegna della relazione finale delle attività del progetto alla data del 25/10/2021 (termine di conclusione del contratto):

- trasmesso da SPACE S.p.A. con PEC L1.2021.0004637 del 23/11/2021 – agli atti della pratica

**Ritenute di garanzia da restituire: 5.366,73**

**IMPORTO RESIDUO PRESTAZIONE CONTRATTUALE (IVA INCLUSA): 207.498,34**

**DETRAZIONE PER ATTIVITA' NON ESEGUITE (IVA INCLUSA): -10.000,00**

**PENALE PER PARZIALE MANCATO SERVIZIO (ART. 12 DEL CAPITOLATO): -1.000,00**

**TOTALE EROGABILE A SALDO: 201.865,07 (IVA INCLUSA)**

Si trasmette al fornitore per l'emissione della fattura

Milano, 15 dicembre 2021

Il Direttore dell'esecuzione del contratto  
Jacopo Mele

Per accettazione  
Il Responsabile unico del procedimento  
Paola Guzzetti