

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

**MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 – INVESTIMENTO 1.1 “PIATTAFORME E STRATEGIE DIGITALI
PER L'ACCESSO AL PATRIMONIO CULTURALE” – SUB-INVESTIMENTO 5:**

“DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

SECONDO ADDENDUM AL CONTRATTO SPECIFICO

**AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO,
CATEGORIA “CARTA” (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI,
UNICUM).**

C.I.G. ACCORDO QUADRO: 990681418A

CUP: E89I22001700006

C.I.G. CONTRATTO SPECIFICO: B293587077

Il presente Addendum al Contratto Specifico è stipulato

TRA

La **Regione Lombardia**, con sede in Milano (20124), Piazza Città di Lombardia, n. 1, Codice Fiscale/Partita IVA **80050050154**, (di seguito, “**Soggetto Attuatore**” o “**Stazione Appaltante**”), nella persona di Paola Guzzetti [REDACTED] Dirigente della Struttura Musei, Archivi Biblioteche e Servizi digitali per la Cultura, quale Responsabile Unico del Procedimento (in seguito, “**Soggetto Attuatore**”, o “**Stazione Appaltante**”);

E

il Sig. Andrea Gabardo [REDACTED] in qualità di Procuratore Speciale di **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A**, con sede in Piazzale dell’Agricoltura 24 – 00144 Roma (RM) - Codice fiscale n. 00967720285, Partita IVA n. 05724831002 - capitale sociale € 34.095.537,11 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 00967720285, mandataria del RTI con mandanti **GAP S.r.l** quale mandante 1, **Italarchivi S.r.l** quale mandante 2, **DM Cultura S.r.l. con Socio unico** (denominazione sociale trasformata in **Dot Beyond S.r.l.** dal 19 dicembre 2024) quale mandante 3 e **Società Cooperativa Culture** quale mandante 4 (in seguito, “**Appaltatore**”);

(in seguito, congiuntamente “**le Parti**”).

PREMESSO CHE

- a) In data 14/05/2024 le Parti hanno stipulato l'Accordo Quadro recante C.I.G. 990681418A, per la "Digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza regionale";
- b) In data 30/09/2024 le Parti hanno stipulato il contratto specifico recante C.I.G. B293587077, avente ad oggetto l'esecuzione dei Servizi di DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA "CARTA" (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E "ARCHIVI FOTOGRAFICI" (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM);
- c) L'importo di tale contratto ammonta ad € 976.626,42 oltre IVA e oneri di legge;
- d) L'art. 11 del sopra citato contratto fissa il termine dello stesso alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto e prevede, fra i termini, la realizzazione di una quota pari al 100% del totale delle immagini stimate nell'ODA entro il 30/09/2025;
- e) Il Ministero della Cultura – Dipartimento per l'Amministrazione Generale (DiAG) - Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR ha inviato la comunicazione, ns. Prot. N. L1.2024.5963 del 18/09/2024, con la quale autorizza le Regioni e le Province Autonome, in qualità di Soggetti Attuatori del Sub investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del Patrimonio Culturale", a prorarre le attività previste dalla misura fino al 30/06/2026;
- f) Il Soggetto Attuatore, di conseguenza, ha sottoscritto con l'Appaltatore in data 29/09/2025 un apposito accordo di proroga al 30/06/2026 dell'Accordo Quadro;
- g) Sulla base di tali nuovi termini, le Parti hanno sottoscritto un Addendum al Contratto Specifico in data 10/11/2025 concordando che l'esecuzione delle prestazioni si sarebbe conclusa entro il 31/03/2026;
- h) in data 19/03/2026, l'Appaltatore ha formalmente richiesto, mediante PEC prot. n. L1.2026.0001857, la proroga dei termini previsti dall'Addendum del Contratto Specifico. Le motivazioni addotte sono state ritenute accoglibili con PEC n. L1.2026.0001965 del 24/03/2026 e, conseguentemente, il termine di esecuzione del contratto è stato posticipato al 30/04/2026;
- i) il 20/04/2026 è stato convertito in legge n. 50 il decreto-legge n. 19/2026 in materia di disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione. L'art. 1, comma 1 bis, ha fissato per tutti i contratti d'appalto PNRR in corso di esecuzione, relativi a interventi aventi obiettivi finali da conseguire al 30/06/2026, il termine per l'ultimazione delle attività alla medesima data;
- j) in ragione della suddetta disposizione normativa, ritenuta applicabile al Contratto Specifico in corso ai fini del raggiungimento del target M1C3-2-ITA-1 con scadenza al 30 giugno 2026, il Soggetto Attuatore

- ha comunicato via PEC all'Appaltatore con Prot. n. L1.2026.0004239 del 08/05/2026 la relativa proroga ex lege al 30 giugno 2026;
- k) con nota prot. n. L1.2026.4737 del 26/05/2026, il Ministero della Cultura - Dipartimento per l'amministrazione generale (DiAG) - Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR ha comunicato ai Soggetti Attuatori un nuovo termine, fissato al 31 dicembre 2026, per il target M1C3-2-ITA-1 associato al sub-investimento M1C3 1.1.5 (attualmente previsto al 30 giugno 2026);
- l) con PEC n. L1.2026.0005248 del 16/06/2026, l'Appaltatore ha presentato formale richiesta di proroga del Contratto Specifico per ragioni riconducibili al malfunzionamento della piattaforma D.PAC, attraverso la quale i fornitori sono tenuti a caricare le risorse digitali ai fini del conseguimento delle prestazioni contrattuali;
- m) In ragione della comunicazione dell'Unità di Missione circa lo spostamento del termine per il raggiungimento del target PNRR al 31/12/2026, della sopracitata richiesta di proroga trasmessa dall'Appaltatore per cause oggettive, allo stesso non imputabili in quanto legate al malfunzionamento della piattaforma D.Pac, del d.d.g. n. 8470 del 26/06/2026 con cui è stato disposto il differimento dei termini senza ulteriori oneri in capo alla Stazione Appaltante del Contratto specifico in oggetto e del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, per il conseguimento degli obiettivi legati al progetto PNRR di digitalizzazione dei beni culturali in cooperazione con il Ministero e le altre regioni e Province Autonome, le Parti manifestano la volontà di integrare l'Addendum al Contratto Specifico del 10/11/2025 alle condizioni di seguito stabilite.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 (OGGETTO DELL'ADDENDUM)

Le Parti, secondo quanto disposto dalle Condizioni Generali, dal citato Contratto Specifico, dal relativo Addendum contrattuale e dal Disciplinare di gara, concordano di:

1. proseguire fino al 31/12/2026 le attività finalizzate alla digitalizzazione e alla pubblicazione delle risorse culturali nella piattaforma D.Pac, messa a disposizione dall'ICDP – *Digital Library*, differendo al **31/12/2026** il termine per la conclusione delle prestazioni previste dall'Ordine di Attivazione sottoscritto;
2. fissare le seguenti scadenze a garanzia dell'andamento progressivo delle attività, in base alle quali l'Appaltatore si impegna a caricare mediante la piattaforma D.Pac:
 - a) entro il **30/09/2026**, una quota pari al **70%** delle immagini digitali originariamente previste

- dall'Ordine di Attivazione. Saranno considerate utili al fine del raggiungimento di tale obiettivo unicamente le immagini caricate e collaudate positivamente entro la sopracitata scadenza;
- b) entro il **31/12/2026**, il **100%** delle immagini digitali originariamente previste dall'Ordine di Attivazione e delle relative schede descrittive. Saranno considerate utili al fine del raggiungimento di tale obiettivo unicamente le risorse (immagini e descrizioni ad esse collegate) che verranno collaudate positivamente entro la sopracitata scadenza.
3. Tali modifiche non comportano alcuna maggior spesa.

Art. 2 (SPECIFICHE PER LA PROSECUZIONE E LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ)

L'Appaltatore si impegna a prorogare la durata della polizza assicurativa e di quella fidejussoria del Contratto specifico in oggetto fino al termine delle attività, anche con successivi rinnovi periodici. Le polizze dovranno riportare il codice CUP E89I22001700006 e il codice CIG **B293587077** ed essere trasmesse al Soggetto Attuatore entro cinque giorni da ogni rinnovo.

Qualora l'Appaltatore non raggiunga gli obiettivi le cui scadenze temporali sono indicate all'art. 1, punto 2), del presente *Addendum*, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo quadro, dell'articolo 43, comma 2, punto c), delle Condizioni Generali di Gara e dall'articolo 18, commi 1 e 2, punto c), del medesimo Contratto specifico in oggetto, il Soggetto Attuatore procederà all'applicazione della penale giornaliera prevista all'articolo 18, comma 1, del Contratto specifico. Pertanto, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del 30/09/2026 verrà calcolata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'importo netto contrattuale, ovvero pari a Euro 976,63/giorno su un importo contrattuale di Euro 976.626,42.

Entro il 31/12/2026 devono essere concluse tutte le attività finalizzate alla digitalizzazione e pubblicazione delle risorse digitali nella piattaforma D.PaC, inclusi il collaudo, la riconciliazione delle risorse prodotte e la dismissione definitiva del cantiere di digitalizzazione. Non saranno riconosciute prestazioni eseguite dopo la data del 31/12/2026.

Art. 3 (EFFICACIA DELLE MODIFICHE)

Le modifiche introdotte nel presente *Addendum* avranno effetto a partire dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 (INVARIABILITÀ DELLE ALTRE CLAUSOLE)

Tutte le altre clausole e condizioni del Contratto Specifico e dell'*Addendum* contrattuale già sottoscritti, ai quali è correlato questo nuovo *Addendum*, rimarranno invariate, valide ed efficaci tra le Parti, non

avendo il presente Addendum effetto novativo ad eccezione degli obiettivi previsti all'art. 1, punto 2), del presente accordo.

Art. 5 (FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Addendum, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Data

29/06/2026

Engineering S.p.A.
Andrea Gabardo

Regione Lombardia
Paola Guzzetti

Firmato digitalmente da:
Andrea Gabardo
Data: 30/06/2026 14:32:47



PAOLA
GUZZETTI
29.06
.2026
17:01:44
UTC

