Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI.
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

Viale Cesare Battisti n. 150
27100 Pavia
Tel 0382 5941

www.regione.lombardia.it
pavialodiregione@pec.regione.lombardia.it

Protocollo AE10.2023.0001640 del 08/03/2023

Alla

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
ROBERTO LAFFI

e, p.c.

AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI.
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
MAURO VISCONTI

Oggetto : "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO E DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE LURA IN COMUNE DI LAINATE (MI)" - OCDPC N. 558/2018 e OCDPC N. 727/2020 - INTERVENTI DEL PIANO 2021 MI-031 (procedura SINTEL n. 145050498) - CIG 888274945D - CUP E13H20000360005. Adeguamento prezzi lavori (art. 26 DL 50/2022)

Per i lavori di cui all'oggetto, con decreto n. 16488 del 29/11/2021 del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Pavia e Lodi, si è impegnata la somma di € 423.680,62 a favore della Ditta EDILPRONTO S.r.l., con sede legale a Piacenza (PC) in Strada Val Nure n. 30 e sede amministrativa a Guardamiglio (LO) in Via Salvo D'Acquisto n. 12 – C.F./P.IVA 06739430152, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Piacenza (PC) REA n. PC-163091.

Il quadro economico finale risulta variato in aumento per un importo pari ad € 11.940,80, per adeguamento prezzi, rispetto a quanto inizialmente previsto come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
Lavori (a seguito del ribasso)	383.596,20
Ribasso dell'11,58%	- 44.420,44
Oneri sicurezza	8.103,44

Referente per l'istruttoria della pratica: Romeo Costantini – tel. 02/67650330

TOTALE	**347.279,20**
IVA sui lavori	76.401,42
TOTALE LAVORI	**423.680,62**
Certificato straordinario (art. 26 D.L. 50/2022)	9.787,28
IVA su certificato straordinario	2.153,20
TOTALE CERTIFICATO STRAORDINARIO	**11.940,48**
TOTALE NETTO	**357.066,48**
IVA	78.554,63
TOTALE COMPLESSIVO	**435.621,11**

Considerato che la somma risultante è inferiore al finanziamento concesso, si chiede di essere autorizzati ad effettuare un ulteriore impegno di spesa di per la somma di € 11.940,80 per poter erogare all'Impresa appaltatrice la somma relativa all'adeguamento prezzi.

IL DIRIGENTE

FABIO LOMBARDI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: Romeo Costantini – tel. 02/67650330