ID	Attività	1 Mese						2 Mese					
		5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg	5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg
1	Realizzazione recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni												
3	Viabilità per l'accesso al cantiere												
4	Pulizia generale dell'area con taglio della vegetazione												
5	Realizzazione selciatone inclinato a protezione della briglia												
6	Scavo di sbancamento per posa scogliera												
7	Posa in opera di Scogliera												
8	Risezionamento del profilo del terreno												
9	Fornitura e posa di sbarra di accesso all'alveo												
10	Ripristini ambientali												
11	Disallestimento cantiere												