CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ESTREMI DEL CONTRATTO ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI:

- Decreto n. 2396 del 21/02/2023 (FEC 8/2023 – avvio della procedura e prenotazione impegni)
- Decreto n. 5299 del 07/04/2023 (aggiudicazione del servizio e assunzione di impegno a favore di CONSORZIO FUTURO IN RICERCA) – rettificato per i soli aspetti contabili con Decreto n. 13722 del 15/09/2023

CODICE CIG: ZB03A03AC8

CODICE CUP: E15C20000580002

L'omessa o errata indicazione nella fattura del CIG o del CUP (ove previsto) e degli estremi del provvedimento di impegno è causa di rifiuto della fattura stessa ai sensi del D.M .132/2020

Codice RLID: R23TNNJNRHPS2L

ESECUTORE: Consorzio Futuro in Ricerca, con sede in via G. SARAGAT, 1 CORPO B 44122 FERRARA, (P.Iva: 01268750385)

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Faustino Bertinotti

DURATA DEL CONTRATTO: 20 mesi dalla sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni - 5 maggio 2023.- prorogato al 31 dicembre 2025 – lettera di differimento Protocollo A1.2024.0587855 del 16/10/2024

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO € 14.640,00 IVA inclusa

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE: 1° ottobre 2023- 31 dicembre 2025

IMPORTO PRESTAZIONE IVA ESCLUSA: € 6.030,00 (€ 6.000,00 imponibile + € 30,00 ritenuta di garanzia 0,5%)

- Ritenuta di garanzia SAL1= € 30,00 (fattura 8/PA del 31.01.2024)

ESTREMI DEI VERBALI DEI CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE:

Nota trasmissione M1.2026.0007133 del 15.01.2026 Servizio di supporto scientifico al monitoraggio degli impatti di progetto, come previsto nell'azione D4 del progetto LIFE19 NAT/IT/000851 – LIFEEL "URGENT CONSERVATION MEASURES FOR CRITICALLY ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (Anguilla anguilla) IN PO RIVER BASIN" – REPORT FINALE

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

il Direttore dell'esecuzione del contratto attesta che il prodotto fornito nel periodo sopra indicato è conforme alle prescrizioni contrattuali sia in merito ai tempi di realizzazione sia con riferimento all'oggetto del servizio.

Si trasmette al fornitore per l'emissione della fattura

Milano, 21/01/2026

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
Faustino Bertinotti
_____

Per accettazione

Il Responsabile Unico di Progetto
Valentina Convertini
_____

[redacted]

[redacted]