RegioneLombardia

DECRETO N. 17947 Del 06/12/2022

Identificativo Atto n. 1254

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

LAVORI DI: REALIZZAZIONE TRATTO DI DIFESA SPONDALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 49 BIS, IN LOCALITÀ COLARETE, COMUNE DI VALGOGLIO (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_B103 CIG: 9288610375 CUP: E47H21001930001 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ATTI CONSEGUENTI – CONTESTUALE ANNULLAMENTO DECRETI N.16314 E N.17226

CUP: E47H21001930001 C.I.G. : 9288610375

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante

RegioneLombardia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche e integrazioni e la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. 5407 del 18 luglio 2016 "Opere di pronto intervento di cui alla L.R. n. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamento in somma urgenza e di manutenzione urgente";

VISTO il decreto n. 6133 del 06 maggio 2022 il quale nomina responsabili unici del procedimento, per tutti gli UTR, i relativi dirigenti pro tempore, relativamente alle fattispecie di intervento previste dalla D.G.R. n. 5407/2016, per importi sino a Euro 70.000;

RICHIAMATI:

- il decreto n. il Decreto n. 11784 del 05 agosto 2022 a firma del Responsabile Unico del Procedimento con il quale si approva il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di REALIZZAZIONE TRATTO DI DIFESA SPONDALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 49 BIS IN PROSSIMITÀ DI PUNTA PARADISO, IN LOCALITÀ COLARETE, COMUNE DI VALGOGLIO (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_B103 CIG: 9288610375 CUP: E47H21001930001", redatto dall'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo per un importo di finanziamento pari a Euro 70.000,00;
- il decreto a contrarre n. 12375 del 31/08/2022 con il quale è stato approvato l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui sopra tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando, espletata mediante piattaforma di e-procurement Sintel, ai sensi dell'art. 1. del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'articolo 97 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 1. Del D.L. 76-2020, con contratto da stipulare a corpo e a misura;
- il decreto n. 12375 del 31/08/2022 con il quale è stato aggiudicato l'intervento all'impresa PACCANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale con sede legale in Ardesio (Bg), via Valzella 8, che ha offerto il ribasso del 19,75%, al prezzo pari a Euro 42.900,00, oltre IVA al 22% pari a Euro 9.438,00, per un importo complessivo pari a Euro 52.338,00 ed è stato assunto il contestuale impegno;
- il contratto stipulato in data in data 18/10/2022 n° 4037 di rep. Registrato all'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Bergamo, il 10/11/2022 al n. 4086 Serie 3;

RILEVATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire opere aggiuntive non previste nel contratto di appalto, al fine di garantire la stabilità della

sponda sinistra del fiume Goglio e della nicchia di frana, comportando la necessità di redigere una variante al progetto approvato, determinata da obiettive circostanze impreviste e imprevedibili per ragioni di sicurezza, riconducibili ai casi previsti dall'art.106, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando che l'importo in aumento della variante non supera il 15% del contratto originario;

VISTI i decreti n. 16314 del 15 novembre 2022 e n 17226 del 28 novembre 2022 dei quali, a causa degli innumerevoli errori di stesura contenuti in essi, ancorché solo formali, si rende necessario, su indicazione della Ragioneria dell'ente, procedere all'annullamento con contestuale riadozione del presente provvedimento.

ATTESO che il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016, ha redatto la perizia di variante e suppletiva, composta da N.1 elaborati, che determina un aumento di spesa per lavori al netto del ribasso d'asta di € 3.141,76 € rispetto all'importo di contratto, portando l'importo complessivo dei lavori a € 56.168,78 € di cui 55.059,20 € per lavori al netto del ribasso e € 1.854,97 per i costi della sicurezza, il cui quadro economico comparativo è il seguente:

	IMPORTO DI PROGETTO €	IMPORTO DI CONTRATTO €	IMPORTO DI PERIZIA €	VARIAZIONI (= C - B) €
LAVORI				
Lavori	51.144,23 €	41.045,03 €	44.185,01 €	*+ 3.141,76 €*
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.854,97 €	1.854,97 €	1.854,97 €	0
TOTALE LAVORI	*52.999,21 €*	42.900,00 €	*46.039,98 €*	*+ 3.141,76 €*
2 - SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 22%	11.659,83 €	9.438,00 €	10.128,80 €	- 690,80 €
Contributo ANAC	30,00 €	30,00 €	30,00 €	0
Incentivi ex art. 113 DLgs 50/2016	1.059,98 €	1.059,98 €	910,63 €	+ 149,36 €
Imprevisti	4.250,99 €	4.250,99 €	567,79 €	-3.683,20 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***17.000,80 €***	***14.778,97 €***	***11.637,21 €***	-3.141,76 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO	**70.000,00**	**57.678,97 €**	**57.677,19 €**	**-1,78€**
Economie accertate dal ribasso d'asta		12.321,03 €	12.322,81 €	1,78 €

RITENUTO di affidare l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori descritti nella relazione di perizia, dell'importo di €. 3.141,76 + I.V.A. 22%, allo stesso appaltatore delle opere principali, impresa PACCANI COSTRUZIONI S.r.l., trattandosi di lavori strettamente collegati con quelli già appaltati e, pertanto, non suscettibili di frazionamento;

RITENUTO di approvare la Relazione di perizia di variante e Quadro economico comparativo predisposta dal direttore dei lavori e l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore, allegati al presente atto;

PRESO ATTO che l'esecuzione delle opere in variante non necessita di una proroga dei tempi contrattuali;

RITENUTO di far fronte alla maggior spesa per l'esecuzione dei lavori mediante rimodulazione della voce "imprevisti" del quadro economico già approvato in fase progettuale;

RITENUTO quindi necessario integrare:

- l'accertamento a carico del Commissario delegato OCDPC 766/2021 (cod. 1012790) sul capitolo 4.0200.01.15343 con imputazione all'esercizio finanziario 2022 per l'importo complessivo di € 3.141,76 +I.V.A al 22%;
- l'impegno a favore dell'impresa PACCANI COSTRUZIONI S.r.l. (cod. ben. 1008898) per l'importo complessivo di € 3.141,76 + I.V.A al 22% a valere sul capitolo di spesa 9.01.202.15344/2022 del Bilancio Regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA, inoltre, la L.R. 34/78 e s.m.i. nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito

dell'applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche e integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E47H21001930001;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e in particolare la D.G.R. XI/6202 del 28 marzo 2022;

DECRETA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva - variante in corso d'opera, predisposta dal direttore dei lavori, composta da N.1 elaborati (allegata al presente decreto) che determina un aumento di spesa per lavori di € 3.141,76 +I.V.A al 22% rispetto all'importo di contratto, portando l'importo complessivo dei lavori a € 56.914,17 di cui € 55.059,20 per lavori al netto del ribasso e € 1.854,97 per costi speciali della sicurezza, il cui quadro economico di raffronto è riportato in premessa;
2. di affidare l'esecuzione degli ulteriori lavori previsti in detta perizia alla ditta PACCANI COSTRUZIONI S.r.l., per €. 3.141,76 + I.V.A. 22%, in totale € 3.832,95, alle medesime condizioni di quelli appaltati con il contratto originario;
3. di dare atto che le maggiori risorse per lavori sono reperite all'interno del quadro economico di progetto, con la rimodulazione della voce "imprevisti";
4. di annullare i precedenti provvedimenti n.16314 del 15/11/2022 e n.17226 del 28/11/2022, integralmente sostituiti dal presente provvedimento;
5. di accertare l'importo complessivo di euro 3.832,95 a carico di COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 766/2021 (cod. 1012790), imputato al capitolo di entrata 4.0200.01.15343 dell'esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
6. di impegnare l'importo complessivo di euro 3.832,95 a favore di PACCANI COSTRUZIONI SRL (cod. 1008898), imputato al capitolo di spesa 9.01.202.15344 dell'esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
7. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori di REALIZZAZIONE TRATTO DI DIFESA SPONDALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 49 BIS IN LOCALITÀ COLARETE, COMUNE DI VALGOGLIO (BG) - OCDPC766-21_ULT.FAB_B103, è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/16 e che la stessa non altera la

natura generale del Contratto d'appalto;

8. di non ritenere necessaria, per l'esecuzione delle opere in variante, una proroga dei tempi contrattuali, così come stabilito nell'atto di sottomissione della suddetta perizia di variante e suppletiva;
9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

GIULIO DEL MONTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge