RegioneLombardia

DECRETO N. 19096 Del 23/12/2022

Identificativo Atto n. 1313

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI DIFESA SPONDALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 49 BIS, IN LOCALITÀ COLARETE, COMUNE DI VALGOGLIO (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_B103 CIG: 9288610375 CUP: E47H21001930001 – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante

RegioneLombardia

IL DIRIGENTE DELL'U.T.R. BERGAMO

PREMESSO CHE:

- In data 09/04/2021 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n.766, avente per oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese", individuando nel Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia il Commissario Delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento calamitoso;
- Il Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti ha approvato le "Procedure Operative" per l'attuazione della sopraccitata ordinanza ministeriale ed adottato le "Piano degli Interventi".
- Con nota agli atti n. AE02.2022.0003352 del 15 aprile 2022, il Commissario Delegato ha comunicato che con nota DPC/POST/7972 del 24 febbraio 2022 il Dipartimento Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi urgenti relativo all'Art.1 comma 5 dell'ordinanza medesima, e pertanto risulta finanziabile l'intervento OCDPC766-21_ ULT.FAB_B103, per un importo totale del contributo pari a € 70.000,00;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche e integrazioni e la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare le d.g.r. n.2190 del 30 settembre 2019 e n. 6202 del 28 marzo 2022, con le quali sono state definite le competenze dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo e Giulio Del Monte è stato nominato dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo;
- il decreto n.3614 del 20/03/2020 "D.g.r. n. 5407 del 18/07/2016 – opere di pronto intervento di cui alla L.R. n. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale – disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente – nomina responsabile unico del procedimento", con cui sono stati nominati Responsabili Unici del Procedimento, per tutti gli UTR, i relativi dirigenti pro tempore, relativamente alle fattispecie di intervento previste dalla D.G.R. n. 5407 del 18/07/2016 "Opere di Pronto intervento di cui alla L.R. N. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente", per importi sino a € 70.000.

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 6133 del 06.05.2022 avente ad oggetto "Nomina Responsabile Unico

del Procedimento – OCDPC 766/2021 Eventi 2-5 Ottobre 2020";

- il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di: "realizzazione tratto di difesa spondale lungo la strada provinciale 49 bis in prossimità di punta paradiso, in località Colarete, comune di Valgoglio (Bg). ocdpc766-21_ult.fab_b103 CUP E47H21001930001, redatto dall'Ufficio Territoriale Regionale – Bergamo;
- il decreto del 5 agosto 2022 n. 11784, a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DECRETO A CONTRARRE PER "REALIZZAZIONE TRATTO DI DIFESA SPONDALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 49 BIS IN PROSSIMITÀ DI PUNTA PARADISO, IN LOCALITÀ COLARETE, COMUNE DI VALGOGLIO (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_B103 CIG 9288610375 CUP E47H21001930001" con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, è stata definita la procedura di affidamento diretto tramite utilizzo della piattaforma SINTEL ex D.L. 76/2020, ed è stato definito il criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basso;
- il decreto n. 12375 del 31/08/2022 con il quale è stato aggiudicato l'intervento all'impresa PACCANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale con sede legale in Ardesio (Bg), via Valzella 8, che ha offerto il ribasso del 19,75%, al prezzo pari a Euro 42.900,00, oltre IVA al 22% pari a Euro 9.438,00, per un importo complessivo pari a Euro 52.338,00 ed è stato assunto il contestuale impegno;
- il contratto stipulato in data in data 18/10/2022 n° 4037 di rep. Registrato all'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Bergamo, il 10/11/2022 al n. 4086 Serie 3;
- il decreto n. 17947 del 06/12/2022 "LAVORI DI: REALIZZAZIONE TRATTO DI DIFESA SPONDALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 49 BIS, IN LOCALITÀ COLARETE, COMUNE DI VALGOGLIO (BG)". OCDPC766-21_ULT.FAB_B103 CIG: 9288610375 CUP: E47H21001930001 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ATTI CONSEGUENTI – CONTESTUALE ANNULLAMENTO DECRETI N.16314 E N.17226", con cui:
  - è stata approvata la perizia di variante e suppletiva - variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/16 dal direttore dei lavori – dott.ssa Lara Zanga – composta da N.1 elaborati; che la stessa non ha alterato la natura generale del Contratto d'appalto, determinando un aumento di spesa per lavori di € 3.141,76 rispetto all'importo di contratto, portando l'importo complessivo dei lavori a 56.168,78 € di cui 55.059,20 € per lavori al netto del ribasso e € 1.854,97 per costi speciali della sicurezza;
  - è stata affidata, alla ditta PACCANI COSTRUZIONI S.r.l., l'esecuzione degli ulteriori lavori previsti in detta perizia, per €. 3.141,76 + I.V.A. 22%, in totale €. 3.832,95, alle medesime condizioni di quelli appaltati con il contratto originario;
  - si è preso atto che le maggiori risorse per lavori sono state reperite all'interno del quadro economico di progetto, con la rimodulazione della voce "imprevisti";
  - è stato accertato l'importo complessivo di euro 3.832,95 i.VA. 22% inclusa a carico del COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.766/2021(cod. 1012790), imputato al capitolo di entrata 4.0200.01.15343 dell'esercizio finanziario 2022 attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

- è stato impegnato l'importo complessivo di euro 3.832,95 I.V.A. 22% inclusa a favore di PACCANI COSTRUZIONI S.r.l. (cod. 1008898) imputato al capitolo di spesa 9.01.202.15344/2022 dell'esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
- sono stati annullati i precedenti provvedimenti n.16314 del 15/11/2022 e n.17226 del 28/11/2022.

DATO ATTO che:

- il Direttore Lavori ha presentato gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento in oggetto, allegati al presente atto e conservati agli atti d'ufficio;
- in attuazione delle indicazioni di cui alla D.G.R. 566 del 24.09.2018, la quantificazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è pari a 910,63 euro;
- come specificato nella relazione sul conto finale contenuta negli atti di contabilità finale, allegati al presente provvedimento, la spesa relativa all'esecuzione dei lavori risulta così determinata:

A – Importo lordo lavori (somma importi voci elementari)	56.914,96 €
B - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.854,17 €
C – Importo lavori soggetti a ribasso (A – B)	55.059,20 €
D – Ribasso effettuato dall'impresa (19,75 **%** di C)	10.874,19 €
E – **Importo netto dell'appalto** (C x (100 – D)/100 + B)	**46.039,98 €**
F – Iva (22 x E/100)	10.128,80 €
G – Contributo ANAC	30,00 €
H - Spese tecniche art.116 d.lgs 50/2016 (1,52 x A/100)	910,63 €
I – IMPORTO TOTALE (E + F+ G+H)	**57.677,19 €**
IMPEGNO A FAVORE DELL'IMPRESA (E+F)	**56.168,78 €**
ECONOMIE DI SPESA DA RIBASSO D'ASTA	12.322,81 €

RITENUTO che:

- si può procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori in oggetto affidati all'IMPRESA PACCANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Valzella n°8 - Ardesio (BG), C.F.-P.IVA 04265630162, R.E.A. BG – 449583;
- si potrà svincolare la polizza fideiussoria presentata dall'impresa esecutrice a garanzia dei lavori, secondo quanto prescritto dall'art.103 comma 1 del DLgs

50/2016;
- si potrà provvedere alla liquidazione finale solo dopo aver acquisito la garanzia prevista all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare le d.g.r. n.2190 del 30 settembre 2019 e n. 6202 del 28 marzo 2022, con le quali sono state definite le competenze dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo e Giulio Del Monte è stato nominato dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo;

DATO ATTO che il presente provvedimento:
- attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla normativa vigente;
- rientra nella casistica di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTA la L.R. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

DECRETA

- di approvare, per le motivazioni citate in premessa, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, relativi alla procedura in oggetto indicata, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
- di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013;
- di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- di quantificare in complessivi € 910,63 gli incentivi previsti ai sensi della D.G.R. 566/2018, da impegnarsi con apposito atto come da regolamento approvato con la stessa D.G.R. 566/2018;
- di svincolare la polizza fideiussoria presentata dall'impresa esecutrice a garanzia dei lavori, secondo quanto prescritto dall'art.103, comma 1, del D.Lgs 50/2016.
- di trasmettere il presente atto alla U.O. Rapporti con gli Enti Locali, i piccoli comuni e Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali della D.G. Presidenza, anche ai

fini dell'impegno di spesa per gli incentivi previsti ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE

GIULIO DEL MONTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge