RegioneLombardia

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

SEDE DI LODI - Via Haussmann, 7, 26900, Lodi

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO DELLA ROGGIA GUARDALOBBIA (cod. LO007) NEI COMUNI DI SOMAGLIA E SENNA LODIGIANA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018

DECRETO: **n.14472 del 27/10/2021**

CONTRATTO: **n. 423 del 09/12/2021**

IMPORTO CONTRATTUALE: € 31.666,04, di cui O.S. € 2.061,36, oltre IVA 22% € 7.420,03

Importo totale = € 41.147,43

IMPRESA: **M.M.R. DI MARIANI DAMIANO & C. SNC**

CIG: **8862187C0E**

CUP: **E25H21000070001**

D. L.: **arch. Enrico Sansotera**

R.U.P.: **dott. Fabio Lombardi**

In data 04/08/2021 è stato approvato con decreto dirigenziale n.10811 il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'arch. Enrico Sansotera, per un importo complessivo di € 50.000,00, così ripartiti:

A – IMPORTO LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso:	35.381,05 €
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	2.061,36 €
TOTALE A:	**37.442,41 €**

B – SOMME A DISPOSIZIONE

B.4 Imprevisti	1.769,05 €
B.7 Incentivo interno (art. 113 D.Lgs 50/2016)	748,85 €
B.10 Spese per verifiche tecniche	1.023,30 €
TOTALE B:	**3.541,20 €**
IVA 22%:	**9.016,39 €**
IMPORTO COMPLESSIVO:	**50.000,00 €**

In data 27/10/2021, con decreto dirigenziale n.14472, sono stati aggiudicati all'impresa M.M.R. Mariani s.r.l., con sede legale in Brembio (LO), cap 26822, via Crocetta 26, P.IVA 04755820968, n. di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano-Monza Brianza-Lodi al n°. di repertorio economico amministrativo LO-1457314, i lavori di che trattasi, a seguito di procedura negoziata senza bando tramite piattaforma SINTEL, di cui al verbale di aggiudicazione del 14/09/2021, con ribasso del 10,50% sull'importo lavori previsto a base d'asta di € 35.381,05.

In data 09/12/2021 è stato stipulato con Regione Lombardia il contratto n.423 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di € 41.147,43, comprensivo degli oneri interni della sicurezza e di IVA 22%.

In data 13/12/2021 è stato redatto dal DL arch. Enrico Sansotera il verbale di consegna dei lavori dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al giorno 13/02/2022, in applicazione dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto.

In data 10/02/2022 è stato redatto dal DL arch. Enrico Sansotera il certificato di ultimazione lavori dal quale risulta che:

Durante il corso dei lavori non ci furono sospensioni, ne sono state concesse proroghe;

Durante il corso dei lavori non vi furono approvate perizie ne furono stabiliti nuovi prezzi;

Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore, né vi sono stati infortuni;

Durante il corso dei lavori sono stati redatti gli appositi stati di avanzamento e conseguentemente sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

1° certificato di pagamento di € 33.558,76

In data 10.02.2022 è stato redatto il 1° stato avanzamento dei lavori corrispondente al finale dal quale si certifica che i lavori eseguiti nella loro totalità risultano essere di € 33.727,40, al netto del ribasso di appalto del 10,50%, di cui € 2.061,36+ IVA per oneri sicurezza e che il direttore dei lavori ha messo a pagamento per € 33.558,76 + IVA, al netto dei pagamenti precedentemente effettuati e delle relative ritenute di acconto del 0,5%, pari a € 168,64.

Dalla verifica dei certificati di pagamento emessi e liquidati risulta un credito netto all'impresa a saldo € 168,64 + IVA (diconsi euro centosessantotto/64) che possono liquidarsi a favore dell'Impresa M.M.R. Mariani s.r.l.

Assicurazioni sociali: come risulta da verifiche d'ufficio effettuate, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Dott. Fabio Lombardi si è recato nei siti dei lavori alla presenza dei signori:

Damiano Mariani in qualità di legale rappresentante dell'Impresa

Arch. Enrico Sansotera in qualità di direttore dei lavori

Con loro ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il rappresentante dell'Impresa M.M.R. Mariani s.r.l., presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CONSIDERATO:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa M.M.R. Mariani s.r.l. corrispondono a quelli previsti dal contratto sottoscritto e dall'ordine di lavoro;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette €

41.147,43 IVA compresa, al netto del ribasso di appalto e comprensivo degli oneri di sicurezza.

- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL e che non sono pervenute denunzie di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali

C E R T I F I C A:

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa M.M.R. Mariani s.r.l., con sede legale in Brembio (LO), cap 26822, via Crocetta 26, P.IVA 04755820968.

Resta il credito di € 168,64 (diconsi euro centosessantotto/64) per le relative ritenute d'acconto del 0,5% da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Letto, confermato e sottoscritto

Lodi,
10/02/2022

L'impresa
Damiano Mariani
M.M.R. DI MARIANI DAMIANO & C. SNC

Il Direttore Lavori
Arch. Enrico Sansotera

Visto R.U.P.
Dott. Fabio Lombardi
Dirigente UTR Pavia-Lodi
Regione Lombardia