RegioneLombardia

DECRETO N. 5064 Del 13/04/2022

Identificativo Atto n. 399

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

OCDPC 558/2018 - INTERVENTO N. LN145-2021-558-LO-049 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 – CASALPUSTERLENGO– SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO – COLATORE BREMBIOLO (LO008). IMPORTO FINANZIAMENTO € 150.000,00 – DECRETO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE . CUP E45H21000100001. CIG 8861840DB3

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante

RegioneLombardia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE PAVIA LODI

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558, recante: «*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018*».

DATO ATTO che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi annualità 202I con nota n. DPC/POST/7703 del 12/12/2021);

VISTO il decreto n. 4978 del 13.04.2021 del Dirigente della U.O. Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni - Coordinamento degli UTR che ha nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto il Dott. Fabio Lombardi, Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi

RICHIAMATI:

- Il decreto n. 10813 del 04/08/2021 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento n. n145-2021-558-LO-049 del piano degli interventi 2021, relativo ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle sponde e rimozione delle alberature in alveo – Colatore Brembiolo (LO008) nel comune di Casalpusterlengo - importo finanziamento € 150.000,00 ;
- il decreto a contrarre n.11264 del 17 agosto 2021 con il quale è stato approvato l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui sopra tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando, espletata mediante piattaforma di e-procurement Sintel, ai sensi dell'art. 1. della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'articolo 97 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 1. Della Legge 120-2020, con contratto da stipulare a corpo e a misura;
- il decreto n. 17263 del 13/12/2021 con il quale sono stati aggiudicati all'Impresa Consorzio delle Utenze Irrigue srl – con sede in comune di Codogno (Lo) ,i lavori di cui sopra,- che ha offerto il ribasso del 2,411 pari a 2.663,90 sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari a Euro 110.489,23, e quindi un prezzo pari a Euro 107.825,33, oltre a Euro 4.153,78 di oneri per la sicurezza per un totale di Euro 111.979,11 oltre IVA al 22% pari a Euro 24.635,40 per un importo complessivo pari a Euro 136.614,51 ed è stato assunto il contestuale impegno;

- il contratto sottoscritto in data 20/12/2021 n. 427 di Rep., registrato a Lodi il 15/12/2021 al n. 2 – serie 2, con il quale i lavori di cui trattasi sono stati affidati direttamente Consorzio delle Utenze Irrigue srl – con sede in comune di Codogno (Lo) per l'importo di Euro 111.979,11 al netto del ribasso d'asta dell'2,411%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad Euro 4.153,78;

- il decreto n. 4713 del 07 aprile 2022 di approvazione del 1° S.A.L. relativo all'intervento di sistemazione e messa in sicurezza delle sponde e rimozione delle alberature in alveo – Colatore Brembiolo (LO008) nel comune di Casalpusterlengo, corredato dalla documentazione contabile e dal certificato di pagamento, per la somma di euro 98.775,06 oltre IVA al 22% pari a Euro 21.730,51 per un importo complessivo pari a Euro 120.505,57 a valer sul capitolo di spesa n. 13815;

RILEVATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche delle opere previste nel contratto di appalto al fine di garantire la piena conformità e adeguatezza della struttura esistente, ed ha comportato la necessità di redigere una variante al progetto approvato, determinata da obiettive circostanze impreviste e imprevedibili, riconducibili ai casi previsti dall'art.106, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando che l'importo delle opere in aggiunta e quelle in diminuzione non alterano le somme contrattualmente stabilite;

ATTESO che il direttore dei lavori – ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera C) del D.Lgs 50/2016, per circostanze impreviste e imprevedibili per ragioni di sicurezza, ha redatto la perizia di variante in corso d'opera , composta da N.4 elaborati, oltre al quadro economico di raffronto che non prevede somme aggiuntive rispetto all'importo contrattuale;

PRESO ATTO che il Comune di Casalpusterlengo ha recepito le modifiche al progetto di cui sopra con DGC n. 56 del 01/04/2022;

VISTI gli elaborati predisposti dal direttore dei lavori – conservati agli atti della presente UO e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E45H21000100001

VISTA, inoltre, la L.R. 34/78 e ss.mm.ii. nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche ed integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e perso-nale, nonché il XII° Provvedimento organizzativo 2019 della XI° legislatura approvata con DGR 2585 del 02/12/2019 con il quale è stato affidato al dott. Fabio Lombardi l'incarico di Dirigente dell' Ufficio Territoriale Regionale Pavia Lodi e sono state individuate le relative competenze;

DECRETA

1. di approvare la perizia di variante - predisposta dal direttore dei lavori – composta da N.4 elaborati, oltre al quadro economico di raffronto che non prevede somme aggiuntive rispetto all'importo contrattuale;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all' art. 23 del D. Lgs 33/2013;

4. di pubblicare sul portale web di Regione Lombardia il seguente atto ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 33/2012 e smi;

5. di trasmettere il presente decreto all'Impresa Consorzio Utenze Irrigue srl, al Commissario Delegato – DG Territorio e Protezione Civile e p.c. al Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali.

IL DIRIGENTE

FABIO LOMBARDI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge