RegioneLombardia

DECRETO N. 15934 Del 20/11/2026

Identificativo Atto n. 1174

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

BANDO "FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE LOMBARDE - SPORTELLO 2025" APPROVATO CON DECRETO DEL 18 GIUGNO 2025, N. 8666. AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA ONLUS DELLA PROROGA DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ID PROGETTO 7013945.

L'atto si compone di_____pagine di cui

_____ pagine di allegati parte integrante

RegioneLombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

VISTA la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21";

VISTO il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023 che prevede, tra l'altro, interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifici, per una piena attuazione della Legge regionale 36/2015;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 12 maggio 2025, n. XII/4359 "Determinazioni in merito al bando Fondo per la Capitalizzazione delle Cooperative Lombarde: apertura dello Sportello 2025 e aggiornamento del prospetto di raccordo 2025/2027 di Finlombarda S.p.A."
- il d.d.u.o. 18 giugno 2025, n. 8666, con il quale è stato approvato il bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2025" in attuazione della D.G.R. 12 maggio 2025, n. XII/4359, disponendone l'apertura a partire dalle ore 10:00 del 2 luglio 2025;

VISTI:

- la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A. sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2027;
- il decreto 18 marzo 2024, n. 4451, con cui si è provveduto ad approvare lo schema dell'"Incarico a Finlombarda spa per l'attività di gestione del Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde (il "Fondo") di cui alla D.G.R. n. XI/4097 del 21 dicembre 2020, così come modificata dalla D.G.R. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 e dalla D.G.R. n. XII/1490 del 4 dicembre 2023", sottoscritto in data 19 marzo 2024, con scadenza al 31 dicembre 2026;
- il decreto 10 luglio 2025, n. 9828 con cui si è provveduto ad approvare lo schema dell'"Atto Aggiuntivo all'Incarico a Finlombarda S.p.A. per l'attività di gestione del Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde (il "Fondo"), di cui alla D.G.R. n. XI/4097 del 21 dicembre 2020, così come modificata dalla D.G.R. n. XI/4478 del 29 marzo 2021, e dalla D.G.R. n. XII/1490 del 4 dicembre 2023, sottoscritto il 19 marzo 2024", sottoscritto in data 11 luglio 2025, con scadenza al 31 dicembre 2027;

DATO ATTO che il bando "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde - Sportello 2025", in attuazione della D.G.R. 12 maggio 2025, n. XII/ 4359, prevede:

- all'articolo B.2 "Progetti finanziabili" commi 3 e 4 quanto segue:

3) *La Conclusione del Progetto deve avvenire entro un massimo di 15 (quindici) mesi dalla data della notifica al Soggetto Beneficiario del provvedimento regionale di concessione dell'Agevolazione. La Conclusione di un Progetto deve ricomprendere il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni: la conclusione delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività;*

4) *È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile del procedimento su richiesta dei Soggetti Beneficiari nei termini e condizioni indicati all'art. D.3;*

- all'art. D.1 "Obblighi dei Soggetti Beneficiari ", comma 1, lett. c) quanto segue:

  1) Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono altresì obbligati a:

  a), b) […]

  c) assicurare che le attività previste dal Progetto si concludano entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'art. B.2 commi 3 e 4;

- all'art D.3 "Proroghe dei termini" quanto segue:

  1) Successivamente al provvedimento di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento, a mezzo pec all'indirizzo: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it non più di una richiesta di proroga dei termini di realizzazione del Progetto fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi; tale richiesta dovrà essere presentata entro 60 (sessanta) giorni antecedenti il temine di realizzazione del Progetto e dovrà essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità.

  2) Le richieste di proroga devono essere presentate solo qualora i tempi di realizzazione del Progetto superino il termine dei 15 (quindici) mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'Agevolazione.

  3) La proroga potrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento con apposito provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti;

DATO ATTO altresì che:

- con il d.d.u.o. 5 novembre 2025, n. 15738 "Approvazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul Bando Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde - Sportello 2025 - secondo provvedimento" è stata ammessa all'agevolazione, tra le altre, l'id domanda 7013945 presentata dalla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA ONLUS (C.F. 02724500125);
- Il suddetto decreto è stato notificato alla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA ONLUS con nota prot. reg. O1.2025.0023066 del 6 novembre 2025 e pertanto, ai sensi del citato art. B.2 commi 3 e 4, il termine per la conclusione del Progetto è il 6 febbraio 2027, fatta salva la possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi;

RegioneLombardia

PRESO ATTO della nota del 12 novembre 2026, prot. reg. O1.2026.0021016, trasmessa a mezzo pec, con la quale la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA ONLUS ha chiesto la proroga di tre mesi del termine per la conclusione dell'id progetto 7013945, dal 6 febbraio 2027 al 6 maggio 2027, a causa di sopravvenuti ed imprevedibili ritardi del fornitore per la consegna e collaudo del bene strumentale principale oggetto dell'investimento;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA ONLUS, e di autorizzare la proroga di tre mesi del termine per la realizzazione dell'id progetto 7013945, dal 6 febbraio 2027 al termine ultimo del 6 maggio 2027, ai sensi dell'art. D.3 del bando;

DATO ATTO che il presente provvedimento:
- non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
- è assunto entro i termini previsti dall'art. D.3, comma 1 del bando;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la DGR n. XII/6412 del 6 luglio 2026 "XI provvedimento organizzativo 2026" con la quale alla dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stato conferito l'incarico, con decorrenza 15 luglio 2026, di Dirigente dell'Unità Organizzativa "Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione", con le relative competenze;

DATO ATTO che il CUP assegnato all'id progetto 7013945 è: E45D25000050009;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa

1. Di accogliere la richiesta di proroga di tre mesi presentata dalla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA ONLUS con pec del 12 novembre 2026, prot. reg. O1. 2026.0021016, per la realizzazione dell'id progetto 7013945 sul bando "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde – Sportello 2025", approvato con decreto 18 giugno 2025, n. 8666.
2. Di autorizzare pertanto la proroga dei termini per la realizzazione del succitato id progetto 7013945 dal 6 febbraio 2027 al termine ultimo del 6 maggio 2027, ai sensi

RegioneLombardia

dell'art. D.3 del bando.

3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario e al soggetto gestore, per i seguiti di competenza.

Il Dirigente
MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.