SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO
DELLA ROGGIA GUARDALOBBIA

Lo

RegioneLombardia

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

SEDE DI LODI - Via Haussmann, 7, 26900, Lodi

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE
E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO DELLA ROGGIA
GUARDALOBBIA (cod. LO007) NEI COMUNI DI SOMAGLIA E
SENNA LODIGIANA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Aisensidell'art. 12 comma 1 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018
DECRETO: n.14472 del 27/10/2021
CONTRATTO: n. 423 del 09/12/2021
IMPORTO CONTRATTUALE: € 31.666,04, di cui O.S. €2.061,36, oltre IVA 22% € 7.420,03

Importo totale = € 41.147,43

IMPRESA: M.M.R. DI MARIANI DAMIANO & C. SNC
CiG: 8862187COE

CUP: E25H21000070001

D. L: arch. Enrico Sansotera

R.U.P.: dott. Fabio Lombardi
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In data 04/08/2021 & stato approvato con decreto dirigenziale n.10811 il progetto definitivo
esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’arch. Enrico Sansotera, per un importo
complessivo di € 50.000,00, cosi ripartiti:

A = IMPORTO LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso: 35.381,05 €
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 2.061,36 €
TOTALE A: 37.442,41 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B.4 Imprevisti 1.769,05 €
B.7 Incentivo interno (art. 113 D.Lgs 50/2016) 748,85 €
B.10 Spese per verifiche tecniche 1.023,30 €
TOTALE B: 3.541,20 €
IVA 22%: 9.016,39 €
IMPORTO COMPLESSIVO: 50.000,00 €

In data 27/10/2021, con decreto dirigenziale n.14472, sono stati aggiudicati all'impresa
M.M.R. Mariani s.r.l., con sede legale in Brembio (LO), cap 26822, via Crocetta 26, P.IVA
04755820968, n. di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Milano-Monza Brianza-Lodi al n°. di repertorio economico
amministrativo LO-1457314, i lavori di che trattasi, a seguito di procedura negoziata senza
bando tramite piattaforma SINTEL, di cui al verbale di aggiudicazione del 14/09/2021, con
ribasso del 10,50% sull'importo lavori previsto a base d'asta di € 35.381,05.

In data 09/12/2021 & stato stipulato con Regione Lombardia il contratto n.423 per
I'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di € 41.147,43, comprensivo degli oneri
interni della sicurezza e di IVA 22%.

In data 13/12/2021 & stato redatto dal DL arch. Enrico Sansotera il verbale di consegna dei
lavori dal quale risulta che il termine utile per I'ultimazione dei lavori & stato fissato al giorno
13/02/2022, in applicazione dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto.

In data 10/02/2022 & stato redatto dal DL arch. Enrico Sansotera il certificato di ultimazione
lavori dal quale risulta che:

Durante il corso dei lavori non ci furono sospensioni, ne sono state concesse proroghe;

Durante il corso dei lavori non vi furono approvate perizie ne furono stabiliti nuovi prezzi;
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Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore, né vi sono stati
infortuni;

Durante il corso dei lavori sono stati redatti gli appositi stati di avanzamento e
conseguentemente sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

1° certificato di pagamento di € 33.558,76

In data 10.02.2022 e stato redatto il 1° stato avanzamento deilavori corrispondente al finale
dal quale si certifica che i lavori eseguiti nella loro totalitd risultano essere di € 33.727,40, al
netto del ribasso di appalto del 10,50%, di cui € 2.061,36+ IVA per oneri sicurezza e che |l
direttore dei lavori ha messo a pagamento per € 33.558,76 + IVA, al netto dei pagamenti
precedentemente effettuati e delle relative ritenute di acconto del 0,5%, pari a € 168,64.

Dalla verifica dei certificati di pagamento emessi e liquidati risulta un credito netto
allimpresa a saldo € 168,64 + IVA (diconsi euro centosessantotto/é4) che possono liquidarsi
a favore dell'lmpresa M.M.R. Mariani s.r.l.

Assicurazioni sociali: come risulta da verifiche d'ufficio effettuate, limpresa e in regola con
gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a
seguito di preavviso dato allimpresa, il sottoscritto Dott. Fabio Lombardi si € recato nei siti
dei lavori alla presenza dei signori:

Damiano Mariani in qualita di legale rappresentante dell'Impresa
Arch. Enrico Sansotera in qualita di direttore dei lavori
Con loro ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite
con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformita alle prescrizioni
contrattuali.

Il rappresentante dell'lmpresa M.M.R. Mariani s.r.l., presente alla visita, dichiara, con la firma
del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza
riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CONSIDERATO:

- cheilavorisopra indicati eseguiti dall'impresa M.M.R. Mariani s.r.l. corrispondono a quelli
previsti dal confratto sottoscritto e dall'ordine di lavoro;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, limporto dei lavori, giusta le
risultanze dello stato finale accettato senza riserve dellimpresa, si conferma in nette €
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41.147,43 IVA compresa, al netto del ribasso di appalto e comprensivo degli oneri di
sicurezza.

- che tale ammontare rientra nei limiti della soomma autorizzatao;

- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza
INAIL e che non sono pervenute denunzie di inadempienza allobbligo delle assicurazioni
sociali

CERTIFICA:

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa M.M.R. Mariani s.r.1l.,
con sede legale in Brembio (LO), cap 26822, via Crocetta 26, P.IVA 04755820968.

Resta il credito di € 148,64 (diconsi euro centosessantotto/é4) per le relative ritenute
d’acconto del 0,5% da pagarsi all'impresa medesima dopo I'approvazione del presente
atto e facendo salve le rettifiche che puo apportare I'ufficio tecnico di revisione.

Letto, confermato e sottoscritto

Lod,,
10/02/2022 /
L'impresa /II Direttore Lavori Visto R.U.P.
omlcimo Mqug i . fch. E/wréo Sansotera Dott. Fabio Lombardi
MM _;,DMNI ‘DAMIANO & C. SNC — / N figente UTR Pavia-Lodi




