
RegioneLombardia

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

OCDPC 558/2018 - Intervento n. OCDPC727-2021-MI-31/32 del Piano degli interventi 2021

"LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO E DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE LURA IN COMUNE DI

LAINATE (MI)" - OCDPC N. 558/2018 e OCDPC N. 727/2020 - INTERVENTI DEL PIANO 2021 MI -031

E MI -032 (procedura SINTEL n. 145050498) - CIG 888274945D - CUP E13H20000360005.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Impresa esecutrice: EDILPRONTO Sri., con sede legale a Piacenza (PC) in Strada Val Nure n. 30 e

sede amministrativa a Guardamiglio (LO) in Via Salvo D'Acquisto n. 12 - C.F./P.IVA 06739430152,

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Piacenza

(PC) REA n. PC -163091

Contratto: Registrato presso AG. Entrate di Pavia n°391 del 21/02/2022

Ribasso dell'11,58 % sull'importo dei lavori pari

Importo contrattuale dei lavori € 339.175,76, oltre ad oneri della sicurezza per € 8.103,44 e IVA (22%)
per € 76.401,42, per un importo complessivo di € 423.680,62

Consegna dei lavori: 01/03/2022 (come da verbale in pari data)

Durata dei lavori: 120 giorni

Fine prevista dei lavori: 29/06/2022

Sospensione di lavori: 24/06/2022 (per 90 giorni naturali e consecutivi per circostanze

speciali avverse condizioni climatiche)

Ripresa dei lavori: 23/09/2022

Fine dei lavori: 28/09/2022

L'anno 2022, il giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre, presso il cantiere di Lainate (MI), il
sottoscritto Romeo Costantini, Direttore dei lavori incaricato dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale
Regionale Pavia e Lodi, secondo quanto disposto dall'art. 4.10 del capitolato speciale d'appalto e a
seguito a preavviso dato dal sottoscritto si sono trovati sul luogo i Sigg.:
- geom. Luca Dossena per conto dell'Impresa esecutrice;
- geom. Romeo Costantini e geom. Luciano Bacicchi per conto dell'Ente appaltante, alla presenza
continua di tutti gli intervenuti e:
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 01/03/2022;



- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 24/06/2022;
- visto il verbale di ripresa dei lavori in data 23/09/2022;
- considerato che ai sensi dell'art. 4.10 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare
compiuti i lavori, stabilito in giorni 120 (in lettere centoventi) naturali e consecutivi, in seguito a
sospensione e successiva ripresa scadeva in data 28/09/2022;

Premesso:

- che il Direttore dei Lavori, in data 28.09.2022, ha ispezionato i lavori eseguiti, assieme all'impresa
appaltatrice;
- che si è constatata la perfetta esecuzione a regola d'arte di ogni opera;
- che il Direttore dei lavori prevede inoltre l'assegnazione di giorni 30 (trenta) a far tempo dal
21.10.2022 e pertanto entro il 21.11.2022, per il completamento delle seguenti lavorazioni:
- Installazione stanga per inibire l'accesso in via S.Alberto;
-Posa in opera di cartello di divieto di accesso

Ritenute tali lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità
dell'opera, si dà atto che il mancato rispetto di questo temine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento
delle lavorazioni sopraindicate.
Ciò premesso, il sottoscritto Romeo Costantini, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, tutto ciò
premesso e considerato:

CERTIFICA

la regolare esecuzione dei lavori eseguiti, completati a regola d'arte, con le eccezioni già menzionate;

ATTESTA

- che le opere sono conformi a quelle previste nel progetto originario, che sono di buona qualità e
corrispondenti alle caratteristiche prestazionali richieste;
- che la spesa finale sostenuta è conforme al progetto e alla contabilità redatta
- che ogni ulteriore indicazione attinente ai lavori è da ricercarsi nel documento "Relazione sul conto
finale".

Il Direttore dei Lavori
Geom. Romeo Costantini

Godtuact,,i.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

VISTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento

t. Fabio Lombardi


