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Alla

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E 
PROTEZIONE CIVILE
ROBERTO LAFFI

Oggetto: OCDPC 558/2018 Intervento n. LN145-2021-558-2018-PV-057 del Piano degli interventi 2021. Lavori
di  ripristino della  sezione idraulica del  Torrente Versa nei  comuni di  Montù Beccaria e Canneto
Pavese (PV) mediante rimozione sedimenti,  piante e ripristino opere danneggiate. Adeguamento
prezzi lavori (art.26 DL 50/2022). 

Per i  lavori di cui all’oggetto, con decreto 15595 del 17/11/2021 del Dirigente dell’Ufficio Territoriale 
Pavia e Lodi, si è impegnata la somma di € 190.074,54 (€ 155.798,89 per lavori + € 34.275,74 per IVA al 22 %) a  
favore della Ditta I.C.E.S. SRL Impresa Costruzioni Edili Stradali – con sede in località Porticone nel Comune di  
Arena Po (PV).

Questo Ufficio ha, nel frattempo, provveduto al calcolo dell’adeguamento prezzi previsto dall’Art. 26 del 
D.L. 50/2022; dai conteggi effettuati, risulta che l’aumento dell’importo dei lavori riconoscibili all’Impresa è pari  
ad € 3.341,95 + IVA al 22%, portando quindi l’importo finale dei lavori ad € 159.099,53 + € 35.001,90 per IVA al  
22 %, per un totale di € 194.101,43.

Il quadro economico risultante è il seguente:
·        Per lavori € 159.099,53
·        Per IVA sui lavori                                €   35.001,90
·        Per incentivo (art. 113 D. Lgs.50/16)     €     3.217,00
                                                                       ____________
                                                          Totale   € 197.318,43

Considerato  che  la  somma  risultante  è  inferiore  al  finanziamento  concesso,  si  chiede  di  essere 
autorizzati ad effettuare un ulteriore impegno di spesa di € 4.026,89, come differenza fra l’importo finale dei 
lavori (€ 194.101,43) e la somma di € 190.074,54 già impegnata, per poter erogare all’Impresa appaltatrice la  
somma relativa all’adeguamento prezzi.

Distinti saluti
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