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1

Realizzazione recinzione del cantiere, 

accessi e segnalazioni servizi igienico-

assistenziali, depositi materiali

2
INTERVENTO 1 E 2 - Valle di Siro e 

Valle dei Mulini

3 INTERVENTO 3 - Torrente Cosio

4 INTERVENTO 4 - Torrente Maroggia

5
INTERVENTO 5 – Fiume Adda in 

Comune di Sondalo

6 Disallestimento cantiere

ID Attività

1 Mese 2 Mese 3 Mese
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