
DECRETO N.  5064 Del 13/04/2022

Identificativo Atto n.   399

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

OCDPC  558/2018  -  INTERVENTO  N.  LN145-2021-558-LO-049  DEL  PIANO  DEGLI
INTERVENTI  2021 – CASALPUSTERLENGO– SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLE  SPONDE  E  RIMOZIONE  DELLE  ALBERATURE  IN  ALVEO  –  COLATORE
BREMBIOLO  (LO008).  IMPORTO  FINANZIAMENTO  €  150.000,00  –  DECRETO  DI
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE . CUP E45H21000100001. CIG 8861840DB3

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PAVIA  LODI

 
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n.  
558, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  
eventi  meteorologici  che  hanno  interessato  Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di  
Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018».
 

DATO ATTO che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi 
annualità 202I  con nota n. DPC/POST/7703 del 12/12/2021);
 

VISTO il decreto n. 4978 del 13.04.2021 del Dirigente della U.O. Rapporti con gli Enti Locali e loro 
aggregazioni - Coordinamento degli UTR che ha nominato Responsabile Unico del Procedimento 
per l’intervento in oggetto il  Dott. Fabio Lombardi,  Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
Pavia  e Lodi
 
RICHIAMATI:

• Il  decreto  n.  10813  del  04/08/2021  con  il  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo  dell’intervento  n.  n145-2021-558-LO-049  del  piano  degli  interventi 
2021, relativo ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle sponde e rimozione delle 
alberature  in  alveo  –  Colatore  Brembiolo  (LO008)  nel  comune  di  Casalpusterlengo  -  
importo finanziamento € 150.000,00 ;

• il  decreto  a  contrarre  n.11264  del  17  agosto  2021  con  il  quale  è  stato  approvato 
l’affidamento  dell’appalto  dei  lavori  di  cui  sopra  tramite  procedura  negoziata  senza 
pubblicazione del bando, espletata mediante piattaforma di e-procurement Sintel, ai sensi 
dell’art. 1. della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, applicando 
l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 97 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 
50 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1. Della Legge 120-2020, con contratto da stipulare a corpo e 
a misura; 

• il decreto n. 17263 del 13/12/2021 con il quale sono stati aggiudicati all’Impresa Consorzio 
delle Utenze Irrigue srl  – con sede in comune di Codogno (Lo) ,i lavori di cui sopra,- che ha 
offerto il ribasso del 2,411 pari a 2.663,90 sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari a 
Euro 110.489,23, e quindi un prezzo pari a Euro 107.825,33, oltre a Euro 4.153,78 di   oneri 
per la sicurezza per un totale di Euro 111.979,11 oltre IVA al 22% pari a Euro 24.635,40 per 
un importo complessivo pari a Euro 136.614,51 ed è stato assunto il contestuale impegno; 
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• il contratto sottoscritto in data 20/12/2021 n. 427 di Rep., registrato a Lodi il 15/12/2021 al 
n. 2 – serie 2, con il quale i lavori di cui trattasi sono stati affidati direttamente Consorzio 
delle  Utenze  Irrigue  srl  –  con  sede  in  comune di  Codogno  (Lo)  per  l’importo  di  Euro 
111.979,11 al netto del ribasso d’asta dell’2,411%, comprensivo degli oneri per la sicurezza 
non assoggettati a ribasso, pari ad Euro 4.153,78; 
 

• il decreto n. 4713 del 07 aprile 2022 di approvazione del 1° S.A.L. relativo all’intervento di  
sistemazione e messa in sicurezza delle  sponde e rimozione delle alberature in alveo – 
Colatore  Brembiolo  (LO008)  nel  comune  di  Casalpusterlengo,  corredato  dalla 
documentazione contabile e dal certificato di pagamento, per la somma di euro 98.775,06 
oltre IVA al 22% pari a Euro 21.730,51 per un importo complessivo pari a Euro 120.505,57 a  
valer sul capitolo di spesa n. 13815; 
 

RILEVATO che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche delle 
opere   previste nel contratto di appalto al fine di garantire la   piena conformità e adeguatezza 
della  struttura esistente,  ed ha comportato   la  necessità  di  redigere  una variante  al  progetto 
approvato, determinata da obiettive circostanze impreviste e imprevedibili, riconducibili ai casi  
previsti dall’art.106, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando che l’importo delle opere   
in aggiunta e quelle in diminuzione non alterano le somme  contrattualmente stabilite;

ATTESO che il  direttore  dei  lavori  –  ai  sensi  dell’articolo 106,  comma 1,  lettera C)  del  D.Lgs 
50/2016, per circostanze impreviste e imprevedibili per ragioni di sicurezza, ha redatto la perizia 
di variante  in  corso d’opera , composta da N.4 elaborati, oltre al quadro economico di  raffronto 
che non prevede somme aggiuntive rispetto all’importo contrattuale;
 
PRESO ATTO che il Comune di Casalpusterlengo ha recepito le modifiche al progetto di cui sopra 
con DGC n. 56 del 01/04/2022;
 
VISTI gli elaborati predisposti dal direttore dei lavori – conservati agli atti della presente UO e 
ritenuti    gli stessi meritevoli di approvazione;
 
DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E45H21000100001
 
VISTA, inoltre, la L.R. 34/78 e ss.mm.ii. nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di  
approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
 
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 
della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche ed integrazioni e che 
sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;
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DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  conclude  il  relativo  procedimento nei  termini 
previsti ai sensi di legge.

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
perso-nale, nonché il XII° Provvedimento organizzativo 2019 della XI° legislatura approvata con 
DGR 2585 del  02/12/2019 con il  quale è  stato affidato al  dott.  Fabio Lombardi   l’incarico di 
Dirigente  dell’  Ufficio  Territoriale  Regionale  Pavia  Lodi  e  sono  state  individuate  le  relative 
competenze;
 

DECRETA
 

1. di approvare la perizia di variante - predisposta dal direttore dei lavori – composta da N.4 
elaborati,  oltre  al  quadro  economico  di  raffronto  che  non  prevede  somme  aggiuntive 
rispetto all’importo contrattuale;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla 
pubblicazione di cui all’ art. 23 del D. Lgs 33/2013;

4. di pubblicare sul portale web di Regione Lombardia il seguente atto ai sensi dell’art. 37 del  
d.lgs 33/2012 e smi;

5. di trasmettere il presente decreto all’Impresa Consorzio Utenze Irrigue srl, al Commissario 
Delegato – DG Territorio e Protezione Civile e p.c. al Coordinamento degli Uffici Territoriali  
Regionali.

IL DIRIGENTE

FABIO  LOMBARDI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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