
 

VERBALE DI RIPRESA ESECUZIONE CONTRATTUALE 

COMMA 3 ART 107 DEL D.LGS. 50/2016 

 

Stazione appaltante: Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 

Appalti 

Responsabile unico del procedimento (RUP): Dirigente della UO Programmazione 

Comunitaria e Sviluppo Rurale ‐ dott. Andrea Massari 

Direttore esecuzione del contratto (DEC): Dirigente della UO Programmazione Comunitaria 

e Sviluppo Rurale ‐ dott. Andrea Massari 

 

Appalto:  Assistenza tecnica, monitoraggio e supporto per le attività di competenza 

dell’Autorità di Gestione(AdG) del P.S.R. 2014-2020 di Regione Lombardia CIG6910149359 -

CUP E84B16000270009  Attività a valere sul quinto d’obbligo di cui al  Decreto 1731 del 13 

febbraio 2019 relativo all’estensione contrattuale ex art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 

per il servizio di “assistenza tecnica, monitoraggio e supporto per le attività di competenza 

dell’autorità di gestione (ADG) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 di regione 

Lombardia a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” 

 

Fornitore: PTSCLAS 

 

PRESO ATTO che il 23 luglio 2020 le parti avevano sottoscritto il verbale di sospensione 

dell’esecuzione contrattuale alla luce delle seguenti motivazioni 

• l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID‐19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

• il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi hanno previsto misure per il 

contenimento dell’emergenza che hanno provocato rallentamenti nell’attività di 

enti e imprese e imposto limitazioni allo svolgimento di eventi pubblici; 

• VISTE le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio, tra cui la sospensione 

per 60 giorni di tutte le procedure concorsuali (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18), 

• che la stessa Commissione Europea ha concentrato la propria azione 

sull’emergenza covid 19 sospendendo di fatto le attività legate alla nuova 

programmazione comunitaria 2021 2027 

• che la Commissione Europea ha annunciato un periodo di transizione dell’attuale 

programmazione sino al dicembre 2022 rimandando di fatto l’avvio della nuova 

programmazione al 1gennaio 2023 

• che il nuovo bilancio comunitario non è stato ancora approvato e che quindi non 

è possibile procedere con le simulazioni legate alla nuova programmazione. 

 

CONSIDERATO CHE a partire dai primi mesi del 2021 le attività di programmazione della 

Commissione Europea sono riprese al fine di arrivare alla definizione del piano strategico 

nazionale che deve decorrere dal 1gennaio 2023 e che la situazione pandemica e le 

modalità di lavoro da remoto consentono la ripresa delle attività contrattuali. 

 

CONSIDERAT0 CHE il verbale di sospensione prevedeva la ripresa dell’attività entro il primo 

semestre 2021 
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RICHIAMATA la Deliberazione A.N.AC. 9/4/2020 n. 312 che fornisce alle Amministrazioni 

indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di gara e sull'esecuzione 

delle relative prestazioni; 

 

in accordo con i soggetti affidatari dei servizi 

 

SI DISPONE 

 

la ripresa dell’attività dell’esecuzione contrattuale, per le motivazioni di cui sopra, ai sensi 

del comma 3 dell’art. 107 del Dlgs 50/2016 

 

i nuovi termini contrattuali vengono riattivati su tre periodi di ugual importo così definiti: 

1° periodo  1 maggio 2021  30 settembre 2021 

2° periodo  1 ottobre 2021  31 marzo 2022 

3° periodo  1 aprile 2021   30 settembre 2022 

 

Sulla base di quanto esposto viene redatto il presente verbale in unica copia che, previa 

lettura e conferma delle parti, viene trasmesso per l’opportuna sottoscrizione digitale. 

 

Milano, 14 aprile 2021 

 

Il RUP 

Andrea Massari 

 

Il DEC 

Andrea Massari 

 

IL FORNITORE 

Stefano Ciurli 

 

 

 

 


