



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6459

Seduta del 31/05/2022

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori di concerto con l'Assessore Pietro Foroni

Oggetto

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - D.L. N. 120 DELL'8 SETTEMBRE 2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 155 DELL'8 NOVEMBRE 2021 – INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FORONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Alessandro Nardo Roberto Laffi

I Dirigenti Monica Bottino Alberto Cigliano

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI:**

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

che definiscono nel loro insieme il quadro regolatorio per la programmazione e gestione dei fondi europei ed in particolare per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

### **VISTI**, altresì:

- il Documento “Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020”, presentato dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 27 dicembre 2012, che individua la strategia per le “Aree Interne” tra le opzioni strategiche per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021, che definisce i contenuti strategici e le principali modalità attuative per lo sviluppo della strategia Aree Interne, definite quali “aree oggi particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità”;

**CONSIDERATO** che il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

### **RICHIAMATE:**

- la DGR n. 2672 del 21 novembre 2014 con cui sono state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);
- la DGR n. 5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha individuato i territori di "Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese" (composto dai Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello) e "Alto Lago di Como e Valli del Lario" (composto dai Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzi, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Vendrognò, Vestreno) quali nuove Aree Interne di Regione Lombardia;

### **RICHIAMATE** altresì:

- la delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi";
- la delibera CIPE n. 80 del 7 agosto 2017 "Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziata con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016", che ha provveduto ad integrare i contenuti della precedente delibera CIPE n. 9/2015;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI:**

- la DGR n. 4803 del 8 febbraio 2016 “Modalità operative per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie “Aree Interne”, criteri per l’individuazione delle nuove “Aree Interne””;
- il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianificazione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento SIREG n. 3284 del 13 aprile 2016 con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per l’area interna di Alta Valtellina;
- il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianificazione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento SIREG n. 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per l’area interna Valchiavenna;

**RICHIAMATA** la DGR n. 7586 del 18 dicembre 2017 “Modalità operative per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie “Nuove Aree Interne””;

**VISTO**, ad esito delle procedure delineate dalla DGR 7586/2016, il Decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento SIREG n. 1664 del 8 febbraio 2018 con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per le nuove aree interne “Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese” e “Alto Lago di Como e Valli del Lario”;

**PRESO ATTO** che la DGR n. 5229 del 31 maggio 2016 e la DGR n. 5445 del 25 luglio 2016 hanno approvato gli schemi di convenzione tra Regione Lombardia e, rispettivamente, il Comune di Valdidentro ed il Comune di Chiavenna in qualità di comuni capofila delle due aree interne di Alta Valtellina e Valchiavenna, e che tali convenzioni, successivamente sottoscritte dalle parti, definiscono per ciascuna area, secondo quanto definito dalla Delibera CIPE 9/2015:

- la strategia di sviluppo;
- il quadro riepilogativo degli interventi e degli indicatori;
- le Schede Operazione a valere sui fondi propri della strategia aree interne;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**PRESO ATTO** che la DGR n. 7883 e la DGR n. 7884 del 26 febbraio 2018 hanno approvato gli schemi di convenzione tra Regione Lombardia e, rispettivamente, il Comune di Taceno ed il Comune di Varzi in qualità di comuni capofila delle due aree interne di Alto Lago di Como e Valli del Lario e di Oltrepò Pavese – Appennino Lombardo, e che tali convenzioni, successivamente sottoscritte dalle parti, definiscono per ciascuna area, secondo quanto definito dalla Delibera CIPE 9/2015:

- la strategia di sviluppo;
- il quadro riepilogativo degli interventi e degli indicatori;
- le Schede Operazione a valere sui fondi propri della strategia aree interne;

**VISTE** le successive DGR di approvazione dei rispettivi Accordi di Programma Quadro e nello specifico:

- la DGR n. 5995 del 19 dicembre 2016 di “Approvazione dello schema di “Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Valchiavenna” di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015”, sottoscritto in data 29 maggio 2017;
- la DGR n. 5933 del 5 dicembre 2016 di “Approvazione dello schema di “Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Alta Valtellina” di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015”, sottoscritto in data 17 maggio 2017;
- la DGR n. 3311 del 30 giugno 2020 di “Approvazione dello schema di “Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario” di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015”, sottoscritto il 6 ottobre 2020;
- la DGR n. 3255 del 16 giugno 2020 “Approvazione dello schema di “Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Appennino Lombardo –Oltrepò Pavese” di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015”, sottoscritto il 6 ottobre 2020;

**DATO ATTO** che le sopra citate DGR hanno individuato:

- il Direttore della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni quale Responsabile Unico delle Parti (RUPA) per conto di Regione Lombardia per le attività definite dai testi degli Accordi di Programma Quadro tra Regione Lombardia e le rispettive Aree Interne, delegandolo alla firma degli Accordi stessi;
- il Dirigente dell’Unità Organizzativa “Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome” quale



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Responsabile Unico per l'Accordo (RUA) per le attività definite dai testi degli Accordi di Programma Quadro tra Regione Lombardia e le rispettive Aree Interne;

**VISTO** l'art. 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, con il quale, nell'ambito delle risorse dedicate alla Strategia Nazionale Aree Interne, sono stati destinati 100 milioni di euro al finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

**PRESO ATTO** della decisione del Comitato tecnico per le aree interne nel corso della riunione del 4 aprile 2022 di destinare, sul totale di 40 milioni di euro corrispondenti all'annualità 2022, 39,8 milioni di euro alle 72 aree interne identificate nel ciclo 2014-2020, in ragione di quote uguali pari a 552.778,00 euro per ciascuna area interna, fatto salvo diverso riparto indicato da ogni Regione/Provincia Autonoma;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'esito della seduta del 14 aprile 2022 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) che ha approvato l'assegnazione, nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, di 60 milioni di euro a favore di interventi finalizzati al contrasto degli incendi boschivi (di cui una quota di 20 milioni di euro assegnata al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco);

**VISTA** la comunicazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009365 del 5 maggio 2022 pervenuta in data 6 maggio 2022 con protocollo regionale V1.2022.0007074 con la quale le regioni sono state invitate a comunicare al Dipartimento per le Politiche di Coesione e all'Agenzia per la Coesione Territoriale entro il 30 maggio 2022:

- l'importo che verrà destinato a ciascuna Area nell'ambito della predetta assegnazione media pari a 552.778,00 euro;
- gli interventi selezionati, sentiti gli altri soggetti istituzionali previsti nell'art. 4 del D.L. n. 120/2021 sopra richiamato, indicando in particolare i soggetti attuatori, il cronoprogramma e i risultati attesi, secondo il format di scheda-intervento fornito;

**CONSIDERATO** che la D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, in raccordo



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

con la D.G. Territorio e Protezione Civile, ha provveduto a trasmettere la comunicazione dell'Agenda per la Coesione Territoriale ai soggetti capofila e attuatori delle aree interne lombarde e ad attivare l'interlocuzione con i soggetti capofila delle Aree Interne nonché con le Comunità montane territorialmente interessate, competenti per materia;

**RITENUTO** di non ripartire in maniera differenziata le risorse destinando, quindi, a ciascuna Area l'assegnazione media di 552.778,00 euro;

**VISTE** le schede-intervento relative alle proposte progettuali pervenute dalle aree e nello specifico:

- Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario:

<b>SOGETTO ATTUATORE</b>	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>IMPORTO</b> <i>a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi</i>
COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	01 - AMPLIAMENTO, RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE OPERATIVA SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO	Euro 100.000,00
COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	02 - POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INCENDI BOSCHIVI E POSTAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA	Euro 42.982,80
COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	Euro 133.406,20
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	04 - INTERVENTI DI PREVENZIONE AGLI INCENDI BOSCHIVI MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA TAGLIAFUOCO PARLASCO-MARMORO, ESTENSIONE RETE CON FORMAZIONE NUOVO PUNTO ACQUA, E PISTA ACCESSO AI FINI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI NEI COMUNI DI PARLASCO E TACENO - VERSANTE GRIGNA SETTENTRIONALE - 1° LOTTO	Euro 276.389,00



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

– Area Interna Oltrepò:

<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>IMPORTO</b> <i>a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi</i>
COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE	01 - OLTREPO' SMART LAND - INTERVENTI DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE	Euro 552.000,00

– Area Interna Valchiavenna:

<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>IMPORTO</b> <i>a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi</i>
COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA	INTERVENTO CODICE 03 SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO VAL BREGAGLIA	Euro 552.778,00

– Area Interna Alta Valtellina:

<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>IMPORTO</b> <i>a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi</i>
COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA	01 - Realizzazione di acquedotto ad uso antincendio boschivo ed irriguo sul versante boscato della REIT, a monte del centro cittadino di Bormio.	Euro 280.000,00
COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA	02 - Manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale tagliafuoco e realizzazione opere per l'approvvigionamento idrico da destinare all'antincendio boschivo in località "Garavatti-Alt-Esc" nel comune di Sondalo.	Euro 200.000,00
COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA	03 - Realizzazione rete di video-monitoraggio AIB Alta Valtellina	Euro 72.500,00





# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VERIFICATO** l'esito positivo delle valutazioni della U.O. Protezione Civile della D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle schede-intervento che ha considerato la coerenza con le previsioni del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 dicembre 2019, nonché con le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

**RITENUTO** di approvare le schede-intervento sopra elencate e riportate nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VALUTATO** di procedere con la trasmissione delle schede-intervento sopra elencate al Dipartimento per le Politiche di Coesione, all'Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggetti istituzionali previsti nell'art. 4 del D.L. n. 120/2021 sopra richiamato;

**VALUTATO**, altresì, di rimandare a successivi atti la determinazione delle modalità di gestione delle risorse, a seguito delle determinazioni che saranno assunte a livello statale in attuazione del D.L. n. 120/2021;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione concorre all'attuazione del Risultato Atteso 24. Ter.9.7 Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine) identificato nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018;

**VISTA** la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";

**VISTI** la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**A voti unanimi** espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare le schede-intervento di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

2. di trasmettere la documentazione di cui al punto 1 al Dipartimento per le Politiche di Coesione, all'Agencia per la Coesione Territoriale nonché ai soggetti istituzionali previsti nell'art. 4 del D.L. n. 120/2021, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
3. di rimandare a successivi atti la determinazione delle modalità di gestione delle risorse, a seguito delle determinazioni che saranno assunte a livello statale in attuazione del D.L. n. 120/2021;
4. di comunicare il presente provvedimento agli Enti capofila e ai soggetti attuatori delle Aree Interne lombarde interessate.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## ALLEGATO 1

### SCHEDA-INTERVENTO

PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

**AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO**

**SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi**

<b>1</b>	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>01 - AMPLIAMENTO, RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE OPERATIVA SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO</b>
<b>2</b>	<b>IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)</b>	Euro 100.000,00
<b>3</b>	<b>OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>	Trattasi di intervento di ampliamento, riorganizzazione funzionale e adeguamento impiantistico della preesistente sede operativa del servizio intercomunale di protezione civile e antincendio boschivo sita in Comune di Dongo, al fine di garantire una migliore efficienza del gruppo di lavoro unitamente al rimessaggio dei veicoli e delle attrezzature, con particolare riferimento alle attività AIB che costituiscono il principale ambito di attività del servizio PC/AIB facente capo alla C.M. Valli del Lario e del Ceresio. Tale intervento, già oggetto di finanziamento nell'ambito dell'accordo di programma sottoscritto nel 2021 con Regione Lombardia, non ha ancora avuto inizio essendo andati deserti n. 2 bandi appositamente indetti, sostanzialmente a causa dei rincari del costo dei materiali e dei servizi registrati nell'ultimo semestre. Pertanto nel presente ambito di azione si prevede il finanziamento del sovrapprezzo di realizzazione calcolato nella misura di € 100.000,00 rispetto alla spesa inizialmente prevista in € 300.000,00 (di cui € 270.000,00 finanziati dal servizio di Protezione Civile di Regione Lombardia ed € 30.000,00 posti a carico del richiedente ente comunitario), a seguito di una previsione aggiornata del costo complessivo dell'opera di € 400.000,00
<b>4</b>	<b>CUP</b>	B75I20000120007
<b>5</b>	<b>LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Via Statale, 178 22014 Dongo (CO)
<b>6</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>	Creazione di più adeguati spazi per lo svolgimento di riunioni operative e corsi di formazione rivolti ai volontari del locale gruppo intercomunale di PC/AIB oltre che di una nuova autorimessa per i veicoli attrezzati AIB
<b>7</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>	L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova ala adiacente al preesistente fabbricato già sede del servizio intercomunale PC/AIB ove sarà allestita una sala riunioni con relativa impiantistica nonché una nuova autorimessa coperta. In contemporanea verrà effettuato la riorganizzazione funzionale degli spazi adibiti a spogliatoio e servizi, verrà adeguata l'impiantistica generale del fabbricato e realizzato un nuovo e più funzionale accesso dei veicoli.
<b>8</b>	<b>MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	L'intervento verrà realizzato mediante affidamento dei lavori ad impresa specializzata (classifica lavori prevalenti SOA: OG3) attraverso apposito bando pubblico
<b>9</b>	<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)</b>	DEFINITIVO-ESECUTIVO
<b>10</b>	<b>PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE</b>	DEFINITIVO-ESECUTIVO
<b>11</b>	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio
<b>12</b>	<b>RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b>	DOTT. MARCO TESTA - RESPONSABILE D'AREA

**13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA**

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
<b>SPESE TECNICHE</b>	
<b>OPERE CIVILI</b>	
Costruzione di nuovi volumi edificatori (quota parte)	60.000,00
<b>IMPREVISTI</b>	
Imprevisti vari	10.000,00
<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>	
<b>ACQUISTO TERRENI</b>	
<b>ACQUISTO BENI E FORNITURE</b>	
Impianto di videoconferenza e arredi interni	30.000,00
<b>ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>ALTRO</b>	
<b>TOTALE PROGETTO</b>	
(quota parte del progetto del costo complessivo stimato in € 400.000,00)	100.000,00

**14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>	01/06/2022	
<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	15/06/2022	
<b>LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE</b>	15/06/2022	
<b>PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI</b>	01/07/2022	
<b>ESECUZIONE</b>	20/07/2022	
<b>COLLAUDO/ FUNZIONALITA'</b>	31/03/2023	

**15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

ANNO	IMPORTO
<b>I TRIMESTRE</b>	
<b>II TRIMESTRE</b>	
<b>III TRIMESTRE</b>	
<b>IV TRIMESTRE</b>	
2022	50.000,00
2022	50.000,00

**AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO**

**SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi**

<b>1</b>	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>02 - POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INCENDI BOSCHIVI E POSTAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA</b>
<b>2</b>	<b>IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)</b>	Euro 42.982,80
<b>3</b>	<b>OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>	POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO OLTRE ALLA POSTAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA
<b>4</b>	<b>CUP</b>	B86F22000160001
<b>5</b>	<b>LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO E POSTAZIONE IN LOCALITÀ SOMMAFIUME RICADENTE NEØL TERRITORIO PROVINCIALE DI LECCO (COMUNE DI SUEGLIO)
<b>6</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>	MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLE TELECAMERE SIA IN TERMINI DI RISPOSTA DELLA CONNESSIONE, SIA IN TERMINI DELLA QUALITÀ DELLE IMMAGINI
<b>7</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>	POTENZIAMENTO LINK (NUOVO DOPIO LINK AD ALTE PRESTAZIONI ) IN LOCALITÀ SOMMAFIUME; IMPIANTO DI MONITORAGGIO BATTERIE E MONTAGGIO DI N.2 NUOVE TELECAMERE IN LOCALITÀ S.BERNARDO E ALP DE VOLT; POTENZIAMENTO IMPIANTO IN LOCALITÀ PALAZZO GALLIO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA; INSTALLAZIONE DI IMPIANTO CON NUOVE TELECAMERE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE - AIB OLTRE AD UNO SCHERMO PER VISUALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SITO IN COMUNE DI DONGO.
<b>8</b>	<b>MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Approvazione e protocollo dell'offerta avanzatas da impresa specializzata con procedure standard
<b>9</b>	<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)</b>	Progetto di fattibilità tecnica
<b>10</b>	<b>PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE</b>	FORNITURA COME DA PREVENTIVO CON LA DITTA DELL'IMPIANTO GIÀ ESISTENTE
<b>11</b>	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio
<b>12</b>	<b>RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b>	DOTT. MARCO TESTA - RESPONSABILE D'AREA

**13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA**

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
SPESE TECNICHE	
OPERE CIVILI	
IMPREVISTI	
ONERI PER LA SICUREZZA	
ACQUISTO TERRENI	
ACQUISTO BENI E FORNITURE	Potenziamento connessioni radio, postazione di Dongo, postazione di Alp de Volt, postazione di San Bernardo, impianto in sede Comunità Montana 42.982,80
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	
ALTRO	
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>42.982,80</b>

**14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE		
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI		
ESECUZIONE	01/06/2022	01/02/2023
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	01/02/2023	28/02/2023

**15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

ANNO	IMPORTO
2023	42.982,80
I TRIMESTRE	
II TRIMESTRE	
III TRIMESTRE	
IV TRIMESTRE	

**AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO**

**SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi**

1	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI</b>
2	<b>IMPORTO</b> (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	Euro 133.406,20
3	<b>OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DI VARIA TIPOLOGIA SITE NEL MANDAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
4	<b>CUP</b>	B27H22001870001
5	<b>LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO APPARTENENTE ALLE AREE INTERNE
6	<b>RISULTATI ATTESI</b>	Miglioramento delle tempistiche di intervento in caso di incendi boschivi e quindi di maggiore efficienza operativa
7	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>	L'intervento consiste nella manutenzione e nel miglioramento di strade in zone critiche per incendi boschivi, o per accessibilità alle vasche AIB utilizzate per la lotta agli stessi
8	<b>MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	L'intervento verrà realizzato mediante procedure di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad imprese specializzate attraverso appositi bandi
9	<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO</b> (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progetto esecutivo
10	<b>PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE</b>	Studio di fattibilità
11	<b>SOGETTO ATTUATORE</b>	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio
12	<b>RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b>	DOTT. MARCO TESTA - RESPONSABILE D'AREA

**13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA**

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
SPESE TECNICHE	10.980,00 €
OPERE CIVILI	115.000,00 €
IMPREVISTI	2.426,20 €
ONERI PER LA SICUREZZA	5.000,00 €
ACQUISTO TERRENI	- €
ACQUISTO BENI E FORNITURE	- €
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	- €
ALTRO	- €
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>133.406,20 €</b>

**14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE	01/06/2022	30/09/2022
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI	15/10/2022	31/10/2022
ESECUZIONE	01/11/2022	30/06/2023
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	01/07/2023	31/12/2023

**15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

ANNO	IMPORTO
I TRIMESTRE	33.351,55 €
II TRIMESTRE	33.351,55 €
III TRIMESTRE	33.351,55 €
IV TRIMESTRE	33.351,55 €

AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	04 - INTERVENTI DI PREVENZIONE AGLI INCENDI BOSCHIVI MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA TAGLIAFUOCO PARLASCO-MARMORO, ESTENSIONE RETE CON FORMAZIONE NUOVO PUNTO ACQUA, E PISTA ACCESSO AI FINI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI NEI COMUNI DI PARLASCO E TACENO - VERSANTE GRIGNA SETTENTRIONALE - 1° LOTTO
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	Euro 276.389,00
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA TAGLIAFUOCO ESISTENTE A MONTE DELL'ABITATO DI PARLASCO, ESTENSIONE DELLA RETE ANTICENDIO CON FORMAZIONE DI SERBAOTIO DEDICATO E RELATIVI IDRANTI CON PUNTO ACQUA E FORMAZIONE PIAZZOLA PER MONTAGGIO VASCA TEMPORANEA IN COMUNE DI TACENO IN PROSSIMITA' DELLA VALLE DI BINDO A QUOTA 820 M SLM, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO ESISTENTE CON FORMAZIONE VIALE TAGLIAFUOCO, NUOVO TRATTO DI PISTA TAGLIAFUOCO DI ACCESSO AI FINI DELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI SUL VERSANTE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE.
4	CUP	C72H22000580002
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	COMUNE DI PARLASCO E COMUNE DI TACENO
6	RISULTATI ATTESI	miglioramento celerità del servizio di antincendio boschivo con punto avanzato di acqua a monte dell'abitato del comune di Parlasco
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA TAGLIAFUOCO ESISTENTE A MONTE DELL'ABITATO DI PARLASCO, ESTENSIONE DELLA RETE ANTICENDIO CON FORMAZIONE DI SERBAOTIO DEDICATO E RELATIVI IDRANTI CON PUNTO ACQUA E FORMAZIONE PIAZZOLA PER MONTAGGIO VASCA TEMPORANEA IN COMUNE DI TACENO IN PROSSIMITA' DELLA VALLE DI BINDO A QUOTA 820 M SLM, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO ESISTENTE CON FORMAZIONE VIALE TAGLIAFUOCO, NUOVO TRATTO DI PISTA TAGLIAFUOCO DI ACCESSO AI FINI DELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI SUL VERSANTE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE, mediante formazione opere edili ed idrauliche quali: scavi e movimenti terra, formazione opere idrauliche (serbaotio in C.A, tubazione idrica in PEAD, idranti, stacchi, saracinesche, formazione casello ricovero vasche temporanee, formazione area di posizionamento vasche temporanee, scavi e movimenti terra per realizzazione nuovo tratto carrario di pista tagliafuoco per accesso al nuovo punto di approvvigionamento idrico, taglio vegetazionale propedeutico alla realizzazione delle opere e di viale tagliafuoco, opere previste dal Piano AIB regionale.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedure di affidamento dei servizi di ingegneria, supporto forestale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, nonché relazioni specialistiche nel rispetto del D.Lgs. N. 50/2016. Procedure di affidamento dei lavori ai sensi del medesimo D.Lg.s succitato.
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	progettazione esecutiva
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	progetto di fattibilità tecnica ed economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Responsabile del Settore Tecnico - Ing. Davide Maroni

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, relazioni specialistiche (idraulica, archeologica, geologica), al lordo di contributi previdenziali ed iva di legge (voci di quadro economico nn. b.2.1, b2.1*, b2.1**, b.2.2, b.2.2*, b2.2**, b2,3, b2,3*, b2,3**, b3)	52.326,00
OPERE CIVILI	
opere edili civili ed impiantistiche e forestali	280.000,00
IMPREVISTI	
imprevisti e spese di gara	14.474,00
ONERI PER LA SICUREZZA	
oneri della sicurezza	5.000,00
ACQUISTO TERRENI	
acquisto aree	0,00
ACQUISTO BENI E FORNITURE	
spese per beni e forniture	500,00
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	
spese per acquisizione servizi, allaccio rete elettrica ecc.	5.000,00
ALTRO	
iva sui lavori	62.700,00
TOTALE PROGETTO	420.000,00

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	01/05/2022	15/06/2022
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	15/06/2022	15/11/2022
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15/11/2022	30/01/2023
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE		
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI	30/01/2023	28/02/2023
ESECUZIONE	30/03/2023	30/11/2023
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	30/11/2023	31/12/2023

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

	ANNO	IMPORTO
I TRIMESTRE		
II TRIMESTRE		
III TRIMESTRE	2022	10.000,00
IV TRIMESTRE	2022	10.000,00
I TRIMESTRE	2023	50.000,00
II TRIMESTRE	2023	50.000,00
III TRIMESTRE	2022	50.000,00
IV TRIMESTRE	2022	106.389,00

**AREA INTERNA ALTA VALTELLINA**

**SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi**

<b>1</b>	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>01 - Realizzazione di acquedotto ad uso antincendio boschivo ed irriguo sul versante boscato della REIT, a monte del centro cittadino di Bormio.</b>
<b>2</b>	<b>IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)</b>	Euro 280.000,00
<b>3</b>	<b>OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>	Riattivazione di un vecchio acquedotto rurale mediante radicale rifacimento delle opere, da destinare ad uso principale antincendio boschivo e secondariamente ad uso irriguo.
<b>4</b>	<b>CUP</b>	D92H22000180001
<b>5</b>	<b>LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Comune di Bormio, sul versante della REIT soprastante il centro cittadino in direzione nord-est, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Quota ca. 1.500 - 1.600 m slm
<b>6</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>	Realizzare un presidio antincendio in versante boscato a monte dell'abitato di Bormio, costituito da lariceti e pinete di grande pregio paesaggistico ed ambientale ma ad alto rischio incendio; contribuire alla manutenzione territoriale delle aree a maggengo grazie all'irrigazione
<b>7</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Realizzazione di acquedotto antincendio mediante derivazione dal torrente Uzza e posa di condotte sulla base di una vecchia concessione irrigua esistente, risalente al 1937. Le opere verranno realizzate basandosi ove possibile sui vecchi canali di adduzione e lungo tracciati sentieristici esistenti. L'acquedotto andrà ad alimentare una esistente vasca antincendio, oggi pressochè priva di approvvigionamento. Lungo il tracciato verranno realizzati pozzetti di approvvigionamento intermedi, atti ad alimentare le vasche mobili AIB o ad essere impiegati per irrigazione dei prati. il troppo pieno della vasca verrà poi convogliato alla vicina valle di Campello mediante tubazione interrata lungo la strada agro silvo pastorale esistente, realizzando anche in questo tratto dei punti di approvvigionamento idrico.
<b>8</b>	<b>MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Affidamento delle fasi di progettazione a soggetto esterno; volturazione della concessione idrica esistente; acquisizione delle eventuali aree di proprietà privata mediante procedura espropriativa (possibilmente mediante cessione amichevole); appalto lavori secondo le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti sotto soglia)
<b>9</b>	<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)</b>	Progetto Definitivo/Esecutivo.
<b>10</b>	<b>PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE</b>	Nessuna.
<b>11</b>	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio.
<b>12</b>	<b>RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b>	Clementi Umberto.

**13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA**

	DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
<b>SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI</b>	Progettazione e D.L., coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relazione geologica, studio per la valutazione di incidenza.	28.000,00
<b>OPERE CIVILI IVA COMPRESA</b>	Realizzazione opera di presa, posa di tubazioni con relativi scavi e rinterrati, realizzazione pozzetti di approvvigionamento con relativi idranti, manutenzione straordinaria vasca esistente, rinverdimento delle aree ad opere ultimate.	220.000,00
<b>IMPREVISTI</b>		8.000,00
<b>ONERI PER LA SICUREZZA IVA COMPRESA</b>	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso IVA compresa	15.000,00
<b>ACQUISTO TERRENI</b>		3.000,00
<b>ACQUISTO BENI E FORNITURE</b>		0,00
<b>ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>		0,00
<b>ALTRO</b>	spese per volturazione concessione, gara, oneri istruttori, incentivi, accantonamenti, ecc	6.000,00
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>280.000,00</b>

**14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
<b>FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA</b>	01/07/2022	15/10/2022
<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>	01/11/2022	31/12/2022
<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	15/01/2023	15/04/2023
<b>LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE</b>		
<b>PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI</b>	01/05/2023	15/06/2023
<b>ESECUZIONE</b>	15/07/2023	15/12/2023
<b>COLLAUDO/ FUNZIONALITA'</b>	15/12/2023	28/02/2024

**15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

	ANNO	IMPORTO
<b>IV TRIMESTRE</b>	2022	20.000,00
<b>IV TRIMESTRE</b>	2023	200.000,00
<b>IV TRIMESTRE</b>	2024	60.000,00
	<b>totale</b>	<b>280.000,00</b>



**AREA INTERNA ALTA VALTELLINA**

**SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi**

<b>1</b>	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>02 - Manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale tagliafuoco e realizzazione opere per l'approvvigionamento idrico da destinare all'antincendio boschivo in località "Garavatti-Alt-Esc" nel comune di Sondalo.</b>
<b>2</b>	<b>IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)</b>	Euro 200.000,00
<b>3</b>	<b>OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>	Manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale tagliafuoco e realizzazione opere per l'approvvigionamento idrico da destinare all'antincendio boschivo
<b>4</b>	<b>CUP</b>	D66C22000080001
<b>5</b>	<b>LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Comune di Sondalo, versante a nord del centro abitato, località "Escio - Garavatti - Alt", a quota compresa tra 1.550 e 1.700 m slm
<b>6</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>	Potenziamento della rete viaria e delle opere antincendio in area attualmente sprovvista, ma in posizione strategica per interventi di lotta attiva con elicottero
<b>7</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Manutenzione straordinaria di tratti di strada sterrata, adeguamento di una obsoleta rete idrica mediante interrimento di tubazioni consone ed approvvigionamento di esistenti vasche nonché sostituzione di una di queste. Realizzazione di un tratto nuovo di acquedotto in continuità a quello esistente, destinato all'alimentazione di un idrante in posizione strategica per il riempimento di vasche mobili atte a rifornire gli elicotteri AIB.
<b>8</b>	<b>MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Affidamento della progettazione e d.l. a soggetto esterno; appalto lavori secondo le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (affidamento sotto soglia).
<b>9</b>	<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)</b>	Progetto Definitivo/Esecutivo
<b>10</b>	<b>PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE</b>	Progetto preliminare (da aggiornare).
<b>11</b>	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio.
<b>12</b>	<b>RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b>	Clementi Umberto.

**13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA**

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
SPESA TECNICHE IVA COMPRESA	
OPERE CIVILI IVA COMPRESA	
IMPREVISTI	
ONERI PER LA SICUREZZA IVA COMPRESA	
ACQUISTO TERRENI	
ACQUISTO BENI E FORNITURE	
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	
ALTRO	
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>200.000,00</b>

**14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	01/07/2022	01/10/2022
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	15/10/2022	15/12/2022
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	01/01/2023	01/04/2023
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE		
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI	15/04/2023	31/05/2023
ESECUZIONE	30/06/2023	30/11/2023
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	01/12/2023	31/01/2024

**15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

ANNO	IMPORTO
IV TRIMESTRE 2022	15.000,00
IV TRIMESTRE 2023	135.000,00
IV TRIMESTRE 2024	50.000,00
<b>totale</b>	<b>200.000,00</b>

**AREA INTERNA ALTA VALTELLINA**

**SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi**

1	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>03 - Realizzazione rete di video-monitoraggio AIB Alta Valtellina</b>
2	<b>IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)</b>	Euro 72.500,00
3	<b>OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>	Realizzazione di una rete di video-monitoraggio AIB mediante installazione di telecamere in corrispondenza di punti strategici del territorio della Comunità Montana Alta Valtellina
4	<b>CUP</b>	D66F22000190001
5	<b>LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Varie dislocazioni su territorio appartenente alla Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio.
6	<b>RISULTATI ATTESI</b>	Monitoraggio da remoto del territorio boscato della C.M. al fine di individuare tempestivamente l'insacco di incendi per il pronto intervento di spegnimento.
7	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Installazione di telecamere ad alta definizione in punti panoramici strategici, creazione della rete dati e realizzazione di centrale di monitoraggio presso gli Uffici della Comunità Montana.
8	<b>MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Affidamento della progettazione della rete a soggetto esterno specializzato; appalto per la fornitura ed installazione degli apparati secondo le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti sotto soglia
9	<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)</b>	progetto
10	<b>PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE</b>	assente
11	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	Comunità Montana Alta valtellina di Bormio
12	<b>RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b>	Clementi Umberto

**13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA**

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
SPESE TECNICHE IVA COMPRESA	
OPERE CIVILI IVA COMPRESA	
IMPREVISTI	
ONERI PER LA SICUREZZA IVA COMPRESA	
ACQUISTO TERRENI	
ACQUISTO BENI E FORNITURE IVA COMPRESA	
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	
ALTRO	
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>72.500,00</b>

**14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE	01/07/2022	30/10/2022
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI	15/11/2022	15/01/2023
ESECUZIONE	01/02/2023	30/06/2023
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	01/07/2023	31/07/2023

**15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

	ANNO	IMPORTO
IV TRIMESTRE	2022	15.000,00
IV TRIMESTRE	2023	57.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>72.500,00</b>

**AREA INTERNA VALCHIAVENNA**

**SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi**

1	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>INTERVENTO CODICE 03 SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO VAL BREGAGLIA</b>
2	<b>IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)</b>	Euro 552.778,00
3	<b>OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA VAL BREGAGLIA: REALIZZAZIONE VASCA ANTINDIO BOSCHIVO E SISTEMA DI ADDUZIONE CON PUNTI DI PRELIEVO SUL VERSANTE
4	<b>CUP</b>	B12H22004940007
5	<b>LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	VAL BREGAGLIA: COMUNI DI PIURO E VILLA DI CHIAVENNA
6	<b>RISULTATI ATTESI</b>	MIGLIORARE LA CAPACITA' DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI
7	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA VAL BREGAGLIA: REALIZZAZIONE VASCA ANTINDIO BOSCHIVO E SISTEMA DI ADDUZIONE CON PUNTI DI PRELIEVO SUL VERSANTE
8	<b>MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI ANTINCENDIO, APPALTO LAVORO PUBBLICO
9	<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)</b>	PROGETTO ESECUTIVO
10	<b>PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE</b>	NESSUNA
11	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA
12	<b>RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b>	UFFICIO TECNICO/AGRICOLTURA-FORESTAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

**13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA**

	DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
SPESE TECNICHE		
OPERE CIVILI		
IMPREVISTI		
ONERI PER LA SICUREZZA		
ACQUISTO TERRENI		
ACQUISTO BENI E FORNITURE		
ACQUISIZIONE DI SERVIZI		
ALTRO		
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>552.778,00</b>

**14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	30/06/2022	15/10/2022
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	16/10/2022	31/12/2022
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	02/01/2023	31/03/2023
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE		
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI	30/06/2023	30/09/2023
ESECUZIONE	15/11/2023	30/07/2023
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	30/11/2023	31/12/2023

**15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

	ANNO	IMPORTO
I TRIMESTRE		
II TRIMESTRE		
III TRIMESTRE	2022	80.000,00
IV TRIMESTRE	2023	472.778,00

**AREA INTERNA APPENNINO LOMBARDO E OLTREPO' PAVESE**

**SCHEMA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi**

1	<b>CODICE INTERVENTO E TITOLO</b>	<b>01 - OLTREPO SMART LAND - INTERVENTI DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE</b>
2	<b>IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)</b>	Euro 552.000,00
3	<b>OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>	INTERVENTI DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO PAVESE - AREA INTERNA Appennino Lombardo - Alto Oltrepo Pavese
4	<b>CUP</b>	C88H22000740002
5	<b>LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Colli Verdi, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Zavattarello.
6	<b>RISULTATI ATTESI</b>	GLI INTERVENTI PREVENTIVI CONSENTIRANNO DI AGIRE SU FATTORI PREDISPONENTI A FAVORIRE IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELL'AREA INTERNE.
7	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>	SI PREVEDE DI FAVORIRE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PER I SOPRASSUOLI COLPITI DAL PASSAGGIO DEL FUOCO E SOPRASSUOLI CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE FISIONOMICHE E STRUTTURALI PREDISPONENTI IL VERIFICARSI DEGLI INCENDI (FUSTAIE MONOSPECIFICHE, INTERVENTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ED INTERVENTI ALLA RETE VIABILE AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE PERCORRIBILITA' IN CASO DI EMERGENZAA AIB)
8	<b>MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	D.L. n° 120 dell'08-09-2021 convertito dalla legge n° 155 dell'08-11-2021 - Interventi prevenzione incendi boschivi
9	<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)</b>	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
10	<b>PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE</b>	IDEA PROGETTO
11	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO PAVESE
12	<b>RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b>	ING. STEFANIA CAMERINI

**13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA**

	<b>DESCRIZIONE DELLE SPESA</b>	<b>IMPORTO (EURO)</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>	PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI, INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE COMPRESSE CASSA PREVIDENZA E IVA DI LEGGE	41.500,00
<b>OPERE CIVILI</b>	-	-
<b>IMPREVISTI</b>	-	4.200,00
<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>	-	20.750,00
<b>ACQUISTO TERRENI</b>	-	-
<b>ACQUISTO BENI E FORNITURE</b>	-	-
<b>ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>	-	-
<b>ALTRO - IMPORTO LAVORI</b>	-	415.000,00
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>552.000,00</b>

**14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

	<b>DATA INIZIO PREVISTA</b>	<b>DATA FINE PREVISTA</b>
<b>FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA</b>	20/05/2022	25/05/2022
<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>	-	-
<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	30/09/2022	15/12/2022
<b>LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE</b>	-	-
<b>PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI</b>	15/12/2022	28/02/2023
<b>ESECUZIONE</b>	01/03/2023	30/09/2023
<b>COLLAUDO/ FUNZIONALITA'</b>	01/10/2023	30/10/2023

**15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>I TRIMESTRE</b>	2022	220.800,00 €
<b>II TRIMESTRE</b>	-	-
<b>III TRIMESTRE</b>	-	-
<b>IV TRIMESTRE</b>	2022	220.800,00 €
<b>I TRIMESTRE</b>	2023	110.400,00 €