



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 19094

Del 23/12/2022

---

Identificativo Atto n. 1312

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO  
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 766 DEL 9 APRILE 2021 - INTERVENTO OCDPC766-21\_ULT.FAB\_B104: LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RISEZIONAMENTO ALVEO FIUME BREMBO, CONSOLIDAMENTO DIFESE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE IN LOCALITA' PIAZZOLA, COMUNE DI ISOLA DI FONDRA (BG). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: E87H21002240001 CIG: 9286160DA4 RLID: R22WDHAAWXAQ0L

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante

---



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELL'U.T.R. BERGAMO

#### PREMESSO CHE:

- In data 09/04/2021 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n.766, avente per oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese", individuando nel Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia il Commissario Delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento calamitoso;
- Il Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti ha approvato le "Procedure Operative" per l'attuazione della sopraccitata ordinanza ministeriale ed adottato le "Piano degli Interventi".
- Con nota agli atti n. AE02.2022.0003352 del 15 aprile 2022, il Commissario Delegato ha comunicato che con nota DPC/POST/7972 del 24 febbraio 2022 il Dipartimento Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi urgenti relativo all'Art.1 comma 5 dell'ordinanza medesima, e pertanto risulta finanziabile l'intervento OCDPC766-21\_ULT.FAB\_b104: Interventi di regimazione idraulica, risezionamento alveo Fiume Brembo, consolidamento difese esistenti e realizzazione nuove opere in località Piazzola, Comune di Isola di Fondra (BG), per un importo totale del contributo pari a € 150.000,00;

#### VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche e integrazioni e la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, in particolare:
- l'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce criteri e modalità per gli incentivi per le funzioni tecniche;
- l'art.163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la D.G.R. 566 del 24/09/2018 che ha approvato lo schema di Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016" (allegato D), dando atto che gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
- il Decreto n. 6133 del 06.05.2022 avente ad oggetto "Nomina Responsabile Unico del Procedimento – OCDPC 766/2021 Eventi 2-5 Ottobre 2020";

#### RICHIAMATI:

- il decreto del 5 agosto 2022 n. 11755, a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale



## Regione Lombardia

---

Regionale Bergamo: "Approvazione del progetto definitivo/esecutivo e decreto a contrarre per "Regimazione idraulica, risezionamento alveo fiume Brembo, consolidamento difese esistenti e realizzazione nuove opere in località Piazzola, comune di Isola di Fondra (Bg)". OCDPC766- 21\_ULT.FAB\_B104 CIG 9286160DA4 CUP: E87H21002240001.", con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto ed è stata definita la procedura di affidamento diretto, tramite utilizzo della piattaforma SINTEL ex D.L. 76/2020, con criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basso;

- il decreto del 01 settembre 2022 n. 12396, a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo: "Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Regimazione idraulica, risezionamento alveo fiume Brembo, consolidamento difese esistenti e realizzazione nuove opere in località Piazzola - in comune di Isola di Fondra (Bg)" a seguito di procedura di affidamento diretto con richiesta preventivi espletata mediante piattaforma di e-procurement Sintel al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. con contratto da stipulare a corpo ed a misura, mediante offerta a prezzi unitari. Accertamento ed impegno della somma messa a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile per l'esecuzione dei lavori. CUP: E87H21002240001 C.I.G.: 9286160DA4";
- il contratto stipulato in data 17 ottobre 2022, rep. n. 4036 e registrato presso la direzione provinciale di Bergamo dell'Agenzia delle Entrate il 10/11/2022 al n.4063 Serie 3;
- il decreto n.16425 del 16/11/2022 "Lavori di regimazione idraulica, risezionamento alveo fiume Brembo, consolidamento difese esistenti e realizzazione nuove opere in località Piazzola - in comune di Isola di Fondra (Bg)". OCDPC766-21\_ULT.FAB\_b104. Approvazione della perizia di variante, CUP: E87H21002240001 C.I.G.: 9286160DA4", con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva - variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/16 dal direttore dei lavori, che non ha alterato la natura generale del Contratto d'appalto, determinando un aumento di spesa per lavori di € 6.855,11 rispetto all'importo di contratto, portando l'importo complessivo dei lavori a € 93.478,93;
- il decreto n.18119 del 13/12/2022 "Lavori di regimazione idraulica, risezionamento alveo fiume Brembo, consolidamento difese esistenti e realizzazione nuove opere in località Piazzola - in comune di Isola di Fondra (Bg). OCDPC766-21\_ULT.FAB\_B104. Approvazione della correzione della perizia di variante. CUP: E87H21002240001 C.I.G.: 9286160DA4", con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva - variante in corso d'opera correzione 22/11/2022, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/16 dal direttore dei lavori, che non ha alterato la natura generale del Contratto d'appalto e determina un aumento di spesa per lavori di € 632,35, rispetto all'importo della perizia di variante già approvata con decreto n. 16425 del 16/11/2022, portando l'importo complessivo dei lavori a € 93.493,65;

**CONSIDERATA** la disponibilità sui capitoli di bilancio per la parte entrata 4.0200.01.15343 "assegnazioni in capitale del Commissario Delegato per programma di interventi conseguenti agli eventi calamitosi dell'ottobre 2020 - OCDPC 776 del 09/04/2021 " e per



## Regione Lombardia

---

la parte spesa 9.01.292.15344: "contributi agli investimenti del Commissario Delegato per programmi di interventi conseguenti agli eventi calamitosi dell'ottobre 2020 - OCDPC 776 del 09/04/2021", per poter procedere con i conseguenti atti di accertamento ed impegno per l'intervento di regimazione idraulica, risezionamento alveo fiume Brembo, consolidamento difese esistenti e realizzazione nuove opere in località Piazzola, comune di Isola di Fondra (Bg);

### **PRESO ATTO:**

- della consegna lavori sotto riserva di legge in data 23 settembre 2022;
- del verbale di inizio lavori in pari data 23 settembre 2022;
- del verbale di sospensione lavori a cause delle condizioni metereologiche avverse in data 6 dicembre 2022;
- dell'ordine di ripresa dei lavori del 12 dicembre 2022;
- del verbale di accertamento della chiusura dei lavori del 21 dicembre 2022;

**VISTI** i decreti n. 12396 del 01/09/2022, n. 16425 del 16/11/2022, n.18119 del 13/12/2022, con cui sono state accertate ed impegnate:

- le somme complessivamente dovute all'impresa Regazzoni Antonio costruzioni s.r.l., per lavori a misura al netto del ribasso (23,55%) pari a € 93.497,58 oltre a iva 22% pari a € 20.569,47 per un totale di €114.067,05

**CONSIDERATO** che gli Incentivi per le funzioni tecniche sommano ad € 1.940,10 e il contributo ANAC è pari ad € 30,00

**VISTI** gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti in Località Piazzola – Comune di Isola di Fondra (BG) ammonta a € 93.493,65 - e si attesta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti come da contratto;

### **RITENUTO che:**

- si può procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori in oggetto affidati all'impresa Regazzoni Antonio Costruzioni s.r.l., con sede in Viale Roma 101, Olmo al Brembo (BG), Cod. Fisc. - P.IVA 01959160167;
- si può provvedere alla liquidazione finale dell'intervento, previa acquisizione della garanzia prevista all'art.103 del D.Lgs 50/2016;

**VISTI**, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";



## Regione Lombardia

---

- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare le d.g.r. n.2190 del 30 settembre 2019 e n. 6202 del 28 marzo 2022, con le quali sono state definite le competenze dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo e Giulio Del Monte è stato nominato dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla normativa vigente (art.102 d.lgs. 50/2016);
- rientra nella casistica di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs n.33/2013;

**VISTA** la L.R. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

### DECRETA

- **di approvare**, per le motivazioni citate in premessa, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, relativi alla procedura in oggetto indicata, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
- di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 23 e 37 del D.L. 33/2013;
- di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- di rilevare un'economia di € 4,80 rispetto alla somma impegnata a favore dell'impresa Regazzoni Antonio Costruzioni S.r.l. con i decreti n. 12396 del 01/09/2022, n. 16425 del 16/11/2022, n.18119 del 13/12/2022;
- di quantificare in complessivi € 1.940,10 gli incentivi previsti ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
- di trasmettere il presente atto alla U.O. Rapporti con Gli Enti Locali e Loro Aggregazioni. Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali della D.C. Presidenza – Area di Funzione Specialistica Programmazione e Relazioni Esterne.

IL DIRIGENTE

GIULIO DEL MONTE



# Regione Lombardia

---

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge