



Regione Lombardia

UFFICIO TERRITORIALE
REGIONALE MONTAGNA

SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO ARGINATURE DEI FIUMI
ADDA E MERA - TRATTI VARI IN SPONDA DX E SX

PROGETTO
- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

CRONOPROGRAMMA

Tavola: **E**

Scala: //

Data: 12/11/2018

	Redazione	Data	Firma
Redazione	ing. j. Castelli Valentino		
Visto	dott. Pietro Lenna		

ID	Attività	1 Mese						2 Mese						3 Mese					
		5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg	5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg	5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg
1	Realizzazione recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni																		
2	Pulizia dell'arginatura lato golena																		
3	Pulizia dell'arginatura lato campagna																		
4	Abbattimento puntuale di alberi adulti																		
5	Disallestimento cantiere																		