



Regione Lombardia

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE a seguito di
"emergenza frana del Cengalo" sul fiume MERA a monte del
ponte di Borgonuovo in COMUNE DI PIURO

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

CRONOPROGRAMMA

Tavola:

D

Scala:

//

Sondrio li:

19.11.2018

		Firma
il progettista	geom. Tavelli Lucio	
visto il R.U.P.	dott. Pietro Lenna	

ID	Attività	1 Mese						2 Mese						3 Mese					
		5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg	5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg	5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg
1	Realizzazione recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni	■	■																
2	Posa servizi igienico-assistenziali, depositi materiali		■																
3	Viabilità per l'accesso al cantiere			■	■														
4	Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere				■														
5	Realizzazione arginature di protezione e piste di accesso all'alveo				■	■													
6	Scavo di sbancamento per posa scogliera					■	■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Posa in opera di Scogliera						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
8	Risezionamento del profilo del terreno														■	■	■		
9	Sorveglianza archeologica						■	■	■	■	■	■	■						
9	Ripristini ambientali														■	■			
10	Disallestimento cantiere																■	■	