



Regione Lombardia

DECRETO N. 795

Del 24/01/2018

Identificativo Atto n. 593

PRESIDENZA

Oggetto

DGR X/5407 DEL 18/07/2016 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE DI UN TRATTO DEL CANALE GARDESANA ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 249 NELL'ABITATO DI ROVERBELLA (MN) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICATIVA CON MODIFICA DI IMPEGNO. CUP E24H17000380002 - CIG 7182783C08.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI CRISI OPERE DI DIFESA DELLA CITTÀ DI COMO DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO E ALTRI PROGETTI PRIORITARI QUALI LA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA DELLA DIREZIONE PRESIDENZA

VISTA la d.g.r. 18/07/2016 n. X/5407 "Opere di pronto intervento di cui alla l.r. n. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente";

VISTO il Decreto del direttore dell'unità di crisi opere di difesa della città di Como dalle esondazioni del lago della Direzione Presidenza, del 11 agosto 2017 n. 10036 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "manutenzione urgente di un tratto del canale Gardesana all'intersezione con la S.P. 249 nell'abitato di Roverbella (MN)" per un importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 79.191,53 e di € 5.150,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 25.658,47 di somme a disposizione, per un importo complessivo di € 110.000,00;

VISTO il decreto a contrarre del 23 agosto 2017 n. 10220 che approva l'affidamento dei lavori, in oggetto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, espletata con piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia - SINTEL, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del 10/1/2018 n. 140 di aggiudicazione definitiva ed impegno sul cap. di spesa 11.02.202.8029 (esercizio finanziario 2018), all'impresa CAVICCHINI COSTRUZIONI GENERALI DI CAVICCHINI GAETANO E C. SNC con sede in Bagnolo San Vito (MN), che ha offerto un ribasso del 23,23 per cento sull'importo a base d'asta, corrispondente a un importo per lavori di € 60.795,63 più € 5.150,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è reso necessario modificare le previsioni progettuali, al fine di rendere l'intervento maggiormente adeguato alla difesa dell'abitato d'Iseo, ricorrendo al comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, che consente alla stazione appaltante di imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, del quinto, in aumento, dell'importo del contratto;

VISTA la nota prot. n. A1.2018.0015122 del 23 gennaio 2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Paolo Ildo Baccolo, ha autorizzato la stesura della perizia ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016;



Regione Lombardia

VISTI gli atti della Perizia di Variante e Suppletiva del 22 gennaio 2018 redatta dal Direttore dei Lavori Eligio Fabio Salardi, per l'importo dei lavori pari € 77.371,01 al netto del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza pari a €. 5.150,00, I.V.A. di €. 17.021,62 secondo il quadro economico di seguito specificato:

	PROGETTO ESECUTIVO	PERIZIA VARIANTE
TOTALE LAVORI	€ 79,191,53	€ 94.074,53
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.150,00	€ 5.150,00
IMPORTO CONTRATTUALE (LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23,23% + ONERI PER LA SICUREZZA)	€ 65.945,63	€ 77.371,01
I.V.A. AL 22%	€ 14.508,04	€ 17.021,62
IMPORTO TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE + I.V.A.)	€ 80.453,67	€ 94.392,,63
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.311,42	€ 30,00
SPESE TECNICHE	€ 791,42	€ 940,75
DIFFERENZA IMPEGNO DI SPESA	€ 7.806,87	

RITENUTO pertanto di dover integrare l'impegno n. 49 disposto con decreto n. 140 del 10/1/2018 per un maggior importo di € 7.806,87;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche ed integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

PRESO ATTO delle disposizione contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 23 giugno 2014, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le



Regione Lombardia

quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

ATTESTATA, da parte del Responsabile Unico del Procedimento che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2018 al capitolo 11.02.202.8029.

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/5758 del 08/11/2016 "IX Provvedimento Organizzativo 2016" che affida a Paolo Ildo Baccolo l'incarico di dirigente dell'UO Unità di Crisi opere di difesa della Città di Como dalle esondazioni del lago e altri progetti prioritari quali la città della salute e della ricerca e la d.g.r. n. 6837 del 12/07/2017 "VIII Provvedimento organizzativo 2017" che aggiunge alle competenze della succitata UO la funzione sussidiaria di Responsabile Unico del Procedimento, nel caso di interventi in regime di somma urgenza e di manutenzione urgente, di cui alla d.g.r. n. 5407/2016, qualora il dirigente ordinariamente competente non possieda i requisiti fissati dalle norme vigenti;

DECRETA

1. di modificare l'impegno 49 / 0 del 2018 appartenente al capitolo 11.02.202.8029 per l'importo di Euro 7806,87 attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione.
2. di approvare la perizia suppletiva modificativa redatta dal Direttore Lavori per l'intervento di "manutenzione urgente di un tratto del canale Gardesana



Regione Lombardia

all'intersezione con la S.P. 249 nell'abitato di Roverbella (MN)" secondo il quadro economico di seguito specificato:

	PROGETTO ESECUTIVO	PERIZIA VARIANTE
TOTALE LAVORI	€ 79,191,53	€ 94.074,53
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.150,00	€ 5.150,00
IMPORTO CONTRATTUALE (LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23,23% + ONERI PER LA SICUREZZA)	€ 65.945,63	€ 77.371,01
I.V.A. AL 22%	€ 14.508,04	€ 17.021,62
IMPORTO TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE + I.V.A.)	€ 80.453,67	€ 94.392,,63
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.311,42	€ 30,00
SPESE TECNICHE	€ 791,42	€ 940,75
DIFFERENZA IMPEGNO DI SPESA	€ 7.806,87	

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE
PAOLO ILDO BACCOLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge