

Protocollo A1.2026.0831058 del 30/09/2026

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO
DIGITALE, PATRIMONIO INFORMATIVO,
SEMPLIFICAZIONE E PIANI
INTERSETTORIALI
SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI
INTERNI E CYBERSECURITY
CHIARA PENELLO

Oggetto: GECA 4/2026 (CONTRATTO REP. N. 4634/UR) - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA – DATI DI REGIONE LOMBARDIA - CIG: B29D721C0E – Autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 – Importo € 194.850,00 oltre IVA di legge.

Con riferimento al contratto in oggetto, preso atto della tua comunicazione trasmessa in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prot. n. A1.2026.0829978 del 30/09/2026, concernente la necessità di procedere a una modifica contrattuale per un importo complessivo pari a € 194.850,00 oltre IVA di legge, si precisa quanto segue.

VISTA la documentazione e le giustificazioni tecniche ed economiche trasmesse, poste a supporto delle esigenze che rendono necessaria l'esecuzione delle ulteriori prestazioni/servizi oggetto della modifica (1. Attuazione delle richieste pervenute dalla U.O. Sedi Istituzionali e Patrimonio Regionale e 2. Modifiche al sistema di voto installato presso l'Aula consiliare per implementare alcune funzionalità, mantenendo inalterate le caratteristiche essenziali al sistema di voto, come richieste dal Consiglio Regionale e dall'Ufficio di Presidenza);

RICHIAMATO l'art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia;

CONSIDERATO che, sulla base degli elementi rappresentati nella documentazione trasmessa, il valore della modifica contrattuale, pari a € 194.850,00 oltre IVA di legge, risulta inferiore alle soglie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e, come rappresentato dal DEC, risulta, altresì, contenuto entro il limite percentuale previsto dal citato art. 120, comma 3 rispetto al valore iniziale del contratto;

SI AUTORIZZA

la modifica del contratto in essere con Fastweb S.p.A., per un importo pari a € 194.850,00 oltre IVA di legge, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto dettagliatamente rappresentato nella documentazione tecnica ed amministrativa trasmessa con prot. n. A1.2026.0829978 del 30/09/2026 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La presente autorizzazione è subordinata all'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili necessari al perfezionamento della modifica contrattuale.

A tal fine, si chiede al DEC:

1. di trasmettere il decreto di spesa relativo alla modifica contrattuale, per l'importo di € 194.850,00 oltre IVA di legge, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, degli estremi dell'impegno di spesa e della durata della modifica;
2. di trasmettere copia delle comunicazioni e delle interlocuzioni intervenute con l'Operatore Economico in relazione alla modifica contrattuale, comprese, ove presenti, le richieste, le controdeduzioni, le proposte, i verbali e ogni altra comunicazione rilevante ai fini della formalizzazione della modifica.
3. adempimenti relativi alla verifica delle prestazioni e ai CRE: al termine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della modifica contrattuale, i relativi Certificati di Regolare Esecuzione (CRE) dovranno essere redatti distintamente per le prestazioni/interventi oggetto della presente modifica, con separata evidenza delle attività effettivamente eseguite, degli importi maturati e della relativa verifica di regolare esecuzione.

Cordiali saluti.

IL RUP
VALENTINA CONVERTINI

Referente per l'istruttoria della pratica: FABIO NATALE MARCHESE

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.