

VERBALE DI SOSPENSIONE ESECUZIONE CONTRATTUALE
ART 107 DEL D.LGS. 50/2016

Stazione appaltante: Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti

Responsabile unico del procedimento (RUP): Dirigente della UO Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale - dott. Andrea Massari

Direttore esecuzione del contratto (DEC): Dirigente della UO Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale - dott. Andrea Massari

Appalto: Assistenza tecnica, monitoraggio e supporto per le attività di competenza dell'Autorità di Gestione(AdG) del P.S.R. 2014-2020 di Regione Lombardia CIG6910149359 - CUP E84B16000270009 Attività a valere sul quinto d'obbligo di cui al Decreto 1731 del 13 febbraio 2019 relativo all'estensione contrattuale ex art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 per il servizio di "assistenza tecnica, monitoraggio e supporto per le attività di competenza dell'autorità di gestione (ADG) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 di regione Lombardia a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)"

Fornitore: PTSCLAS

PRESO ATTO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi hanno previsto misure per il contenimento dell'emergenza che hanno provocato rallentamenti nell'attività di enti e imprese e imposto limitazioni allo svolgimento di eventi pubblici;
- VISTE le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio, tra cui la sospensione per 60 giorni di tutte le procedure concorsuali (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18),

CONSIDERATO che a seguito dell'epidemia da COVID-19 il contatto con PTSCLAS relativo alle attività a valere sul quinto d'obbligo hanno subito dal mese di aprile in poi una sostanziale battuta d'arresto legato al fatto:

- che la stessa Commissione Europea ha concentrato la propria azione sull'emergenza covid 19 sospendendo di fatto le attività legate alla nuova programmazione comunitaria 2021 2027
- che la Commissione Europea ha annunciato un periodo di transizione dell'attuale programmazione sino al dicembre 2022 rimandando di fatto l'avvio della nuova programmazione al 1 gennaio 2023
- che il nuovo bilancio comunitario non è stato ancora approvato e che quindi non è possibile procedere con le simulazioni legate alla nuova programmazione.

RILEVATO che le attività ricomprese nel quinto d'obbligo, di cui al decreto 1731 del 13 febbraio 2019, erano focalizzate sullo sviluppo di attività collegate all'avvio della nuova programmazione

RICHIAMATA la Deliberazione A.N.AC. 9/4/2020 n. 312 che fornisce alle Amministrazioni indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di gara e sull'esecuzione delle relative prestazioni;

in accordo con i soggetti affidatari dei servizi

SI DISPONE

la sospensione dell'esecuzione contrattuale, per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 50/2016, fino al successivo ordine di ripresa che dovrà comunque avvenire entro il primo semestre 2021: i servizi sospesi verranno pertanto recuperati una volta riattivato il contratto con conseguente proroga dei termini di scadenza dello stesso.

Sulla base di quanto esposto viene redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti, viene trasmesso per l'opportuna sottoscrizione digitale.

Milano, DATA

II RUP

Andrea Massari

II DEC

Andrea Massari

IL FORNITORE

Stefano Ciurli