

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI/ ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ESTREMI DEL CONTRATTO ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI:

- Decreto n. 6809 del 20.05.2021, rettificato, con decreto n. 7435 del 01.06.2021 (determina a contrarre)
- Decreto n. 8658 del 24/06/2021 (aggiudicazione dell'appalto e assunzione di impegno)
- Decreto n. 13074 del 15/09/2022 "Presenza d'atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società MERCER S.R.L. nella Società FMN LOGISTICS S.R.L. e conseguenti determinazioni.

CODICE CIG: ZF131CCBE8

CODICE CUP (ove previsto):

L'omessa o errata indicazione nella fattura del CIG o del CUP (ove previsto) e degli estremi del provvedimento di impegno è causa di rifiuto della fattura stessa ai sensi del D.M .132/2020

Codice RLID: R22LDCHKYEGF9L

ESECUTORE: FMN LOGISTICS SRL con sede in Corso Plebisciti, 1 – 20129 MILANO (Codice fiscale e P.IVA: 11576010158)

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: dr. Andrea Azzoni

DURATA DEL CONTRATTO: 29 giugno 2021 – 31 dicembre 2023

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (I.V.A. e oneri inclusi): € 17.751,00

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE: Dal 26 settembre 2022 al 19 giugno 2023

IMPORTO PRESTAZIONE IVA ESCLUSA: € 1.490,12 (€ 1505,17 - € 15,05 ritenuta di garanzia)

IMPORTO PRESTAZIONE IVA INCLUSA: € 1.817,95
(specificare se trattasi di ULTIMA PRESTAZIONE)

- Ritenuta di garanzia 0,5% pari a € 15,05

(eventuale) ESTREMI DEI VERBALI DEI CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE:

(eventuale) ESTREMI DEL VERBALE DI CONTROLLO DEFINITIVO:

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'DELLE PRESTAZIONI / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

il Direttore dell'esecuzione del contratto attesta che le prestazioni eseguite/i prodotti forniti nel periodo sopra indicato sono conformi alle prescrizioni contrattuali sia in merito ai tempi di realizzazione sia con riferimento all'oggetto del servizio. Viene liquidata in un'unica soluzione la somma prevista per i primi tre trimestri in quanto a seguito il passaggio da beneficiario Mercier a FMN Logistics a seguito di fusione aziendale ha necessariamente richiesto l'adeguamento amministrativo del contratto in essere.

Si trasmette al fornitore per l'emissione della fattura

Milano, 27 giugno 2023

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
Dr. Andrea Azzoni

Per accettazione
Il Responsabile Unico del procedimento
Dr. Valentina Convertini