



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

Protocollo A1.2022.0633949 del 31/08/2022

Protocollo V1.2022.0048691 del 31/08/2022

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
VALENTINA CONVERTINI

Oggetto : FEC 69/2021 – Affidamento incarico alla Società Know2Decide Snc per il servizio di studio, analisi e valutazione relativo alle stazioni sciistiche lombarde e alle relative potenzialità turistiche, in connessione con le olimpiadi invernali 2026. Richiesta di differimento temporale della consegna del prodotto finale, senza oneri aggiuntivi.

In qualità di Direttore Esecuzione del Contratto in oggetto (DEC) ex art. 101 del D.Lgs. 50/2016 (nomina disposta con Decreto n. 14416 del 26 ottobre 2021), richiamati i Decreti dirigenziali n. 13240 del 5 ottobre 2021 (determina a contrarre) e n. 14416 del 26 ottobre 2021 (aggiudicazione dell'appalto alla Società Know2Decide snc del servizio di studio, analisi e valutazione relativo alle stazioni sciistiche lombarde e alle relative potenzialità turistiche, in connessione con le olimpiadi invernali 2026), si evidenzia, in merito alla consegna del prodotto finale, che la Società Know2Decide snc ha inviato una richiesta di differimento temporale di 30 gg. rispetto alle tempistiche stabilite (prot. V1.2022.0047420 del 5 agosto 2022), proponendo come data finale di trasmissione il 30 settembre 2022. Le motivazioni adottate dalla Società riguardano la non opportunità di procedere con analisi e rilievi durante il periodo estivo, caratterizzato da alta affluenza turistica e quindi con possibili riscontri sfalsati o del tutto mancanti. I precedenti prodotti previsti dal Contratto sono stati oggetto di specifiche consegne, accompagnate da fasi interlocutorie e di richiesta integrazioni.

In considerazione di quanto sopra riportato, con la presente si richiede l'assenso al differimento temporale del termine di conclusione dell'incarico, senza oneri aggiuntivi per il fornitore, pari 30 giorni (trenta), fissando la data del 30 settembre 2022 come termine di consegna, non ulteriormente prorogabile, dell'ultimo prodotto previsto da contratto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

MONICA BOTTINO

Referente per l'istruttoria della pratica: ELEONORA LAURA MICHELA RIZZI Tel. 02/6765.3092