

## **VERBALE DI SOSPENSIONE ESECUZIONE CONTRATTUALE**

ART 107 DEL D.LGS. 50/2016

**Stazione appaltante:** Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti

**Responsabile unico del procedimento (RUP):** Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - dott.ssa Emilia Benfante

**Appalto:** FEC 114/2019 - servizio di assistenza tecnica per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) del POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia

**Fornitore:** Poliedra – centro di servizi di consulenza del Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale

### **PRESO ATTO** che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### **CONSIDERATO** che:

- la strategia di Regione Lombardia per l'utilizzo dei fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027 delineata nel Documento di Indirizzo Strategico, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1818 del 02/07/2019, dovrà essere rivista alla luce del contesto che si sta delineando a seguito dell'epidemia da COVID 19, individuando presumibilmente nuove priorità;
- i contenuti del POR FESR 21-27 di Regione Lombardia avrebbero dovuto essere sviluppati a partire dalle risultanze del Documento di Indirizzo Strategico di cui sopra;
- la stesura di una prima bozza del POR FESR 21-27 di Regione Lombardia rappresenta *conditio sine qua non* per avviare le attività oggetto dell'appalto di cui sopra;
- a seguito dell'epidemia da COVID-19, le tempistiche per la definizione del quadro di riferimento finanziario, regolamentare e programmatorio propedeutico alla stesura del POR FESR 21-27 di

**Regione Lombardia**

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 Milano

tel. +39 02 6765 0000 - fax +39 02 6765 0000

[indirizzo\\_mail@regione.lombardia.it](mailto:indirizzo_mail@regione.lombardia.it)

Regione Lombardia appaiono incerte e potranno essere stabilite solo a seguito di indicazioni da parte del Governo italiano e/o della Commissione europea;

**RICHIAMATA** la Deliberazione A.N.AC. 9/4/2020 n. 312 che fornisce alle Amministrazioni indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di gara e sull'esecuzione delle relative prestazioni;

in accordo con i soggetti affidatari dei servizi

### **SI DISPONE**

la sospensione dell'esecuzione contrattuale, per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 50/2016, fino al successivo ordine di ripresa: i servizi sospesi verranno pertanto recuperati una volta riattivato il contratto con conseguente proroga dei termini di scadenza dello stesso.

Sulla base di quanto esposto viene redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti, viene trasmesso per l'opportuna sottoscrizione digitale.

Milano, 23/04/2020

Il RUP  
Emilia Angela Benfante

Per Poliedra  
Francesco Ballio