

Protocollo S1.2022.0022007 del 23/09/2022

Protocollo A1.2022.0669793 del 23/09/2022

PTSCLAS S.p.A.  
via Solferino 40  
Milano  
Email: ptsclas@pec.it

e, p.c

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E  
FINANZA  
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E  
GESTIONE APPALTI  
VALENTINA CONVERTINI

**Oggetto : differimento temporale dell'incarico FEC: 16/2022 Supporto alla stesura dei contenuti tecnici del nuovo contratto e dei relativi allegati al contratto di servizio ferroviario e relative analisi tecniche propedeutiche**

In esito alle interlocuzioni intercorse, si conferma il differimento temporale dell'incarico FEC: 16/2022 Supporto alla stesura dei contenuti tecnici del nuovo contratto e dei relativi allegati al contratto di servizio ferroviario e relative analisi tecniche propedeutiche, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, autorizzato con nota Protocollo A1.2022.0662019 del 16/09/2022.

I nuovi termini dell'incarico sono così di seguito individuati:

**FEC: 16/2022 Supporto alla stesura dei contenuti tecnici del nuovo contratto e dei relativi allegati al contratto di servizio ferroviario e relative analisi tecniche propedeutiche.**

Fornitore: PTSCLAS spa

Durata contratto: 8 mesi

Data avvio contratto: 1/06/2022

Data fine contratto: 31/01/2023

**TERMINE DIFFERITO FINE CONTRATTO: 15/04/2023**

Sono di conseguenza differiti i termini di consegna dei prodotti e dei relativi pagamenti (30% SAL alla consegna dei prodotti di cui ai punti 1) e 2) e saldo 40% alla consegna dei prodotti di cui al punto 3):

- 1) Analisi quantitative e qualitative per la valutazione degli impatti rispetto a varianti di scenario offerta/domanda ed ipotesi evolutive (entro 2 mesi da avvio contratto). Termine già differito dal

1/08/2022 al **31/10/2022** con nota prot. S1.2022.0017735 del 19/07/2022

- 2) Testi contrattuali comprensivi dei relativi allegati in formato Word ed Excel (entro 4 mesi da avvio contratto) TERMINE DIFFERITO: dal 1/10/2022 al **31/01/2023**
- 3) presentazioni e documenti tecnici a supporto delle fasi di negoziazione e consultazione (attività continuative da svolgere nell'intero arco contrattuale fino al termine del contratto) TERMINE DIFFERITO: dal 31/01/2023 al **15/04/2023**.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

Distinti saluti

Il Dirigente

SILVIO LANDONIO

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.