



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E
TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO - VENATORIE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Protocollo A1.2023.0180099 del 31/03/2023

Protocollo M1.2023.0058508 del 31/03/2023

Alla

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
VALENTINA CONVERTINI

e, p.c.

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
QUALITA', QUALIFICAZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PRESSO ANAC
E RACCORDI CON IL SIREG
ELENA ERBA

**Oggetto : FEC 92/2022 SERVIZIO LETTURA TESSERINI S.V. 21/22 - RICHIESTA ULTERIORE
DIFFERIMENTO AL 1 GIUGNO 2023**

Richiamato il servizio citato in oggetto e premesso che:

- con Decreto n. 13607 del 26/09/2022 il servizio di lettura anno 2022 in due distinti lotti dei dati giornalieri di prelievo venatorio dei tesserini s.v. 2021/2022 è stato affidato alla Società Greenland S.R.L.S. con sede legale in Largo Casali, 28 – 26841 Casalpusterlengo (LO)– Codice Fiscale: 10127270964 - Partita I.V.A.: 10127270964 prevedendo tre mesi dalla firma del FCP (avvenuta in data 4 ottobre 2022) quale termine temporale per la fine della lettura dei tesserini venatori;
- con prot.M1.2022.0225899 del 12/12/2022, a causa delle difficoltà di inserimento riscontrate e del conseguente ritardo accumulato, la Greenland ha inoltrato richiesta di differimento del termine;
- la nostra UO, ritenendo condivisibile la proposta della Greenland non comportando alcun onere a carico dell'Amministrazione, con Prot. M1.2022.0226253 del 13/12/2022 ha inoltrato richiesta di differimento al 31/03/2023;
- con Vostra comunicazione Prot. A1.2022.1022436 del 19/12/2022 è stato autorizzato un differimento al 31/03/2023;

Referente per l'istruttoria della pratica: MARGHERITA PACE Tel. 02/6765.5966

- con verbale di differimento temporale di esecuzione contrattuale, firmato da tutti i soggetti coinvolti (RUP, DEC e fornitore) il contratto è stato differito al 31/03/2023;
- con comunicazione del 31/01/2023 prot. M1.2023.0019752, a seguito di verifica da parte della nostra UO, di un rallentamento nell'inserimento settimanale della lettura tesserini, si è provveduto a sollecitare il fornitore ad adempiere al contratto nei termini previsti dal differimento;
- con prot. M1.2023.0026023 del 08/02/2023, la ditta riscontrando alla nostra pec, assicurava che la lettura dei tesserini sarebbe avvenuta entro il 31/03/2023.

Attualmente, a seguito di scarico dati dall'applicativo caccia, avvenuto in data 28/03/2023, risulta:

- un inserimento tesserini pari a 39.949, ancora lontano dal totale dei tesserini da inserire che, come risulta da applicativo, corrisponde a 50.331 tesserini;
- da verifiche su quanto inserito, sono stati riscontrati degli errori di inserimento al di sopra della percentuale di tolleranza dovuto ad errore umano.

Verificato che, la chiusura del contratto come da scadenza differita e l'avvio di una nuova gara per il completamento dei tesserini mancanti e della sistemazione di quelli errati, comporterebbe un ulteriore differimento dei termini che porterebbe ad avere i dati della scorsa s.v. troppo in là nel tempo, pregiudicando tra l'altro l'avvio della lettura dei tesserini dell'attuale s.v.

Alla luce di quanto sopra, si richiede pertanto un ulteriore differimento dei termini al 1 Giugno 2023 che da una parte non comporterebbe ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione Regionale e dall'altra svolta secondo la seguente scaletta temporale :

- entro il 26 aprile 2023 - completamento lettura tesserini;
- entro il 19 maggio 2023 sistemazione degli errori rilevati e opportunamente segnalati dalla nostra UO;
- entro il 1 giugno 2023 restituzione dei tesserini presso gli AFCP e invio rendicontazione dell'attività svolta.

In attesa di un Vostro riscontro invio cordiali saluti

IL DIRIGENTE

ANDREA MASSARI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: MARGHERITA PACE Tel. 02/6765.5966