

Protocollo S1.2023.0008225 del 17/04/2023

Protocollo A1.2023.0209492 del 17/04/2023

Dott. Ferdinando Stanta  
Email: [ferdinando.stanta@odcecmilano.it](mailto:ferdinando.stanta@odcecmilano.it)

e, p.c

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E  
FINANZA  
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E  
GESTIONE APPALTI  
VALENTINA CONVERTINI

**Oggetto : differimento temporale dell'incarico FEC 11/2022 "Assistenza tecnica economica per la predisposizione del contratto di servizio ferroviario dello stesso".**

In esito alle interlocuzioni intercorse, si conferma il differimento temporale al 31 luglio 2023 dell'incarico FEC: 11/2022 "Assistenza tecnica economica per la predisposizione del contratto di servizio ferroviario dello stesso", senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, autorizzato con nota Prot. A1.2023.0191611 del 12.04.2023.

I nuovi termini dell'incarico sono così di seguito individuati:

**FEC 11/2022 Assistenza tecnica economica per la predisposizione del contratto di servizio Ferroviario**

Fornitore: FERDINANDO STANTA

**NUOVO TERMINE FINE CONTRATTO: 31/07/2023 (precedente termine 31/03/2023)**

I termini del 1 e del 2 SAL sono confermati come previsti.

E' invece differito il termine di consegna dei prodotti e del relativo pagamento relativo al saldo pari al 40% alla consegna dei prodotti di cui al punto 3) dell'incarico:

3) Indicazioni operative per la chiusura del Contratto di servizio ferroviario sulla linea S5, con particolare riferimento al tema del materiale rotabile.

TERMINE DIFFERITO: dal 31/03/2023 al **31.07.2023**.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente

SILVIO LANDONIO

**Referente per l'istruttoria della pratica:** DARIO NAPOLITANO Tel. 02/6765. 5235

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.