



**Regione  
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE  
E SEMPLIFICAZIONE  
AUTORITA' FESR E POC E STRATEGIE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE  
PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it](mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo A1.2023.0234064 del 05/05/2023

/ Protocollo R1.2023.0006082 del 05/05/2023

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E  
FINANZA  
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E  
GESTIONE APPALTI  
VALENTINA CONVERTINI

**Oggetto : Richiesta differimento temporale incarico FEC 53/2021**

Cara collega,

con riferimento all'incarico attribuito con la procedura di gara FEC 53/2021 Assistenza tecnica per il servizio di assistenza tecnica "Buona governance della S3" per il supporto tecnico scientifico al monitoraggio e alla valutazione della strategia di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione 2021-2027" si rende necessario prevedere il differimento temporale dello stesso, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, per intervenuta modifica del cronoprogramma del Piano di lavoro del fornitore LATTANZIO KIBS S.p.A. Benefit Corporation per cause non prevedibili in fase di predisposizione e assegnazione della gara e indipendenti dall'aggiudicatario e dall'amministrazione regionale.

Le attività dell'assistenza tecnica prevedono complessivamente:

1. Definizione del perimetro delle iniziative a livello regionale che concorrono a realizzare gli obiettivi della S3 e quelli del PST.
2. Progettazione definitiva del set di indicatori per il monitoraggio, modalità e tempistica per la valorizzazione.
3. Raccolta dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori.

**Referente per l'istruttoria della pratica:** VALENTINA CAIMI Tel. 02/6765.2218

4. Redazione del Primo Rapporto di monitoraggio annuale dell'avanzamento e dei risultati della S3 e del PST al 2022.
5. Attività di supporto all'aggiornamento della specializzazione degli ecosistemi dell'innovazione oggetto dei Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione

Gli indicatori funzionali all'analisi della S3 sono organizzati nelle seguenti quattro categorie:

- gli indicatori di contesto: restituiscono una fotografia dinamica del contesto lombardo e misurano l'evoluzione del sistema regionale nel suo tempo rispetto agli OP del POR FESR '21-'27;
- gli indicatori di output: declinati per ecosistema dell'innovazione S3, sono in grado di spiegare l'esito più immediato delle politiche che concorrono alla implementazione della S3. Sono stati considerati gli indicatori di output comuni, da regolamento FESR, selezionati da Regione Lombardia e altri indicatori che concorrono ad analizzare i risultati immediati delle iniziative;
- gli indicatori di risultato: informano sui risultati di medio e lungo periodo degli interventi e sui cambiamenti relativi di chi (o cosa) ne ha beneficiato. Sono stati considerati gli indicatori di risultato, da regolamento FESR, selezionati da Regione Lombardia e altri indicatori che concorrono ad analizzare i risultati di medio e lungo periodo delle iniziative;
- gli indicatori di osservazione S3: declinati per ecosistema dell'innovazione S3, forniscono informazioni sul posizionamento regionale rispetto ai principali competitors nazionali ed europei.

Ogni categoria ha una sua fonte dati di riferimento: gli indicatori di contesto e gli indicatori di risultato sono valorizzati mediante i dati forniti da statistiche ufficiali nazionali ed europee (es. ISTAT, EUROSTAT, Banca d'Italia); gli indicatori di output hanno come fonte i sistemi di monitoraggio dei programmi considerati (Open Coesione, Italia Domani, CORDIS, Funding and Tenders); infine, gli indicatori di osservazione utilizzano database nazionali ed europei (es. CORDIS, Registro Imprese) disponibili alla consultazione pubblica.

Il processo di popolamento degli indicatori è svolto con cadenza annuale, in occasione dei Rapporti di monitoraggio, ed ogni qualvolta si rilevi la necessità di ottenere informazioni rispetto allo stato di attuazione della Strategia.

Per la predisposizione del Primo Rapporto di Monitoraggio il fornitore ha svolto l'attività di raccolta dei dati per la valorizzazione degli indicatori, interrogando i diversi database pubblici per ottenere i valori aggiornati per ciascun indicatore, secondo il cronoprogramma previsto ottenendo dati aggiornati al 2022 fatta eccezione per i DB ISTAT e Italia Domani.

In particolare, i dati relativi ai progetti di ricerca innovazione finanziati con i fondi del PNRR scaricati dal Catalogo Open Data del sito ministeriale Italia Domani (<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei->

**Referente per l'istruttoria della pratica:** VALENTINA CAIMI    Tel. 02/6765.2218

ng/it/it/catalogo-open-data.html?orderby=%40jcr%3Acontent

%2FobservationDateInEvidence&sort=desc.) e utilizzati per la redazione della bozza di Primo rapporto erano aggiornati al 31 dicembre 2021. Solo al 18 aprile 2023 è stato pubblicato sul sito l'aggiornamento dei dati al 01.03.2023.

Considerata l'ingenza dei finanziamenti del PNRR e la massiccia partecipazione dei soggetti lombardi alle iniziative lanciate sulle componenti di innovazione, il responsabile del procedimento ha ritenuto di integrare il dato di adesione al PNRR aggiornato nel primo Rapporto di Monitoraggio per fornire una restituzione più rispondente, rappresentativa e adeguata dell'analisi oggetto di incarico che prevedeva il monitoraggio al 2022.

La situazione sopra rappresentata, imprevedibile al momento del lancio della procedura di gara per l'assistenza tecnica ha portato, d'accordo con il fornitore, alla necessità di perfezionare il prodotto E) *Primo Rapporto di Monitoraggio e al conseguente slittamento della consegna del prodotto* F) *Documento di posizionamento regionale per l'aggiornamento della specializzazione degli ecosistemi dell'innovazione oggetto dei Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione*, come di seguito rappresentato:

Prodotto		FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG
Primo Rapporto di Monitoraggio	consegna	X					
	perfezionamento				X		
Documento di posizionamento	previsto						
	effettivo						X

Dato atto che l'incarico in argomento è funzionale alla impostazione dell'attività di monitoraggio della buona governance della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) che la Commissione Europea richiede sia garantita con continuità per l'intero periodo di Programmazione Comunitaria FESR 2021-2027, si chiede di autorizzare il differimento temporale dello stesso, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale, nei termini di seguito esposti:

Fornitore: LATTANZIO KIBS S.p.A. Benefit Corporation

Durata contratto originaria: 20 mesi

Data avvio contratto: 01/10/2021

Data fine contratto originaria: 31/05/2023

**TERMINE DIFFERITO FINE CONTRATTO: 15/07/2023**

Rimangono invariate le relative tranche di pagamento, con il solo differimento del saldo previsto a fine

**Referente per l'istruttoria della pratica:** VALENTINA CAIMI Tel. 02/6765.2218

contratto.

A disposizione per approfondimenti anche tramite i miei collaboratori, ringrazio per la consueta collaborazione

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
ELISABETTA CONFALONIERI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

**Referente per l'istruttoria della pratica: VALENTINA CAIMI** Tel. 02/6765.2218