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SCHEDA: SERVIZI DI “REALIZZAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO REGIONALE” FINANZIATI NELL’AMBITO 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE (POR FSE 2014-2020) ASSE IV – PRIORITA’ INVESTIMENTO 11.ii - 
AZIONE 11.1.2 -   CUP: E49G17000040009 

 

Tipologia di 
servizio 

PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI “REALIZZAZIONE DEL DATABASE 
TOPOGRAFICO REGIONALE” E DI “ESECUZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI 
CONFORMITA’ RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO REGIONALE” 
-  3 LOTTI 

Oggetto del 
servizio 
 
 
 
 
 
Fasi del servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blocchi 
territoriali: 5 

Attività da svolgere: 
 

 LOTTO 1: 
REALIZZAZIONE DEL 
DBT DI 89 comuni – 
rif. Allegato 1 
“Capitolato Tecnico” 

LOTTO 2: REALIZZAZIONE 
DEL DBT DI 173 comuni – 
rif. Allegato 1 “Capitolato 
Tecnico” 

LOTTO 3:  
VERIFICA TECNICA 
DEL DBT DEI 262 
comuni (Lotti 1 e 2) 

 
 
 
FASE 1* 

Ripresa 
fotogrammetrica, 
inquadramento 
planimetrico/altimetri
co, appoggio e 
triangolazione aerea  

Ripresa fotogrammetrica, 
inquadramento 
planimetrico/altimetrico, 
appoggio e triangolazione 
aerea  
 

 
 
 
 
 
 
 
Verifica delle attività 
eseguite dalla/lle 
Ditta/tte  
 
 

* Le attività della Fase 1 dei Lotti 1 e 2 riguardano solo i 43 
comuni (di cui 27 relativi al Lotto 1 e 16 relativi al Lotto 2) 
per i quali non si dispone dei fotogrammi idonei alla 
produzione del DBT e che pertanto richiedono un nuovo 
Volo e/o l’acquisizione di Fotogrammi esistenti idonei; per 
i restanti Comuni, Regione mette a disposizione le copie 
dei Fotogrammi del Volo AGEA 2015 opportunamente 
Aerotriangolati – vedi Allegato 1 “Capitolato Tecnico”  

 
 
 
FASE 2 

 
Restituzione 
 

Restituzione 

Verifica del 
materiale 
consegnato al 
termine delle attività 
eseguite dalla/lle 
Ditta/tte  

 
FASE 3 Ricognizione Ricognizione 

Verifica dell’attività 
eseguita dalla/lle 
Ditta/tte 

 
 
 
FASE 4 

Editing grafico, 
strutturazione del 
database topografico 
e procedure di 
controllo 

Editing grafico, 
strutturazione del database 
topografico e procedure di 
controllo 

Verifica della 
strutturazione del 
DBT, dell’editing 
eseguito e delle 
procedure di 
controllo 
informatico 

 
 
FASE 5 

 
Predisposizione degli 
elaborati finali  

 
Predisposizione degli 
elaborati finali  

Verifica degli 
elaborati finali, 
acquisito l’esito del 
controllo 
informatico operato 
dal committente  

 

Lo svolgimento delle Fasi (Lotti 1 e 2) è subordinato alla positiva Verifica tecnica (Lotto 3) 

dei prodotti man mano consegnati relativi alle fasi precedenti. 
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Considerata la complessità del servizio e l’estensione territoriale è prevista un’organizzazione in 5 “Blocchi 

Territoriali” (vedi Allegato 1 “Capitolato Tecnico” immagine A, suddivisione dei comuni in Lotti e Blocchi, così 

suddivisi: 

 Lotto 1: 2 blocchi (1A e 1B) 

 Lotto 2: 3 blocchi (2A, 2B, 2C) 

 

I blocchi sono costituiti da sotto insiemi di comuni accorpati in base alla conformazione territoriale ed alla loro 

prossimità; tale suddivisione è finalizzata ad agevolare il monitoraggio della filiera “produzione-verifica”, il 

controllo amministrativo-contabile da parte del committente e la liquidazione per stati di avanzamento dei 

lavori ad esito positivo della Verifica tecnica.   

 
Tempistica (massima) di consegna dei prodotti previsti – con riferimento ai singoli blocchi e fasi di lavoro, 
dettagliatamente descritti nell’immagine B di cui all’Allegato 1 “Capitolato tecnico” - Organizzazione del 
servizio 
 

 
 
 
 
 
 
 

BLOCCHI FASI

TEMPI MASSIMI 

CONSEGNA  

(dall'avvio dei servizi)

1A
Fase 2: restituzione di 62 DBT (utilizzando i fotogrammi GSD a 

20cm del volo AGEA 2015 messi a disposizione) 
6 mesi 

1B

Fasi 1-2: ripresa fotogrammetrica, inquadramento 

planimetrico/altimetrico, appoggio, triangolazione aerea dei 

Fotogrammi e restituzione del DBT dei 27 Comuni (privi di volo 

AGEA 2015) o in alternativa utilizzando altri Voli conformi alle 

Specifiche di cui all'Allegato 2

8 mesi 

1A + 1B
Fase 5: consegna finale degli 89 DBT comprensiva degli 

eventuali prodotti aggiuntivi offerti
16 mesi

2C

Fasi 1-2: ripresa fotogrammetrica, inquadramento 

planimetrico/altimetrico, appoggio, triangolazione aerea dei 

Fotogrammi e restituzione del DBT dei 16 Comuni (privi di volo 

AGEA 2015) o in alternativa utilizzando altri Voli conformi alle 

Specifiche di cui all'Allegato 2

8 mesi

2A + 2B + 2C
Fase 5: consegna finale degli 173 DBT comprensiva degli 

eventuali prodotti aggiuntivi offerti
16 mesi

LOTTO 3 Tutti i blocchi

La verifica dei prodotti relativi alle fasi di cui sopra, deve essere effettuata e 

verbalizzata entro 30 giorni dalla prima consegna ed entro 15  giorni nel caso di 

consegne successive (vedi Allegato 1: capitolato Tecnico)

LOTTO 1

LOTTO2

Fase 2: restituzione di 157 DBT  (utilizzando i fotogrammi GSD a 

20cm del volo AGEA 2015 messi a disposizione) 
6 mesi

Fasi 3 - 4: Ricognizione, editing, strutturazione di 173 DBT, auto-

certificazione informatica
14 mesi

Fasi 3 - 4: Ricognizione, editing, strutturazione di 89 DBT, auto-

certificazione informatica
14 mesi

2A + 2B

1A + 1B

2A + 2B + 2C
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Sedi di esecuzione dei 
servizi relative a tutti e 
3 i Lotti 
 

Il servizi si svolgono presso la sede operativa delle Ditte/Ditta (uffici) e in Loco. 
Le attività in loco comprendono: ricognizioni, misurazioni topografiche, verifiche 
tecniche negli ambiti campionati, ripresa aerea (qualora si effettui un nuovo volo 
aerofotogrametrico per realizzare  il DBT dei 43 comuni non coperti dal Volo AGEA 
2015 a GSD 20cm)  
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Prodotti Fase 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTI 1 e 2  
Elaborati e documentazione relativi alle attività di “Ripresa fotogrammetrica (a) 
inquadramento planimetrico/altimetrico, appoggio (b) e triangolazione aerea (c)” da 
realizzare solo per i 43 comuni privi di volo (16 afferenti al Lotto 2 e 27 al Lotto 1)  
Ripresa fotogrammetrica, inquadramento planimetrico/altimetrico:  

• documento attestante la data di effettuazione del volo. Qualora il 
concorrente proponga di utilizzare voli esistenti, le riprese non dovranno 
essere antecedenti al 2015 

• certificati di taratura delle camere da presa utilizzate 
• numero della strisciata 
• numero di fotogramma 
• coordinate dei centri di presa 
• parametri angolari di orientamento esterno del fotogramma 
• quadro d’unione in formato “shapefile” (.SHP) dell’abbracciamento al suolo 

e dei punti di presa di ciascun fotogramma, con l’indicazione del limite 
dell’area da cartografare 

• file immagine in formato compresso per la verifica della corretta copertura 
aerea e della qualità delle immagini 

• relazione delle attività svolte, indicando il programma per il trattamento dei 
dati GPS e i supporti informatici usati per la consegna del materiale 

a. Appoggio  
• monografie informatizzate di tutti i punti d’appoggio con il codice univoco del 

punto (correlato al Comune e/o all’elemento cartografico nel cui territorio 
esso ricade), le coordinate E, N (piane) e le coordinate φ, λ (geografiche), la 
quota ortometrica e la quota ellissoidica, l’estratto di cartografia con la 
localizzazione del punto, lo schizzo o immagine per il riconoscimento del 
particolare, la fotografia del punto che evidenzia il ricevitore GPS durante le 
operazioni di misura, la data di redazione della monografia, il nome della Ditta 
esecutrice, la descrizione del punto e del suo immediato circondario. 

• documentazione relativa allo schema della rete d’appoggio ed in particolare: 
monografie in formato cartaceo e digitale di tutti i vertici e i capisaldi coinvolti 
nella fase di inquadramento, file in formato “shapefile” (.SHP) con 
l’individuazione dei punti d’appoggio e le relative informazioni, dei vertici di 
inquadramento altimetrico e planimetrico coinvolti, alle baseline misurate 
(linee d'appoggio), i file di elaborazione delle baseline misurate, con i 
parametri significativi che permettano di individuare l’ora di inizio e di fine 
della sessione di misura, i satelliti collegati, gli eventuali “cycle slip” (anomalie 
nel segnale), i parametri di bontà delle misure (entità dell'errore sferico di 
posizionamento, ecc..), i risultati della elaborazione con sqm (scarto 
quadratico medio) e matrice di varianza/covarianza, i file di calcolo relativi alle 
varie elaborazioni richieste, completi degli elementi necessari a valutare 
l’imposizione del vincolo, la precisione ottenuta e gli scarti residui su tutte le 
baseline, file che evidenzino le trasformazioni nei differenti sistemi di 
riferimento. 

• breve relazione illustrativa sulle operazioni eseguite e sui risultati ottenuti. 
b. Triangolazione aerea  

• Schema del blocco: mappatura in formato grafico “shapefile” (.SHP) o CAD 
della posizione dei fotogrammi e dei punti di appoggio e dei punti di legame 
impiegati 

• Report descrittivo della compensazione delle osservazioni di triangolazione 
aerea  

• breve relazione illustrativa che descriva il programma di calcolo e 
compensazione utilizzato e che illustri sinteticamente, possibilmente anche 
in modalità grafica, i risultati conseguiti nonché il numero e la posizione dei 
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Prodotti Fase 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotti Fase 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotti Fase 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotti Fase 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punti di appoggio e/o legame eliminati. 
 
Elaborati e documentazione relativi alle attività di “Restituzione” del DBT di 262 
comuni (89 afferenti al Lotto 1, 173 al Lotto 2), compresi i “Servizi e i contenuti del 
DBT aggiuntivi” di cui all’Allegato n. 3 eventualmente offerti dall’aggiudicatario 

• Mappa a scala adeguata che riporti la copertura dei singoli modelli utilizzati 
in restituzione con la relativa numerazione 

• Mappa (prima versione) con il contenuto dei file di restituzione che riporti le 
annotazioni apportate dal restitutista relativamente alle zone di incerta o 
difficoltosa restituzione e/o identificazione da approfondire con la 
ricognizione in campo 

• file di restituzione in formato .dxf (o nel formato eventualmente convenuto) 
secondo la strutturazione utilizzata dalla Ditta. 

 
Elaborati e documentazione relativi alle attività di “Ricognizione” relativa al DBT di 
262 comuni: (89 afferenti al Lotto 1, 173 al Lotto 2) compresi i “Servizi e i contenuti 
del DBT aggiuntivi” di cui all’Allegato n. 3 eventualmente offerti dall’aggiudicatario 

• File di mappa o stampa dell’originale delle minute di ricognizione 
(annotazioni) 

• libretti di campagna delle misure topografiche eseguite 
• materiale relativo alle pre-verifiche topologiche e al confronto con le 

cartografie esistenti 
• libretto e grafico della toponomastica  

 
Elaborati e documentazione relativi alle attività di Editing, strutturazione dei DBT, 
auto-certificazione informatica del DBT di 262 comuni (89 relativi al Lotto 1, 173 
relativi al Lotto 2) compresi i “Servizi e i contenuti del DBT aggiuntivi” di cui 
all’Allegato n. 3 eventualmente offerti dall’aggiudicatario 

• tabella riassuntiva dei materiali consegnati con elenco dei singoli file 
• 173 DBT (Lotto 2) in formato digitale “shapefile” (.SHP) accompagnati dagli 

esiti dell’autocertificazione informatica dei dati (“GeoUML Validator”) 
eseguita dall’aggiudicatario 

• 89 DBT (Lotto 1) in formato digitale “shapefile” (.SHP) accompagnati dagli 
esiti dell’autocertificazione informatica dei dati (“GeoUML Validator”) 

• Prodotti aggiuntivi eventualmente offerti dai concorrenti (se previsto, 
accompagnati dagli esiti dell’autocertificazione informatica dei dati “GeoUML 
Validator”) eseguita dall’aggiudicatario 

• documenti controfirmati che certifichino la qualità dei dati inseriti nel DB 
topografico provenienti da fonti differenti rispetto al rilevamento 
aerofotogrammetrico 

 
Elaborati finali e definitivi: DBT di 262 comuni compresi i “Servizi e i contenuti del 
DBT aggiuntivi” di cui all’Allegato n. 3 eventualmente offerti dall’aggiudicatario 
 

• file definitivi dei 262 DBT, di cui 89 relativi al Lotto 1 e 173 relativi al Lotto 2 
in formato digitale “shapefile” (.SHP) conformi a quando indicato 
nell’Allegato 2 “Specifiche Tecniche per la Produzione del Database 
Topografico” 

• file definitivi relativi agli eventuali “Servizi e i contenuti del DBT aggiuntivi” 
offerti dai concorrenti. 
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Prodotti della  
Fase 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotti della  
Fase 2 
 
 
 
 
Prodotti della  
Fase 3 
 
 
 
 
Prodotti della  
Fase 4 
 
 
 
 
 
Prodotti della  
Fase 5 
 
 
 
 
 

 
 
 

NB - 

LOTTO 3  
La verifica di conformità tecnica viene condotta alla fine di ciascuna fase dei servizi di 
cui ai Lotti 1 e 2 e comporta i seguenti prodotti:  
 
Verifica tecnica delle attività di Ripresa fotogrammetrica, inquadramento 
planimetrico ed altimetrico, determinazione dei punti d’appoggio, triangolazione 
aerea – operata sui Blocchi: 1B, 2C (vedi Allegato 1 “Capitolato tecnico”)  

• N° 2 Verbali di verifica tecnica intermedi di ciascun blocco relativi sulle attività 
di svolte e i relativi prodotti; qualora l’aggiudicatario abbia utilizzato Voli 
esistenti la verifica verrà effettuata sulle informazioni/prodotti forniti relativi 
al Volo utilizzato, al fine di confermarne l’utilizzabilità in coerenza con quanto 
previsto nell’Allegato 2 “Specifiche per la produzione del DBT: sezione I 
“Specifiche per il rilievo e la restituzione aerofotogrammetrica alle varie 
scale: 1:1.000/2.000 e 1:5.000/10.000” 

 
Verifica tecnica delle attività di Restituzione – (Blocchi 1A, 1B, 2A, 2B, 2C - vedi 
Allegato 1 “Capitolato tecnico”) 

• N° 5 Verbali di verifica tecnica intermedi di ciascun blocco relativi all’attività 
di restituzione svolta e ai relativi prodotti 

 
 
Verifica tecnica delle attività di Ricognizione (Blocchi 1A, 1B, 2A, 2B, 2C - vedi Allegato 
1 “Capitolato tecnico”) 

• N° 5 Verbali di verifica intermedi di ciascun blocco relativi all’attività di 

ricognizione svolta e ai relativi prodotti  

 
 
Verifica tecnica delle attività di Editing, strutturazione dei DBT, auto-certificazione 
informatica del DBT (Blocchi 1A, 1B, 2A, 2B, 2C - vedi Allegato 1 “Capitolato tecnico”) 

• N° 5 Verbali di verifica tecnica intermedi di ciascun blocco relativi alla 
strutturazione del DBT e all’editing eseguito che terranno conto degli esiti del 
controllo informatico eseguito contemporaneamente dal committente con il 
medesimo software fornito ai concorrenti (“GeoUML Validator”) 

 
Verifica tecnica degli elaborati finali di entrambi i Lotti: 1 (tutti i blocchi) e Lotto 2 
(tutti i blocchi)  

• N° 2 Verbali di verifica Tecnica finali per tutti i blocchi di ciascun Lotto che 
terranno conto degli esiti del controllo informatico eseguito 
contemporaneamente dal committente con il medesimo software fornito ai 
concorrenti (“GeoUML Validator”):  

• NB - la verifica riguarderà anche i “Servizi e i contenuti del DBT aggiuntivi” di 
cui all’Allegato n. 3 eventualmente offerti dall’aggiudicatario. 

 
 
Qualora nella fase di aggiudicazione fossero reperiti eventuali DBT relativi ai comuni 
oggetto di gara ad oggi non noti, l’aggiudicatario dovrà, provvedere 
all’integrazione/armonizzazione nei Lotti 1 e 2 di nuova produzione e/o al DBT 
Regionale, con la conseguente variazione dell’importo contrattuale secondo le voci di 
costo indicate nell’Allegato all’offerta economica, nei limiti del quinto d’obbligo. 
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Team minimo di 
Lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attrezzature 
minime per lo 
svolgimento dei 
servizi 
 
 
 
 
Materiale messo a 
disposizione per la 
formulazione 
dell’offerta Tecnica 

 
Lotto 1:  
Professionalità richieste:  

- 1 professionista Senior (Architetto, Urbanista e/o Ingegnere e/o Laure 
equipollenti) con almeno 5 anni di esperienza nella realizzazione di DBT 
ottenuto da Stereo-restituzione fotogrammetrica 

- 5 professionisti Junior (Architetti, Ingegneri, Geologi, Informatici e/o Lauree 

equipollenti, Geometri, Periti tecnici e/o informatici) con almeno 2 anni di 

esperienza nella realizzazione di DBT ottenuto da Stereo-restituzione 

fotogrammetrica 

Lotto 2:  
- 1 professionista Senior (Architetto, Urbanista e/o Ingegnere e/o Laure 

equipollenti) con almeno 5 anni di esperienza nella realizzazione di DBT 
ottenuto da Stereo-restituzione fotogrammetrica 

- 5 professionisti Junior (Architetti, Ingegneri, Geologi, Informatici e/o Lauree 

equipollenti, Geometri, Periti tecnici e/o informatici) con almeno 2 anni di 

esperienza nella realizzazione di DBT ottenuto da Stereo-restituzione 

fotogrammetrica 

Lotto 3:  
Professionalità richieste:  

- 1 professionista Senior (Architetto, Urbanista e/o Ingegnere e/o Laure 
equipollenti) con almeno 5 anni di esperienza nei Collaudi/Verifica tecniche di 
di DBT ottenuti da Stereo-restituzione fotogrammetrica  

- 2 professionisti Junior (Architetti, Urbanisti, Ingegneri, Geologi Periti e/o Laure 
equipollenti, Geometri, Periti tecnici e/o informatici) con almeno 2 anni di 
esperienza nei Collaudi/Verifica tecniche di DBT ottenuti da Stereo-restituzione 
fotogrammetrica  

 
 
Lotti 1 e 2 
Almeno 5 stereorestitutori digitali, almeno 5 licenze di programmi adeguati all’editing 
di un DBT  
 
Lotto 3 
Almeno 2 stazioni Topografiche e 2 ricevitori satellitari adatti a operazioni geodetiche 
 
 
Accedendo al link: https://goo.gl/uUXuFC i concorrenti possono scaricare un file “zip” 
che conterrà:  

- File .pdf denominato “Mapping Shape Flat” - illustra lo schema fisico dei file di 
cui al seguente alinea 

- File in formato “shapefile” (.SHP) e Tabelle in formato. dbf (vuoti) – da utilizzare 

per la consegna dei DBT e degli eventuali Servizi e contenuti del DBT aggiuntivi 

offerti 

- Software “Validator GeoUML” chiuso con la specifica SC_RILIEVO_v_1_0.scs: da 

utilizzare per l'auto-certificazione sui DBT prima della loro consegna 

- File in formato “shapefile” (.SHP) con le superfici/aree per le quali si chiede di 

realizzare il DBT in scala 1:2.000 e in scala 1:5.000  

- File in formato .xls o .csv con l’elenco delle (toponomastica stradale) dei comuni 

interessati dalla produzione 

 

https://goo.gl/uUXuFC
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 - N° 2 Fotogrammi successivi di una strisciata in formato . Tiff a titolo di esempio 

- N. 2 Certificati di calibrazione  

- File TXT con i centri di presa 

- Quadro d’unione dei Fotogrammi Aerotriangolati in formato “shapefile” (.SHP) 

file con relativo metadato 

- Certificato di collaudo dell’IGM 

- DBT di 12 comuni oggetto del servizio, risultati non conformi alle specifiche 

vigenti, per una valutazione dell’eventuale recupero di informazioni 

Accedendo al link: http://www.geoportale.regione.lombardia.it, attraverso la barra 

di ricerca i concorrenti possono individuare, visualizzare e/o scaricare anche le 

seguenti informazioni utili per l’implementazione del DBT: 

- Software CONVERGO – da utilizzare per la conversione delle coordinate 

- DBT regionale: da utilizzare per l’armonizzazione ai blocchi di DBT di nuova 

produzione e/o per l’aggiornamento del DBT esistente, se offerto dai 

concorrenti (limitatamente ai comuni oggetto di fusione amministrativa, 

identificati nell’Allegato 3, “Servizi e contenuti del DBT aggiuntivi” 

- Reticolo idrico regionale unificato: utile per la realizzazione del DBT 

- Limiti amministrativi aggiornati (confini aggiornati) utile per la realizzazione del 

DBT 

- DTM 5x5 (modello digitale del terreno con risoluzione 5x5): utile per la 

realizzazione del DBT  

- Ortofoto Volo AGEA 2015 (sola consultazione) - utilizzabile come sfondo di 

mappa per la verifica della restituzione  

- CTR raster: utile per l’armonizzazione con la CTR eventualmente offerta dai 

concorrenti quale servizio aggiuntivo (Blocchi di DBT di nuova produzione)  

- Altre banche dati es. “DUSAF 5” Destinazione uso del suolo da foto 

interpretazione (ortofoto 2015), Scuole, Strutture sanitarie, Sistema fieristico, 

Grandi dighe - utili per la realizzazione del DBT 

 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/


6 
 

Requisiti di per i Lotti 
1 e 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/i concorrente/ti dei Lotti 1 e 2 non può/possono presentare offerta per il Lotto 3.  
Il/i concorrente/ti del Lotto 3 non può/possono presentare offerta per i Lotti 1 e 2 
 
Lotto 1  
- Aver realizzato nel triennio 2014 - 2015 - 2016 un fatturato complessivo non 

inferiore a 500.000 € per servizi analoghi, intendendosi per tali la produzione di 
cartografia in formato digitale. 

Lotto 2  
- Aver realizzato nel triennio 2014 - 2015 - 2016 un fatturato complessivo non 

inferiore a 500.000 € per servizi analoghi, intendendosi per tali la produzione di 
cartografia in formato digitale.   

Durata del contratto      18 mesi (dalla sottoscrizione del contratto) per tutti e 3 i Lotti 
 

Modalità erogazione 
dei compensi 
 
 

 

L’erogazione avverrà nelle seguenti modalità: 

 

Lotto 1 

 20 %: Termine fase 2 (restituzione) Blocco A 

 20 %: Termine fase 1 e 2 (ripresa e restituzione) Blocco B 

 20 %: Termine fase 3 e 4 (ricognizione e Editing) Blocco A 

 20 %: Termine fase 3 e 4 (ricognizione e Editing) Blocco B 

 20 %: Termine fase 5 (Consegna prodotti finali) 

Lotto 2 

 
 15%: Termine fase 2 (restituzione) Blocco A 

 15%: Termine fase 2 (restituzione) Blocco B 

 15%: Termine fase 1 e 2 (ripresa e restituzione) Blocco C 

 15%: Termine fase 3 e 4 (ricognizione e Editing) Blocco A 

 15%: Termine fase 3 e 4 (ricognizione e Editing) Blocco B 

 15%: Termine fase 3 e 4 (ricognizione e Editing) Blocco C 

 10%: Termine fase 5 (Consegna prodotti finali) 

Lotto 3 

 
 20 %: Termine fase 1 e 2 (ripresa e restituzione) Lotto 1 

 20 %: Termine fase 1 e 2 (ripresa e restituzione) Lotto 2 

 20 %: Termine fase 3 e 4 (ricognizione e Editing) Lotto 1 

 20 %: Termine fase 3 e 4 (ricognizione e Editing) Lotto 2 

 10 %: Termine fase 5 (Consegna prodotti finali) Lotto 1 

 10 %: Termine fase 5 (Consegna prodotti finali) Lotto 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
RISORSE 
 
Decreti accertamento 
 2512 del 09/03/2017 (accertamento) 

 3341 del 27/03/2017 (integrazione) 
 

 
Pesi valutativi 

 
Procedura aperta in ambito comunitario, sulla base del Criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata in base al miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

- Offerta economica: 30  
- Offerta Tecnica = 70  

-  
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Contenuti offerta 
tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTI 1 e 2         

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CONTENENTE: 

A – METODOLOGIA E MONITORAGGIO di produzione: illustrazione della proposta 

di “Piano operativo” per la produzione del DBT e per la sua 

integrazione/armonizzazione con il DBT regionale e le altre Banche dati messe a 

disposizione dal committente (link: https://goo.gl/uUXuFC), coerente con le 

tempistiche massime di consegna dei prodotti previsti per ciascuna fase; 

descrizione della tipologia e della quantità di attrezzature che saranno impiegate 

per lo svolgimento del servizio e del “Sistema di monitoraggio” che si intende 

adottare per verificare l'avanzamento fisico del servizio (rispetto dei tempi e degli 

obblighi contrattuali) con particolare riferimento alla filiera "produzione - verifica 

- successivi adeguamenti”;  descrizione delle modalità di interazione e di 

informazione che si intende garantire nei confronti del committente 

 
B – TEAM: descrizione del Team che s’intende impiegare (organigramma delle 

professionalità coinvolte e dei rispettivi ruoli/responsabilità, che individui anche i 

Referenti Tecnico e amministrativo/contabile quali interfacce di riferimento per il 

RUP/DEC), delle modalità/tempi di impiego delle risorse umane allegando il CV di 

ciascun componente del TEAM che evidenzi i servizi eseguiti in precedenza, con 

particolare riferimento al n° di Database Topografici prodotti, precisando il n° di 

quelli eventualmente prodotti da stereo-restituzione fotogrammetrica 

positivamente collaudati/verificati specificando gli HA di superficie eseguiti in totale 

e in scala 1:2.000 e 1:5.000, i committenti (pubblici/privati) e la data di realizzazione 

degli stessi 

 

C - SERVIZI E CONTENUTI DEL DBT AGGIUNTIVI: descrizione degli eventuali servizi e 

contenuti del DBT offerti di cui all’Allegato 3. 

I concorrenti devono individuare i “Servizi e i contenuti del DBT aggiuntivi” che 

intendono offrire selezionandoli con apposito segno grafico (“X”), nell’apposita 

colonna in Allegato 3, che andrà allegato e presentato insieme all’Offerta Tecnica 

 

https://goo.gl/uUXuFC
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Contenuti offerta 
tecnica 
 

LOTTO 3 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CONTENENTE:   

A – METODOLOGIA E MONITORAGGIO di produzione: illustrazione della proposta 

metodologica che si intende eseguire per lo svolgimento della Verifica Tecnica di 

conformità sui prodotti di ciascuna Fase del servizio di cui ai Lotti 1 e 2, in relazione 

alla complessità e alla contemporaneità delle lavorazioni, coerente con le 

tempistiche massime di consegna dei prodotti; descrizione degli aspetti qualificanti 

della prestazione offerta, rispetto alle eventuali problematiche tecniche, gestionali e 

di coordinamento che potrebbero insorgere durante l’esecuzione del servizio, 

formulazione di proposte operative finalizzate alla risoluzione delle stesse;  

descrizione della tipologia e della quantità di attrezzature che saranno impiegate per 

lo svolgimento del servizio e del “Sistema di monitoraggio” che si intende adottare 

per verificare l'avanzamento fisico del servizio (rispetto dei tempi e degli obblighi 

contrattuali) con particolare riferimento alla filiera "produzione - verifica - successivi 

adeguamenti”;  descrizione delle modalità di interazione e di informazione che si 

intende garantire nei confronti del committente  

 

B- TEAM: descrizione del TEAM che s’intende impiegare (organigramma delle 

professionalità coinvolte e dei rispettivi ruoli/responsabilità, che individui anche i 

Referenti Tecnico e amministrativo/contabile quali interfacce di riferimento per il 

DEC/RUP), delle modalità/tempi di impiego delle risorse umane allegando il CV di 

ciascun componente del TEAM che evidenzi i servizi eseguiti in precedenza, con 

particolare riferimento il n° di collaudi/verifiche eseguite su Database Topografici 

precisando il n° di quelli eseguiti su DBT prodotti da stereo-restituzione 

fotogrammetrica (specificando gli HA di superficie verificati in totale e in scala 

1:2.000 e 1:5.000, i committenti pubblici/privati, la data del collaudo/verifica)  

 

C - SERVIZI AGGIUNTIVI: descrizione degli eventuali servizi e contenuti del DBT offerti 

di cui all’Allegato 3. 

I concorrenti devono individuare i “Servizi aggiuntivi” che intendono offrire 

selezionandoli con apposito segno grafico (“X”), nell’apposita colonna in Allegato 3, 

che andrà allegato e presentato insieme all’Offerta Tecnica 

 

Criteri valutativi - Qualità della proposta 
- Professionalità ed esperienza dei componenti del TEAM 
- Servizi e contenuti del DBT aggiuntivi offerti (per il Lotto 3 “Servizi 

aggiuntivi”) 
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PESI LOTTO 1 
 

 
 
 
 

 

CRITERIO COD DESCRIZIONE
PUNTI FISSI 

(SI/NO)
PUNTI MAX

QUALITA' DELLA 

PROPOSTA
A

Efficacia dei sistemi di monitoraggio dell'avanzamento fisico (rispetto dei 

tempi) con particolare riferimento alle relazioni tra produzione - verifica e 

successivi adeguamenti e alle modalità di interazione con il committente 

(tempestività e frequenza dell'informazione)

_ 5

PROFESSIONALITA' 

ED ESPERIENZA DEI 

COMPONENTI DEL 

TEAM

B

Qualità del TEAM (con riferimento al CV dei singoli  componenti) saranno 

valutati il n° di Database Topografici ottenuti da stereo-restituzione 

fotogrammetrica positivamente collaudati/verificati , gli HA di superficie 

eseguiti in totale e nelle due scale (1:2.000 e 1:5.000) la data di realizzazione, 

gli esiti dei collaudi/verificheTecniche sui DBT eseguiti

_ 10

C1

Riduzione tempistiche: aspetti migliorativi del Piano operativo di produzione 

del DBT e di integrazione/armonizzazione con il DBT regionale e le altre 

Banche dati messe a disposizione dal committente, che porti ad una riduzione 

complessiva dei tempi rispetto all’Organizzazione del servizio illustrata 

nell’Allegato 1 “Capitolato Tecnico”.

_ 2

C2
N° dei componenti aggiuntivi del TEAM rispetto al minimo richiesto per lo 

svolgimento del servizio 
_ 4

C3
N° di  attrezzature aggiuntive, superiore al n° minimo richiesto per 

l'esecuzione del servizio
_ 2

C4
Realizzazione del DBT anche in scala 1:2.000, per la porzione di territorio nord

del comune di Tignale 
1

C5

Produzione della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (in bianco/nero o

tonalità di grigio) in formato raster di tutti i comuni, mosaicata con la CTR

regionale aggiornata già disponibile nel Geoportale 

12

C6

Rappresentazione grafica in scala 1:2000 (a colori) vedi Allegato 2”

SPECIFICHE TECNICHE PER LA PRODUZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO –

sezione IV”

4

C7
Datazione del volo aerofotogrammetrico: utilizzo di riprese successive al 2015 

per la realizzazione dei 27 comuni privi di Volo AGEA 
1

C8 Vertice di rete 0,2

C9 Punto di appoggio fotogrammetrico 0,2

C10 Asse di volo 0,2

C11 Centro di presa 0,2

C12 Abbracciamento al suolo del fotogramma 0,2

C13 Tratto dell'elemento stradale 1

C14 Tratto dell'elemento ciclabile 0,5

C15 Elemento di copertura 1

C16 Particolare architettonico 0,5

C17 Localizzazione di manufatto edilizio o di arredo/igiene 0,5

C18 Localizzazione di manufatto industriale/di trasporto 0,5

C19 Toponimo stradale (*) 5

C20 Affioramento naturale dell'acqua 1

C21 Curve di livello (*) 4

C22 Grotta\Caverna 0,5

C23 Albero isolato 0,5

C24 Toponimi e località significative (Luogo/oggetto territoriale)(*) 3

C25 Toponimi e località significative (Località abitata)(*) 3

C26 Scritte cartografiche (*) 5

C27 Unità insediative 2

47 23(*) contenuti necessari in caso vengano offerte la produzione della CTR raster (rif. C5) e la 

rappresentazione grafica in scala comunale (C6)

_

70

SERVIZI  E 

CONTENUTI DEL 

DBT AGGIUNTIVI  
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PESI LOTTO 2 
 

 
 

CRITERIO COD DESCRIZIONE
PUNTI FISSI 

(SI/NO)

PUNTI 

MAX

QUALITA' DELLA 

PROPOSTA
A

Efficacia dei sistemi di monitoraggio dell'avanzamento fisico (rispetto 

dei tempi) con particolare riferimento alle relazioni tra produzione - 

verifica e successivi adeguamenti e alle modalità di interazione con il 

committente (tempestività e frequenza dell'informazione)

_ 5

PROFESSIONALITA' 

ED ESPERIENZA DEI 

COMPONENTI DEL 

TEAM

B

Qualità del TEAM (con riferimento al CV dei singoli  componenti) 

saranno valutati il n° di Database Topografici ottenuti da stereo-

restituzione fotogrammetrica positivamente collaudati/verificati , gli 

HA di superficie eseguiti in totale e nelle due scale (1:2.000 e 1:5.000) 

la data di realizzazione, gli esiti dei collaudi/verificheTecniche sui DBT 

eseguiti

_ 10

C1

Riduzione tempistiche: aspetti migliorativi del Piano operativo di 

produzione del DBT e di integrazione/armonizzazione con il DBT 

regionale e le altre Banche dati messe a disposizione dal 

committente, che porti ad una riduzione complessiva dei tempi 

rispetto all’Organizzazione del servizio illustrata nell’Allegato 1 

“Capitolato Tecnico”.

_ 2

C2
N° dei componenti aggiuntivi del TEAM rispetto al minimo richiesto 

per lo svolgimento del servizio 
_ 4

C3
N° di  attrezzature aggiuntive, superiore al n° minimo richiesto per 

l'esecuzione del servizio
_ 2

C4

Realizzazione del DBT anche in scala 1:2.000, per la porzione di

territorio nord dei 5 comuni di: Albino, Cisano Bergamasco,

Palazzago, Sorisole e aggiornamento del DBT esistente per le 3

Unioni di Comuni: Corteolona e Genzone, S. Fermo della Battaglia e

Valbrembilla 

3

C5

Produzione della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (in

bianco/nero o tonalità di grigio) in formato raster di tutti i comuni,

mosaicata con la CTR regionale aggiornata già disponibile nel

Geoportale 

10

C6

Rappresentazione grafica in scala 1:2000 (a colori) vedi Allegato 2”

SPECIFICHE TECNICHE PER LA PRODUZIONE DEL DATABASE

TOPOGRAFICO – sezione IV”

4

C7

Datazione del volo aerofotogrammetrico: utilizzo di riprese

successive al 2015 per la realizzazione dei 16 comuni privi di Volo

AGEA 

1

C8 Vertice di rete 0,2

C9 Punto di appoggio fotogrammetrico 0,2

C10 Asse di volo 0,2

C11 Centro di presa 0,2

C12 Abbracciamento al suolo del fotogramma 0,2

C13 Tratto dell'elemento stradale 1

C14 Tratto dell'elemento ciclabile 0,5

C15 Elemento di copertura 1

C16 Particolare architettonico 0,5

C17 Localizzazione di manufatto edilizio o di arredo/igiene 0,5

C18 Localizzazione di manufatto industriale/di trasporto 0,5

C19 Toponimo stradale (*) 5

C20 Affioramento naturale dell'acqua 1

C21 Curve di livello (*) 4

C22 Grotta\Caverna 0,5

C23 Albero isolato 0,5

C24 Toponimi e località significative (Luogo/oggetto territoriale)(*) 3

C25 Toponimi e località significative (Località abitata)(*) 3

C26 Scritte cartografiche (*) 5

C27 Unità insediative 2

47 23(*) contenuti necessari in caso vengano offerte la produzione della CTR raster (rif. C5) e la 

rappresentazione grafica in scala comunale (C6)

_

70

SERVIZI  E 

CONTENUTI DEL 

DBT AGGIUNTIVI  
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PESI LOTTO 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELENCO ALLEGATI: 
 

1. ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO CONTENENTE: 
- Immagine A: suddivisione dei comuni in Lotti e Blocchi 
- Immagine B: organizzazione del servizio 

 

 

CRITERIO COD DESCRIZIONE
PUNTI FISSI 

(SI/NO)

PUNTI 

MAX

QUALITA' DELLA 

PROPOSTA
A

Efficacia della metodologia e dei sistemi di monitoraggio 

dell'avanzamento fisico (rispetto dei tempi) proposti, con 

particolare riferimento alle relazioni tra produzione - verifica e 

successivi adeguamenti e alle modalità di interazione con il 

committente (tempestività e frequenza dell'informazione)

_ 5

PROFESSIONALITA' 

ED ESPERIENZA DEI 

COMPONENTI DEL 

TEAM

B

Qualità del TEAM (rilevabile dai CV dei componenti):  n° di 

collaudi/verifiche di Database Topografici  ottenuti da stereo -

restituzione fotogrammetrica eseguiti, gli HA di superficie verificati 

in totale e suddivisi nelle due scale (1:2.000 e 1:5.000) e la data 

della relativa esecuzione 

_ 35

C1
Riduzione delle tempistiche rispetto all’Organizzazione del servizio 

complessiva illustrata nell’Allegato 1 “Capitolato Tecnico”
_ 5

C2
N° dei componenti aggiuntivi del TEAM rispetto al minimo richiesto 

per lo svolgimento del servizio 
_ 20

C3
N° di  attrezzature aggiuntive, superiore al n° minimo richiesto per 

l'esecuzione del servizio
_ 5

0 70

SERVIZI  

AGGIUNTIVI 

OFFERTI


