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D.d.u.o. 6 marzo 2019 - n. 2944
Decreto 12 marzo 2018 n.  3372 «Bando di finanziamento di 
infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della 
naturalità - Approvazione Degli esiti istruttori»: determinazioni 
in ordine all’attuazione del progetto «Implementazione della 
naturalità nel corridoio ecologico del po compreso nella ZPS 
IT20B050 in comune di Suzzara (MN)» - Approvazione variante 
in corso d’opera (CUP E53E18000000004)

IL DIRIGENTE DELLA U.O SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, 
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA  

DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE
Visto:

•	il d.d.u.o. 22 dicembre 2016, n. 13767 «Approvazione ban-
do per la presentazione delle domande di finanziamento 
di infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento 
della naturalità (d.g.r. X/4762 del 28 gennaio 2016)», da ora 
richiamato come «bando», il quale tra l’altro, al § 9 e relativo 
allegato 4, identifica il Responsabile del Procedimento nel 
dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa sviluppo di 
sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del 
suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie;

•	il d.d.u.o 12 marzo 2018 n. 3372 con cui sono stati appro-
vati gli esiti istruttori e l’elenco delle domande ammesse a 
finanziamento, tra le quali quella del Consorzio Forestale 
Padano per la realizzazione del progetto «Implementazione 
della naturalità nel corridoio ecologico del Po compreso 
nella ZPS IT20B050 in Comune di Suzzara (MN)» che interes-
sa una superficie di intervento di 6,85 ettari per un importo 
complessivo di Euro 312.184,95 di cui Euro 287.700,00 qua-
le contributo regionale, oltre a un cofinanziamento di Euro 
24.484,95; 

Preso atto che il Consorzio Forestale Padano, con nota prot. 
AE05.2019001339 del 18 gennaio 2019, agli atti dell’Unità Orga-
nizzativa, ha presentato richiesta di variante in corso d’opera ai 
sensi del § 13.3 del bando, per motivazioni di ordine prettamen-
te tecnico-esecutive così riassumibili:

•	variazione di specie arborea su filare per garantire continu-
ità paesaggistica con un intervento realizzato recentemen-
te in adiacenza;

•	trasformazione di una porzione di siepe a prato, al fine di 
ottimizzare l’accesso all’alveo del fiume Po;

•	minima riduzione della superficie oggetto di imboschimen-
to in quanto, a seguito lavorazioni preliminari (eliminazioni 
specie vegetali alloctone), sono state rilevate specie arbo-
ree pregiate che si intendono valorizzare;

la quale comporta una riduzione della superficie di intervento 
e conseguentemente la riduzione dell’importo di progetto e del 
contributo regionale;

Richiamato il § 13.3 del bando che prevede la possibilità da 
parte del Responsabile del Procedimento di approvare varianti 
in corso d’opera, previa istruttoria della richiesta di variante del 
competente Ufficio Territoriale Regionale – Settore Agricoltura; 

Preso atto che l’Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - 
Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca con nota prot. 
M1.2019.0012946 del 20 febbraio 2019, agli atti dell’Unità Orga-
nizzativa, ha trasmesso il verbale istruttorio definitivo della richie-
sta di variante del Consorzio Forestale Padano: 

•	rilevando il seguente prospetto di raffronto in ordine ai pa-
rametri economici e di superficie di cui al § 12 del bando:

ELEMENTI 
PROGETTO AP-

PROVATO D.D.U.O. 
3372/2018

PROGETTO CON 
VARIANTE 

VARIAZIONI

Superficie 
(ettari) 

6,85 6,7084 – 0,1416

Contributo 
regionale (€) 

287.700,00 281.752,80 – 5.947,20

Cofinanzia-
mento (€)

24.484,95 16.345,83 – 8.139,12

Costo totale 
(€)

312.184,95 298.098,63 -14.086,32 (4,51%)

•	verificando la sussistenza delle condizioni per l’autorizzazio-
ne della variante previste ai capoversi 2, 3 e 4 del citato § 
13.3 del bando e segnatamente che: 

 − la documentazione presentata per la domanda di va-
riante contiene gli elaborati e le informazioni richieste;

 − il progetto di variante è redatto da un tecnico abilita-
to competente per materia ovvero, nel caso di specie, 
da un libero professionista iscritto all’ordine dei dottori 
agronomi e forestali;

 − le modifiche presentate:
 − rientrano tra quelle previste all’art. 106, comma 2 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 ovvero il valore della modifi-
ca è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per 
appalti pubblici di lavori fissata all’art. 35 del citato 
d.lgs. e al 15 % del valore iniziale del progetto ( per la 
variante in oggetto pari a - 4,51 %);

 − non alterano la natura e la finalità del progetto 
originario;

 − non inficiano gli impegni essenziali contratti origina-
riamente dal beneficiario e sono rispettate le disposi-
zioni previste dal bando;

 − non comportano un aumento del contributo regio-
nale concesso, bensì una minima riduzione dell’im-
porto complessivo di progetto e quindi del contribu-
to stesso;

 − non comportano variazioni del punteggio di priorità 
attribuito in fase di ammissione a finanziamento, giu-
sto decreto n. 3372 del 12 marzo 2018; 

•	esprimendo quindi parere favorevole all’approvazione del-
la variante e rideterminando il contributo regionale ammis-
sibile in Euro 281.752,80 su un importo complessivo delle 
opere, in esito alla variante, di Euro 298.098,63 con un cofi-
nanziamento accertato di Euro 16.345,83, per una superfi-
cie di intervento ammessa di 6,7084 ettari; 

•	precisando che il punteggio di priorità attribuito in fase di 
ammissione al finanziamento pari a 208 punti, giusto decre-
to n. 3372 del 12 marzo 2018, rimane invariato;

Ritenuto, ai sensi del §13.3 del bando, di approvare la variante 
in corso d’opera presentata dal Consorzio Forestale Padano per 
la realizzazione del progetto «Implementazione della naturalità 
nel corridoio ecologico del Po compreso nella ZPS IT20B050 in 
Comune di Suzzara (MN)» che in esito alla medesima risulta es-
sere rideterminato come segue:

•	superficie di intervento ammessa ettari 6,7084;

•	importo complessivo Euro 298.098,63;

•	contributo regionale concedibile Euro 281.752,80; 

•	cofinanziamento accertato Euro 16.345,83;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 

procedimento entro il termine di 55 giorni dalla ricezione dalla 
richiesta di variante, come previsto dal § 13.3 del bando;

Visto l’art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di 
montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-
venatorie, individuate dalla d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1. di approvare, ai sensi del § 13.3 del bando, la variante in 

corso d’opera presentata dal Consorzio Forestale Padano per la 
realizzazione del progetto «Implementazione della naturalità nel 
corridoio ecologico del Po compreso nella ZPS IT20B050 in Co-
mune di Suzzara (MN)», che in esito alla medesima risulta essere 
rideterminato come segue:

a) superficie di intervento ammessa ettari 6,7084;
b) importo complessivo Euro 298.098,63;
c) contributo regionale concedibile Euro 281.752,80; 
d) cofinanziamenti accertati Euro 16.345,83;
2. di trasmettere copia del presente decreto al Consorzio Fo-

restale Padano, all’Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - Set-
tore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e a Finlombarda s.p.a.;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regio-
ne Lombardia.

 Il dirigente
 Roberto Daffonchio
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