



Regione Lombardia

DECRETO N. 9739

Del 20/07/2026

Identificativo Atto n. 919

COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI

Oggetto

OCDPC N. 1113/2024 – AD 123/2025 MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 CO.1 LETT. C DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO DI TOPOGRAFIA PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GANDOVERE CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO E VEGETALE DAL FONDO DELL'ALVEO, RISAGOMATURA DEGLI ARGINI" - 1113-2024-BS-58 NEI COMUNI DI RODENGO SAIANO E GUSSAGO. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO OCDPC 1113/2024. CUP: E61J25000000001 – CIG: B8E081B090.

L'atto si compone di__pagine di cui

_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la "Disciplina incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvata con D.G.R. del 25 novembre 2024, n. 3444;
- la D.G.R. del 03 febbraio 2025, n. 3854, ed in particolare l'art. 3, per la disciplina degli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.lgs. 36/2023;
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia;
- l'OCDPC n. 1113 del 27 novembre 2024 con la quale sono stati adottati i provvedimenti attuativi per lo stato di emergenza sopra indicati;

RICHIAMATI:

- il Decreto UO n. 15500 del 31/10/2025 con il quale si è provveduto ad affidare il servizio tecnico di topografia per la successiva progettazione dell'intervento "ripristino della sezione idraulica del Torrente Gandovere con asportazione di materiale lapideo e vegetale dal fondo dell'alveo. risagomatura degli argini" da realizzare nei comuni di Rodengo Saiano e Gussago (BS) al Geom. Pasquali Matteo (P.IVA 03490180175) con sede in Brescia, Via Malta n. 12/E per l'importo di € 6.350,00 oltre cassa del professionista ed Iva di legge;
- il contratto d'appalto di cui al Foglio Patti e Condizioni AD 123/2025 firmato in data 04/11/2025;

DATO ATTO che, contestualmente all'aggiudicazione del servizio, si è provveduto ad impegnare a favore del Geom. Pasquali Matteo la spesa complessiva di € 8.134,35 sul capitolo di spesa 017233 per l'esercizio 2025 (impegno n. 3250029539, successivamente reimputato nell'esercizio 2026 a seguito di proroga al 30/09/2026 del Commissario delegato per l'OCDPC 1113/2024 per la realizzazione dell'intervento, disposta da ultimo con propria nota del Y1.2026.0008079 del 20/04/2026);

RILEVATO che:

- successivamente alla stipula del contratto suindicato, nel corso dell'esecuzione dello stesso è emersa la necessità di svolgere prestazioni topografiche catastale inerenti agli ulteriori rilievi di verifica dei lavori oggetto di realizzazione;
- il Geom. Pasquali Matteo ha dato la propria disponibilità con nota prot. AE03.2026.0008192 del 14/07/2026 all'integrazione della prestazione quantificando il costo del servizio integrativo in € 1.300,00 oltre cassa del professionista ed Iva di legge;



Regione Lombardia

- il tecnico progettista interno dell'intervento ha predisposto la relazione esplicativa delle integrazioni richieste al Geom. Pasquali Matteo con propria nota del 16/07/2026, depositata agli atti d'ufficio;

VERIFICATO che sussistono le condizioni previste dall'articolo 120 co.1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 per l'espletamento delle prestazioni da parte del contraente originario, come risulta dai motivi esplicitati tecnico progettista nella relazione esplicativa;

ACCERTATO che:

- la modifica del contratto affidato comporta un aumento che non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 120 co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- la medesima non è qualificabile come modifica sostanziale ai sensi dell'art. 120 co. 6 del D.Lgs. 36/2023;
- la copertura dell'integrazione contrattuale è garantita dalle somme a disposizione, stanziare nel Q.E. di progetto;

PRECISATO CHE:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e dell'art. 3 della D.G.R. XII/3854 del 03/02/2025 è il Dirigente Gianni Petterlini;
- il codice CPV individuato è 71356000-8 - Servizi tecnici;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è E61J25000000001;
- Il CIG richiesto all'ANAC attraverso il sistema di interoperabilità MIAP è B8E081B090;

DATO ATTO, inoltre, che:

- ai sensi dell'OCDPC n. 1113/2024 e delle relative procedure operative per la realizzazione degli interventi il soggetto attuatore beneficia del contributo a copertura delle spese sostenute, da rendicontarsi nei termini stabiliti dal Commissario delegato, e che per l'intervento in oggetto con nota protocollo Y1.2025.0006839 del 02/04/2025 è stata comunicata la relativa ammissione al contributo per un importo complessivo dell'intervento di € 180.000,00;
- conseguentemente, si rende necessario accertare la quota del contributo per il corrispondente aumento contrattuale delle spese che si prevede di sostenere mediante l'appalto di servizi in oggetto per un totale di € 1.665,30 sul capitolo d'entrata n. 4.0200.01.017232 per l'esercizio 2026;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 co.1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione di prestazioni topografiche catastale inerenti agli ulteriori rilievi di verifica dei lavori oggetto di realizzazione, la cui relazione esplicativa è depositata agli atti d'ufficio per il valore di € 1.300,00 oltre cassa previdenziale del professionista e IVA nella misura di legge (importo complessivo € 1.665,30);
- dare atto che saranno assoltte le comunicazioni obbligatorie alla BDNCP di cui agli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 36/2023 mediante la piattaforma certificata PECP di Aria Spa;
- dare atto che la modifica contrattuale sarà formalizzata mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione;



Regione Lombardia

- dare atto che le prestazioni richieste saranno rese entro i termini di proroga disposti dal Commissario delegato dell'OCDPC 1113/2024 al 30/09/2026;
- integrare a copertura dei maggiori costi l'impegno di spesa n. 3250029539 a favore del Geom. Pasquali Matteo (cod. ben. 0001045521) l'importo complessivo di € 1.665,30 a valere sul capitolo di spesa 017233 per l'esercizio 2026 del Bilancio Regionale, che presenta la necessaria disponibilità;
- integrare l'accertamento n. 6250058877 per il contributo di Protezione civile (cod. ben. 1044359) ai sensi dell'OCDPC n. 1113/2024 per l'importo complessivo di € 1.665,30 a valere sul capitolo d'entrata 017232 per l'esercizio 2026;

DATO ATTO, in via dichiarativa, che il Responsabile del procedimento Dott. Gianni Petterlini non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013 e art. 16 d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

VISTA, inoltre, la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

VISTO il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato D.Lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche e integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella casistica di pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

RICHIAMATA ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la D.G.R. n. XII/1825 del 29 gennaio 2024 "I Provvedimento organizzativo 2024" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia



Regione Lombardia

(Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica)
al Dott. Gianni Petterlini con decorrenza dal 1 febbraio 2024.

DECRETA

1. di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 co.1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione di prestazioni topografiche catastale inerenti agli ulteriori rilievi di verifica dei lavori oggetto di realizzazione, la cui relazione esplicativa è depositata agli atti d'ufficio per il valore di € 1.300,00 oltre cassa previdenziale del professionista e IVA nella misura di legge (importo complessivo € 1.665,30);
2. di dare atto che saranno assoltte le comunicazioni obbligatorie alla BDNCP di cui agli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 36/2023 mediante la piattaforma certificata PECP di Aria Spa;
3. di dare atto che la modifica contrattuale sarà formalizzata mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione;
4. di dare atto che le prestazioni richieste saranno rese entro i termini di proroga disposti dal Commissario delegato dell'OCDPC 1113/2024 al 30/09/2026
5. di dare atto che la presente modifica contrattuale non rientra nell'applicazione di cui all'art. 120 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 poiché non rientra nelle casistiche di modifica sostanziale, in quanto non altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa;
6. di integrare a copertura dei maggiori costi l'impegno di spesa n. 3250029539 a favore del Geom. Pasquali Matteo (cod. ben. 0001045521), come da scritture contenute nell'allegato contabile quale documento parte integrante e sostanziale del provvedimento;
7. integrare l'accertamento n. 6250058877 per il contributo di Protezione civile (cod. ben. 1044359) ai sensi dell'OCDPC n. 1113/2024, come da scritture contenute nell'allegato contabile quale documento parte integrante e sostanziale del provvedimento;
8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
9. di pubblicare il presente atto ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
10. di trasmettere copia del provvedimento all'appaltatore.

Il/La Dirigente – I/Le Dirigenti
GIANNI PETTERLINI



RegioneLombardia

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.