



Regione Lombardia

DECRETO N. 17671

Del 01/12/2022

Identificativo Atto n. 1013

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

CONTRATTO DI CUI AL DECRETO N.15652 DEL 14.12.2020: FEC 65/2020
DIFFERIMENTO, IN BASE ALL'ART.107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
50/2016, DEI TERMINI DEL CONTRATTO AL 31/12/2023 A FAVORE DI DEOPEN
S.R.L.S. PER IL SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DEI RISULTATI
E VERIFICA DI CONGRUENZA DELLA SPESA E VALUTAZIONE STRATEGICA PER I
PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE FINANZIATI DAL BANDO "CALL PER
PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE VOLTI AL
POTENZIAMENTO DEGLI ECOSISTEMI LOMBARDI DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE QUALI HUB A VALENZA INTERNAZIONALE"- CODICE CIG
85106380A8

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

RICHIAMATI integralmente:

- il decreto della Dirigente della Struttura Programmazione acquisti e gestione appalti n. 13667 del 11/11/2020 con il quale è stata assunta la decisione di procedere all'acquisto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del D.L. D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120, e sono stati approvati gli atti della procedura, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 74.870,00 (IVA esclusa), prenotato con il citato decreto ai sensi dell'art. 59, comma 8 bis, della l.r. n. 34/1978;
- il decreto n. N.15652 del 14.12.2020 con il quale è stato aggiudicato, con procedura FEC 65/2020, l'affidamento del servizio a Deopen S.r.l.s. con sede in Opi (AQ) il servizio di Assistenza Tecnica per la valutazione tecnico scientifica dei risultati e verifica di congruenza della spesa e valutazione strategica per i progetti di ricerca e innovazione finanziati dal bando "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza internazionale" codice CIG 85106380A8;
- il Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in data 16/12/2020 da Alessandro Paglia in qualità di legale rappresentante della società Deopen S.r.l.s. – C.F./P.IVA 02069320667 - per lo svolgimento del servizio in oggetto per la durata di 27 mesi, per un importo contrattuale di 69.800,00 € (IVA esclusa);
- la nota, agli atti regionali prot. n. R1.2022.0137496 del 17/11/2022 con la quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della gara FEC n. 65/2020, ha inoltrato la richiesta di differimento del contratto al Responsabile del Procedimento proponendo di fissare il termine dello stesso al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 107, comma 5 del decreto legislativo 50/2016 per cause non imputabili al fornitore in particolari connesse all'accoglimento di numerose istanze di proroghe sui progetti della Call HUB conseguenti all'emergenza nazionale Covid19 che hanno spostato le tempistiche di presentazione della rendicontazione intermedia e finale dei progetti ammessi come meglio dettagliato nella nota stessa;
- la successiva nota agli atti regionali prot. A1.2022.0951394 del 24/11/2022 e R1.2022.0140107 del 24/11/2022, con la quale il Responsabile del Procedimento della gara, valutate le ragioni a fondamento della richiesta del fornitore Deopen S.r.l.s., ricorrendo i presupposti di cui all'art.107, comma 5 del decreto legislativo 50/2016, ha autorizzato il differimento dei termini del contratto FEC65/2020 per il servizio di "Assistenza tecnica per il supporto alla valutazione tecnico scientifica dei risultati e verifica di congruenza della spesa e valutazione strategica per i progetti di ricerca e innovazione finanziati dal bando "call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale", demandando al DEC l'adozione dei provvedimenti di competenza;

RICHIAMATO in particolare all'art. 107, comma 5 del decreto legislativo 50/2016 che prevede che *"5. l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine*



Regione Lombardia

contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato."

ATTESO che il differimento per l'esecuzione del contratto non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione;-

DATO ATTO che per le motivazioni che hanno comportato il differimento contrattuale, parte del carico di lavoro del fornitore è stato rinviato nel 2022 e nel 2023, come rappresentato nella seguente tabella e che le risorse non utilizzate nel 2021 sono state riaccertate:

| | | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|
| PREVISTO | Schede di valutazione | 14 | 32 | 20 |
| | Importo | 17.031,20 € | 46.835,80 € | 21.289,00 € |
| REALE | Schede di valutazione | 0 | 22 | 44 |
| | importo | 8.507,92 € | 28.136,46 € | 48.511,62 € |
| DIFFERENZA | | -8.523,28 € | - 18.699,34 € | +27.222,62 € |

RITENUTO di rimodulare conseguentemente le tranches di liquidazione previste dal contratto riallineandole alle tempistiche delle attività da svolgere per cui parte della quota da erogare nel 2022 sarà spostata per competenza dall'esercizio 2022 all'esercizio finanziario 2023 e sarà erogata in due tranches semestrali;

RILEVATO inoltre che per mero errore materiale in fase di erogazione di una tranche è stato lasciato a residuo una quota per la ritenuta di garanzia superiore a quanto necessario per un importo eccedente di € 34,96;

RITENUTO di mandare in economia la somma di € 34,96 nell'annualità 2021;

DATO ATTO che Deopen S.r.l.s. emetterà e trasmetterà le fatture in formato elettronico secondo i dettami già in essere e solo dopo aver ricevuto da parte di Regione Lombardia il certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

RITENUTO pertanto necessario procedere a ridurre l'impegno n. 14204/2022, assunto con decreto n. 15652/2020, di € 18.699,34 e contestualmente assumere impegno contabile per € 27.222,62 a favore di Deopen S.r.l.s. per l'annualità 2023;



Regione Lombardia

VISTA la disponibilità finanziaria a bilancio sull'annualità 2023 per il capitolo 14.03.103.8394;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive: a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del DEC della gara FEC 65/2020, individuato con 15652/2020 e della Struttura regionale Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, individuate con DGR n. XI/5913/2022, così come in ultimo confermate con DGR n. XI/6202 del 28/03/2022 e dal Decreto n. 5554 del 27/04/2022, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e concessione della "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale";

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la ridenominazione della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione e n. XI/4221 del 25/1/2021 in Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro tempore della Struttura pro tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);



Regione Lombardia

- la DGR n. XI/5913 del 31/01/2022 di approvazione del III provvedimento organizzativo 2022 che ha istituito la nuova Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico confermando le precedenti competenze di cui alla DGR XI/2727/2019 e aggiungendone di nuove a far data dall'individuazione e nomina del rispettivo dirigente;
- la DGR n. XI/6202 del 28/03/2022 di approvazione del VI provvedimento organizzativo 2022 con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° aprile 2022, con la riconferma della nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

VISTA la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

VISTA la l.r. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di avvalersi, per i motivi esplicitati in premessa e ai sensi all'art. 107, comma 5 del decreto legislativo 50/2016, dell'opzione differimento temporale del contratto FEC 65/2020, di cui al decreto n.15652 del 14.12.2020, prorogando l'incarico dal 30/06/2022 al nuovo termine del 31/12/2023, senza oneri aggiuntivi per la Giunta Regionale, relativo all'affidamento a Deopen S.r.l.s. (P.IVA/C.F. 02069320667) del servizio di "Assistenza tecnica per il supporto alla valutazione tecnico scientifica dei risultati e verifica di congruenza della spesa e valutazione strategica per i progetti di ricerca e innovazione finanziati dal bando "call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale" – Codice CIG 85106380A8 in particolare relativamente alla consegna di n. 44 schede di valutazione definitive per concludere l'attività prevista;
2. di dare atto che il differimento temporale del contratto, di cui al punto 1, non comporta oneri aggiuntivi per Regione Lombardia e comporta la rimodulazione degli impegni previsti dal decreto n.15652 del 14.12.2020;
3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

| Beneficiario/Ruolo | Codice | Capitolo | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DEOPEN SRLS | 997901 | 14.03.103.8394 | 0,00 | 27.222,62 | 0,00 |

4. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente:



Regione Lombardia

| Capitolo | Anno Impegno | N. Impegno | Importo Anno 2022 | Importo Anno 2023 | Importo Anno 2024 |
|----------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14.03.103.8394 | 2021 | 14204 | -34,96 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.103.8394 | 2022 | 14204 | -18.699,34 | 0,00 | 0,00 |

5. di dare atto che il pagamento della quota relativa all'annualità 2023 avverrà in due tranches semestrali, a seguito di emissione di fatturazione elettronica previa emissione dei relativi certificati di regolare esecuzione di Regione Lombardia;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a Deopen S.r.l.s. per l'esecuzione delle prestazioni non ancora rese per cause non imputabili al fornitore agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti e alla Struttura Responsabile Asse VII e Gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020 (ora Responsabile Assistenza Tecnica e gestione delle fasi di spesa Asse I FESR), individuato con decreto n. 7558 del 03/06/2021 come Responsabile per le attività di verifica documentale eliquidazione della spesa della Call HUB e confermata con decreto n. 5554 del 27/04/2022 come Responsabile per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call HUB e riconfermata nelle competenze per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call HUB con DGR n.XI/6938 del12/09/2022;
8. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n.15652 del 14.12.2020.

Il Dirigente

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge