

**Procedura Complessa : 13 - Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori per interventi di riduzione rischio idrogeologico (M2C4)**

**Procedura Complessa : 15 - Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori (M5c2 Housing sociale)**

**Ente Ricevente : Regione**

**Task Force : Appalti**

L' Ente fa parte e/o si rivolge ad una Centrale unica di committenza (CUC)? SI/NO	
---	--

Adempimenti amministrativi inerenti le procedure ad evidenza pubblica svolti dal personale disponibile all'interno dell'Ente	SI/NO
Predisposizione disciplinare di gara	
Predisposizione degli atti di gara	
Predisposizione del contratto	

Servizi tecnici svolti dal personale disponibile all'interno dell'Ente ed adeguatamente formato	SI/NO
RUP	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	
Incarichi specialistici	
Progettazione di fattibilità tecnico/economica	
Progettazione definitiva/esecutiva	
Verifica	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
Direzione dei Lavori	
Direttore della esecuzione di appalti misti	
Collaudo	
Gestione del Contenzioso	
Altro (specificare)	

Numero di interventi inseriti nella programmazione annuale del 2021 (gia' previsti nell'ultimo programma triennale adottato)	numero		
Da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Superiori a 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	

Numero di interventi di cui al punto precedente appaltati nel corso del secondo semestre 2021 (1/7/2021 - 31/12/2021)	numero		
Da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Superiori a 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	

Di cui Interventi di partenariato Pubblico/Privato	
--	--

Percentuale di appalti inseriti nella programmazione annuale del 2021, in ritardo rispetto al cronoprogramma (percentuale in numero di appalti)	%
---	---

Da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Superiori a 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	

Procedimenti Avviati	progettazione	lavori	servizi tecnici (ingegneria, architettura, geologia, ecc.)	appalto integrato	servizi e forniture
Num. procedimenti (procedure di gara) avviati nel II ^ semestre 2021					

Procedimenti in Arretrato	progettazione	lavori	servizi tecnici (ingegneria, architettura, geologia, ecc.)	appalto integrato	servizi e forniture
Num. Procedimenti (procedure di gara) non conclusi nei termini previsti nel II^ semestre 2021 (arretrato al 31 dic 2021)					

Sussistenza di criticità nella verifica dei requisiti soggettivi e/o certificati antimafia degli operatori economici attraverso le procedure informatiche (SI/NO) Se SI specificare quali	
--	--

Difficoltà di spesa delle risorse finanziarie	
---	--

		SI/NO
Tabella Difficolta di spesa :	Nessuna difficoltà	
	Vincoli di spesa legati al Patto di Stabilità interno	
	Armonizzazione contabile e difficoltà legate al Fondo Pluriennale Vincolato	
	Tempistica stretta dettata dagli obblighi di rendicontazione	
	Conflitto tra i tempi amministrativi e finanziari	
	Eccessivo carico di Lavoro	
	Inefficace Programmazione	
	Errata valutazione del costo degli interventi	
Altro (specificare)		

Principali cause del mancato rispetto del cronoprogramma delle procedure di appalto	
---	--

		SI/NO
Tabella Cause Mancato rispetto del cronoprogramma :	Complessità dell' iter amministrativo/autorizzativo in relazione ai soggetti coinvolti e ai passaggi necessari (VIA, VAS, conferenze di servizi, autorizzazione della Soprintendenza, processo partecipativo ecc.)	
	Interazione tra uffici tecnici, contabili ed amministrativi della stessa Amministrazione	
	Interazione tra Enti e Centrali di Committenza	
	Difficoltà riconducibili alle carenze del bando di gara	

Difficoltà riscontrate nella fase di valutazione delle offerte tecniche e nella verifica di eventuali anomalie	
Carenza di soggetti partecipanti alla gara	
Malfunzionamento della piattaforma telematica	
Problematiche riscontrate in sede di consegna dei lavori	
Altro (specificare)	

**Cause prevalenti di insorgenza di contenzioso davanti al Giudice Amministrativo**

	SI/NO
Tabella Cause prevalenti di insorgenza contenzioso :	
Atti di gara	
Ammissione dell'operatore economico	
Esclusione operatore economico	
Aggiudicazione	
Verifica anomalie dell'offerta	
Valutazione dell'offerta tecnica	
Soccorso istruttorio	
Altro (specificare)	

**Criticità manifestatasi dopo la stipula del Contratto causa di insorgenza di contenzioso davanti al Giudice Civile**

	SI/NO
Tabella criticità dopo stipula del contratto :	
Mancata o parziale consegna dei lavori	
Sussistenza di elementi che determinano l'impossibilità di avviare i lavori	
Errore progettuale	
Necessità di variante nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
Sospensione	
Ritardi imputabili all'appaltatore	
Ritardi nei pagamenti	
Rapporti con i subappaltatori	
Modifiche contrattuali	
Fallimento o altre vicissitudini dell'Impresa	
Risoluzione o recesso dal contratto	
Problematiche insorte in sede di collaudo	
Vizi occulti	
Intervento dell'Autorità Giudiziaria	
Insorgenza di contenzioso	
Altro (specificare)	

**13 - Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori per interventi di riduzione rischio idrogeologico (M2C4)**

**L'Ente svolge lavori per interventi di riduzione rischio idrogeologico (M2C4) ? SI/NO**

se SI continuare con le domande che seguono

<b>Numero di interventi inseriti nella programmazione annuale del 2021 (gia' previsti nell'ultimo programma triennale adottato) di riduzione rischio idrogeologico (M2C4)</b>	<b>numero</b>		
Da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Superiori a 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
<b>Numero di interventi di cui al punto precedente appaltati nel corso del secondo semestre 2021 (1/7/2021 - 31/12/2021)</b>	<b>numero</b>		
Da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Superiori a 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Di cui Interventi di partenariato Pubblico/Privato			
<b>Percentuale di appalti inseriti nella programmazione annuale del 2021, in ritardo rispetto al cronoprogramma (percentuale in numero di appalti)</b>	<b>%</b>		
Da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Superiori a 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	

<b>Procedimenti Avviati</b>	<b>progettazione</b>	<b>lavori</b>	<b>servizi tecnici (ingegneria, architettura, geologia, ecc.)</b>	<b>appalto integrato</b>
<b>Num. Procedimenti (procedure di gara) avviati nel II ^ semestre 2021</b>				

<b>Procedimenti in Arretrato</b>	<b>progettazione</b>	<b>lavori</b>	<b>servizi tecnici (ingegneria, architettura, geologia, ecc.)</b>	<b>appalto integrato</b>
<b>Num. Procedimenti (procedure di gara) non conclusi nei termini previsti nel II ^ semestre 2021 (arretrato al 31 dic 2021)</b>				

## 15 - Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori (M5C2 Housing sociale)

<b>L'Ente svolge lavori per Housing Sociale (M5C2)? SI/NO</b>		se SI continuare con le domande che seguono
---	--	---

**Regione/Comune**

<b>Numero di interventi inseriti nella programmazione annuale del 2021 (gia' previsti nell'ultimo programma triennale adottato) di Housing Sociale (M5C2)</b>	<b>numero</b>		
Da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Superiori a 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	

<b>Numero di interventi di cui al punto precedente appaltati nel corso del secondo semestre 2021 (1/7/2021 - 31/12/2021)</b>	<b>numero</b>		
Da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Superiori a 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Di cui Interventi di partenariato Pubblico/Privato			

<b>Percentuale di appalti inseriti nella programmazione annuale del 2021, in ritardo rispetto al cronoprogramma (percentuale in numero di appalti)</b>	<b>%</b>		
Da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	
Superiori a 1.000.000,00		di cui Interventi ricompresi e/o finanziati nel PNRR	

	<b>progettazione</b>	<b>lavori</b>	<b>servizi tecnici (ingegneria, architettura, geologia, ecc.)</b>	<b>appalto integrato</b>
<b>Procedimenti Avviati</b>				
<b>Num. procedimenti (procedure di gara) avviati nel II ^ semestre 2021</b>				

	<b>progettazione</b>	<b>lavori</b>	<b>servizi tecnici (ingegneria, architettura, geologia, ecc.)</b>	<b>appalto integrato</b>
<b>Procedimenti in Arretrato</b>				
<b>Num. Procedimenti (procedure di gara) non conclusi nei termini previsti nel II^ semestre 2021 (arretrato al 31 dic 2021)</b>				