SCHEDA: Servizio Assistenza Tecnica per gli interventi compresi nel Patto per la Regione Lombardia -
programmazione FSC 2014 - 2020

Tipologia di servizio

Servizio di Assistenza Tecnica per I'attuazione della programmazione FSC 2014 — 2020 in
riferimento agli interventi infrastrutturali compresi nel Patto per la Regione Lombardia.

Contesto di riferimento

Il 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia hanno
stipulato il Patto per la Regione Lombardia, con il quale & stato identificato un percorso
per il potenziamento del sistema infrastrutturale della Regione. Nell’area tematica
“Infrastrutture” (Allegato A del Patto) sono indicati interventi per un totale di 7,9 mid €
circa, finanziati con risorse regionali, nazionali, dell’Unione Europea e del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014 — 2020 (in seguito solo FSC), fra cui diversi interventi stradali
(in particolare gli interventi n. 3 e 4, ma anche gliinterventin. 1, 2, 6, 7, 8).

Inoltre, nell’ambito delle medesime risorse FSC di cui sopra per l'intervento 3 sono
individuati 47.600.000 € da destinarsi alla messa in sicurezza degli itinerari regionali
prioritari (ex SS, strade regionali, provinciali, ponti sul Po), approvati con D.G.R. n. X/7246
del 17 ottobre 2017 ed aggiornati con D.G.R. n. XI/322 del 10 luglio 2018 ad esito del
confronto condotto da Regione Lombardia con gli Enti Locali.

L’attuazione di tali interventi & demandata alla Direzione Generale Infrastrutture,
Trasporti e Mobilita Sostenibile.

La dotazione finanziaria e le regole del funzionamento del FSC sono state stabilite e
regolate dal CIPE con vari atti.

In particolare, la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell’art. 1, comma
703, lettere a) e b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilita 2015) ha individuato le aree
tematiche e la dotazione finanziaria, stabilendo le regole di funzionamento del Fondo.

La delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. del 4 aprile 2017, ha
determinato la dotazione finanziaria del Patto per la Regione Lombardia a valere sul FSC,
fissandola in 718,70 milioni di euro.

Infine, la delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 ha poi aggiornato le regole di
funzionamento del FSC 2014- 2020.

Per ogni intervento il soggetto beneficiario dei finanziamenti FSC deve attenersi a precisi
impegni e obblighi vincolanti e deve inoltre svolgere un monitoraggio procedurale,
finanziario e una rendicontazione delle spese sostenute.

Le «Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 — 2020
per interventi a titolarita regionale con Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILSPA)! soggetto
attuatore» e le «Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC
2014 — 2020 per interventi a regia mediante procedura concertativa», approvati con
Decreti dirigenziali, descrivono le modalita cui devono attenersi i soggetti beneficiari e il
soggetto attuatore ILSPA (oggi ARIA SPA) per la realizzazione del progetto finanziato, per
la rendicontazione delle spese effettuate e per la richiesta di erogazione del contributo.
Le «Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014-2020
per le attivita connesse alle procedure espropriative», approvate anch’esse con Decreto
Dirigenziale, descrivono invece le modalita cui devono attenersi i soggetti cui competono
esclusivamente tali attivita.

Le Linee Guida approvate sono rese disponibili al seguente link:
http://www.fsc.regione.lombardia.it/.

Per tutti gli interventi finanziati a valere su risorse FSC nell’ambito del Patto Lombardia &
necessario garantire la separazione delle funzioni di gestione e controllo. Pertanto, le
attivita relative alle fasi di programmazione, selezione e attuazione degli interventi sono
in capo ad un Responsabile per la Gestione, mentre le fasi relative ai controlli sugli
interventi finanziati sono in capo ad un Responsabile per I'esecuzione dei Controlli.
Entrambi i Responsabili sono dirigenti della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilita
Sostenibile.

! Ora incorporata in ARIA SPA



http://www.fsc.regione.lombardia.it/

La struttura organizzativa e le procedure messe in atto da Regione Lombardia per la
selezione, I'attuazione e il controllo degli interventi sono illustrate nel SIGECO (Sistema di
gestione e controllo), adottato con Decreto del Dirigente della Struttura Coordinamento
programmazione comunitaria e gestione Fondo sviluppo e coesione n.2463 del 23
febbraio 2018 e aggiornato con Decreto n. 9697 del 29 giugno 2018.

Le regole di funzionamento del fondo FSC stabilite dal CIPE prevedono che per ognuno di
questi interventi sia stipulata una apposita convenzione con il soggetto
beneficiario/attuatore; ad oggi sono state siglate tutte le convenzioni previste.

Il monitoraggio, la rendicontazione delle spese sostenute, le richieste di erogazione del
contributo sono effettuate attraverso il sistema informativo SIAGE, reperibile al link
http://www.siage.regione.lombardia.it. Il fornitore avra accesso al sistema per la sola
consultazione.

Contesto normativo di
riferimento

e  Patto per la Regione Lombardia del 25 novembre 2016 e allegati

e Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016

e Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016

e Delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018

e D.G.R. n. X/7246 del 17 ottobre 2017 “Patto per la Lombardia — area tematica
infrastrutture. Individuazione degli interventi di messa in sicurezza degli itinerari
regionali prioritari a valere su risorse FSC 2014-2020"

e D.G.R. n. XI/322 del 10 luglio 2018 “Patto per la Regione Lombardia — area
tematica infrastrutture. Individuazione degli interventi di messa in sicurezza
degli itinerari regionali prioritari a valere su risorse FSC 2014 — 2020. Modifiche
e integrazioni alla D.G.R. n. X/7246 del 17 ottobre 2017”, ed eventuali
aggiornamenti successivi degli interventi finanziati;

e D.d.s. 23 ottobre 2018 n. 15313 “Patto per la Regione Lombardia —approvazione
delle “Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC
2014 - 2020 per interventi a titolarita regionale con Infrastrutture Lombarde
S.p.A. (ILSPA) soggetto attuatore”

e D.ds. 8 novembre 2018 n.16140 “Patto per la Regione Lombardia —
approvazione delle “Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a
valere sul FSC 2014 — 2020 per interventi a regia mediante procedura
concertativa, di cui alla D.G.R. XI/322 del 10 luglio 2018”

e D.d.s. 19 aprile 2019 n. 5840 “Patto per la Regione Lombardia — approvazione
delle “Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC
2014 — 2020 per le attivita connesse alle procedure espropriative”

e D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

e D.P.R.327/2001 e s.m.i.

e Decreto-legge 52/2021, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87 “Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”

e Piano Territoriale Regionale della Lombardia e suoi aggiornamenti (ultimo
aggiornamento approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018)

e  Programma Regionale della Mobilita e dei Trasporti, approvato con d.c.r. n. 1245
il 20 settembre 2016

e D.G.R. n. 19709 del 3 dicembre 2004 “Approvazione della classificazione
funzionale e qualificazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 3 della I.r. 9/2001”

e D.G.R.n.3219del 27 settembre 2006 “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri
per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la
costruzione dei nuovi tronchi viari e per 'ammodernamento ed il potenziamento
dei tronchi viari esistenti ex art. 4, r.r. 24 aprile 2006, n. 7”

e Linee Guida regionali per la redazione di Studi di Fattibilita per gli interventi
infrastrutturali

Oggetto del servizio

Il servizio consiste nel supporto al Responsabile per la gestione e al Responsabile per
I’esecuzione dei controlli, finalizzato all’attuazione degli interventi stradalin. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8 ricompresi nell’Allegato A del Patto per la Regione Lombardia e degli interventi
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http://www.siage.regione.lombardia.it/

declinati nella D.G.R. n. XI/322 del 10 luglio 2018, finanziati, in tutto o in parte, con risorse
a valere sul FSC 2014 - 2020.
Le attivita sono dettagliate nel successivo paragrafo “Prodotti e relativa tempistica”.

Sedi di esecuzione del
servizio

Il servizio si svolgera presso la sede del fornitore, da remoto ed eventualmente, su
richiesta e previo accordo, presso la sede del committente.

Prodotti e relativa
tempistica

Per le attivita collegate al Responsabile per la Gestione (oggi Dirigente della Struttura
Interventi Stradali e Opere Pubbliche della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilita
sostenibile), si richiede:

a. Supporto per I'attivita di istruttoria dei progetti definitivi ed esecutivi finalizzata
all'espressione del parere di competenza regionale (controllo della
documentazione trasmessa in coerenza con le previsioni di Legge, analisi del
progetto e verifica della coerenza dello stesso con il livello progettuale
precedente, nonché controllo dell’applicazione delle norme in materia di appalti
pubblici ed espropri);

b. Nel caso in cui in corso dopera vengano richieste dal soggetto
beneficiario/attuatore eventuali varianti, supporto per attivita di analisi e
verifica della coerenza e dell’lammissibilita di tali varianti, con verifica della
relativa relazione trasmessa dal soggetto attuatore/beneficiario.

Per le attivita collegate al Responsabile per I’esecuzione dei controlli (oggi Dirigente della
Rete stradale e mobilita ciclistica della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilita sostenibile),
si richiede:

c. Supporto per attivita di verifica amministrativa per I'erogazione dell’anticipo, in
relazione alla completezza e correttezza della domanda e relativa
documentazione, compreso supporto per attivita connesse ad eventuali
richieste di chiarimenti/integrazioni rispetto alla documentazione presentata;

d. Supporto per attivita relativa alla verifica su base documentale per la fase di
erogazione delle ulteriori quote di contributo, in coerenza con quanto previsto
dalle Linee Guida, in particolare:

o controllo dell’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in
riferimento all’attivita di rendicontazione delle spese (fatture e mandati
di pagamento) e in materia di contratti pubblici;

o verifica della legittimita e regolarita della spesa rispetto alla normativa
applicabile;

o supporto per la rideterminazione del contributo alla richiesta del saldo;

e. Supporto per attivita istruttoria relativa alle procedure per la sospensione,
revoca del contributo e all’eventuale recupero delle somme gia erogate.

In riferimento a tutte le attivita sopra indicate e con riferimento ai singoli progetti, si
richiede la compilazione di specifiche check list. La trasmissione delle check list ai relativi
Responsabili e richiesta entro 20 giorni dall’invio della relativa richiesta di parere o di
erogazione del contributo da parte del soggetto beneficiario/attuatore tramite il sistema
informativo SIAGE. Nel caso di progetti per i quali siano gia state richieste integrazioni
considerate non sostanziali, la trasmissione della nuova check list puo essere richiesta dai
responsabili entro 10 giorni dall’invio della relativa richiesta di parere.

Team minimo di Lavoro

Il team di lavoro dovra avere la seguente composizione minima:

e una figura “Senior” con laurea giuridica oppure economica o equipollente, con
comprovata esperienza di almeno 5 anni nell’applicazione della normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici;

e una figura “Senior” con laurea tecnica (ingegneria oppure architettura o
equipollente), con comprovata esperienza di almeno 5 anni nella progettazione
ed esecuzione di opere pubbliche legate al tema della mobilita con particolare
riferimento alle opere stradali e autostradali;

e due figure “Junior” con laurea tecnica (ingegneria oppure architettura o
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equipollente), con esperienza di almeno 2 anni e con competenze in materia di
opere pubbliche e appalti.
La composizione del team di lavoro, con l'individuazione del coordinatore tra una delle
due figure “Senior”, dovra essere esplicitata in sede di offerta e dovra essere mantenuta
per quanto possibile per tutta la durata del contratto.
indicate

Nella tabella seguente sono le giornate uomo annue minime da

contrattualizzare:

n. giornate uomo (totale per
I'intera durata del contratto)

figura professionale

“Senior” con laurea 170
giuridico/economica o

equipollente

“Senior” con laurea tecnica 170

(ingegneria/architettura o
equipollente)

“Junior” con laurea tecnica 190
(ingegneria/architettura o
equipollente) n. 1
“Junior” con laurea tecnica 190
(ingegneria/architettura o
equipollente) n. 2

Durata del contratto

La durata del contratto & di 30 mesi.

Base d'asta

La base d’asta & pari a € 260.000,00 IVA e oneri accessori esclusi.

Modalita erogazione
dei compensi

L'importo prestazionale e stato suddiviso in quote annuali (importi IVA esclusa):

2025
60.000 €

2023
90.000 €

2024
110.000 €

Le erogazioni saranno effettuate sulla base della rendicontazione delle attivita svolte
presentata dal coordinatore del team, previa verifica ed assenso da parte del DEC.
L'importo prestazionale verra erogato al fornitore, previa emissione di regolare fattura,
nel seguente modo:
e  Perl’'annualita 2023:
o erogazione importo alla condivisione del Programma delle attivita da
parte del fornitore del servizio, previa verifica ed assenso da parte del
DEC del Programma presentato.

e Perl'annualita 2024:
o 55.000 € entro il mese di luglio 2024, previa rendicontazione delle
attivita semestrali;
o 55.000 € entro il mese di gennaio 2025, previa rendicontazione delle
attivita semestrali.

e  Perl’annualita 2025:
o 30.000 € entro il mese di luglio 2025, previa rendicontazione delle
attivita semestrali;
o 30.000 € entro un mese dalla data di
rendicontazione delle attivita svolte.

fine servizio previa

Contenuti offerta tecnica

L'offerta tecnica deve articolarsi in:
1. Modalita di svolgimento del servizio con l'indicazione della relativa articolazione
organizzativa;
2. Competenze dei professionisti che compongono il team di lavoro, sulla base dei
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dati autocertificati nella tabella (v. modello di tabella allegata):
e il numero degli incarichi di assistenza tecnica svolti nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione (in precedenza Fondo per le aree
sottoutilizzate);

e il numero degli incarichi di progettazione svolti in materia di appalti
pubblici attinenti alla realizzazione di infrastrutture di trasporto;
e il numero di incarichi come esperto contabile o revisore contabile o

certificatore delle spese o supporto giuridico nella gestione di appalti
pubblici di lavori;
3. Eventuali servizi aggiuntivi in termini di prodotti innovativi coerenti con I'oggetto
del servizio.

L’offerta tecnica dovra essere illustrata in un documento della lunghezza massima di 15
pagine della tabella di cui al precedente punto 2.

Pesi

e 30% offerta economica;
e  70% offerta tecnica.

Criteri di valutazione

Per la valutazione dell’offerta tecnica si indicano i seguenti criteri e punteggi:

Criteri Punteggi
1. Modalita di svolgimento del servizio 15
v Efficacia ed efficienza della proposta di organizzazione del Max 15
servizio, anche in termini organizzativi
2. Esperienza dei componenti del team 50
v" Numero di incarichi di assistenza tecnica svolti nell’lambito Max 30

del Fondo Sviluppo e Coesione (in precedenza Fondo per le
aree sottoutilizzate)

v" Numero di incarichi di progettazione svolti in materia di Max 10
appalti pubblici attinenti alla realizzazione di infrastrutture
di trasporto

v" Numero di incarichi come esperto contabile o revisore Max 10
contabile o certificatore delle spese o supporto giuridico
nella gestione di appalti pubblici di lavori

3. Servizi aggiuntivi coerenti con 'oggetto dell’appalto 5

TOTALE 70




