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LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL
TORRENTE MOLGORA - TRATTO COMPRESO TRA NAVIGLIO MARTESANA
E FFS DI MELZO - NEI COMUNI DI GORGONZOLA E MELZO (MI)

CUP: E18H25000740001



LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA DEL TORRENTE MOLGORA – TRATTO COMPRESO TRA NAVIGLIO MARTESANA E FFS DI MELZO - NEI COMUNI DI GORGONZOLA E MELZO (MI)

N. 
ord.

Cod. Attività Durata gg.

1 A Consegna dei lavori - 
preparazione del cantiere

5

2 1T.1 AREA 1 GORGONZOLA 
(predisposizione)

5

3 1T.2 Spurgo e ricalibratura 
dell'alveo

5

4 1T.3 Demolizione massicciata 
esistente e rimozione piante

2

5 1T.4 Formazione nuove difese 
spondali

10

6 2T.1 AREA 2 MELZO 
(predisposizione)

5

7 2T.3 Formazione di pista di 
accesso

28

8 2T.4 Spurgo e ricalibratura 
dell'alveo

10

9 3T.2 Formazione nuove difese 
spondali sponda sx 1

20

10 3T.3 Formazione nuove difese 
spondali sponda sx 2

10

11 4T.1 Formazione nuove difese 
spondali sponda dx 

10

 TC  120 Inizio dei 
lavori

Fine lavori

naturali consecutivi 0 gg 120 gg
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ABBATTIMENTO DEL RISCHIO RESIDUO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 MAGGIO 2024 – O.C.D.P.C. N.1097 DEL 2024
CUP: E18H25000740001
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